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1. Introducción 

Este Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) se desarrolla en el marco de la preparación del 

“Programa de Gestión Estratégica de la Red Vial de la Provincia de Entre Ríos (GERVIAL-ER)” (AR-

L1436), en adelante “el Programa”, cuyo objetivo general es contribuir al desarrollo económico 

sostenible en la provincia de Entre Ríos. 

La operación será un Préstamo de Inversión (INV) bajo la modalidad de Obras Múltiples (GOM, por 

sus siglas en inglés). El monto total de la operación será de US$ 280 millones, provenientes del Capital 

Ordinario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un plazo de desembolso de 5 años. 

El Prestatario del préstamo será la Provincia de Entre Ríos y el Organismo Ejecutor (OE) será la Unidad 

Ejecutora Provincial (UEP), dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, contando con la 

respectiva garantía soberana de la República Argentina.  

La coordinación general, administrativa y financiera del Programa estará a cargo de la Unidad 

Coordinadora del Programa (UCP), mientras que, para los aspectos técnicos y operativos, la UEP se 

apoyará en la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) para los proyectos viales y en la Dirección 

General de Hidráulica y Obras Sanitarias (DGHyOS) para los proyectos hidráulicos. 

El propósito de este MGAS es orientar la gestión ambiental y social de los proyectos a financiarse que 

no forman parte de la muestra representativa del Programa. 

Este MGAS se preparó en base a la definición de las medidas para mitigar los impactos y riesgos 

ambientales y sociales identificados en las evaluaciones ambientales y sociales de los proyectos que 

conforman la muestra del Programa, los cuales presentan las siguientes características: (i) son obras 

físicamente similares aunque independientes entre sí; (ii) su viabilidad no depende de la ejecución de 

un número determinado de los proyectos de obra; y (iii) su tamaño individual no justifica la gestión 

directa por parte del Banco. 

Si bien los impactos y riesgos identificados en dichas Evaluaciones corresponden únicamente a los 

proyectos de la muestra, son representativos del Programa en su conjunto, y, por tanto, aplicables a 

otros proyectos a financiarse bajo la operación.  

El Programa financiará una serie de obras que han sido priorizadas por la provincia. La muestra 

representativa de proyectos está conformada por las siguientes intervenciones, que comprenden un 

total de 188 km y representan el 50% del monto del Programa.  

i. Rehabilitación y reconstrucción del corredor de las Rutas Provinciales N°1 y N°2, que incluye 

el desvío de tránsito pesado en San José de Feliciano (La Paz, Feliciano y Federación). 

ii. Construcción de la Circunvalación de tránsito pesado en la localidad de Nogoyá, que implica 

la apertura de calles y rehabilitación de calzadas y colectoras (Nogoyá). 

iii. Sistematización del Canal de Mihura que consiste en el mejoramiento y readecuación de un 

canal preexistente con una extensión de 6.602,60 metros lineales (Gualeguay). 

iv. Reconstrucción del puente sobre Arroyo del Sauce en la Ruta Provincial N°43 (Nogoyá). 

Este MGAS también incluye los responsables de la implementación de las medidas de mitigación, y el 

mecanismo para el monitoreo y supervisión de los resultados esperados.  
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1.1 Objetivos del MGAS 

El objetivo general del MGAS es servir como un instrumento de gestión y un marco que define los 

lineamientos regulatorios, ambientales, sociales y de salud y seguridad ocupacional, para la ejecución 

de las obras que no forman parte de la muestra representativa del Programa. 

Los objetivos específicos son: 

i. Proporcionar una metodología y un conjunto de procedimientos para asegurar la 

sostenibilidad socioambiental de los proyectos que se financien bajo el Programa; 

ii. Brindar los lineamientos para el cumplimiento de la legislación ambiental y social aplicable; y 

iii. Establecer los lineamientos para cumplir con el Marco de Política Ambiental y Social del BID. 

1.2 Alcance del MGAS 

Este Marco establece una relación de cumplimiento de los procedimientos ambientales y sociales de 

las instituciones involucradas.  

Deberá ser aplicado por el Organismo Ejecutor, proponentes de proyectos y sus contratistas, con el 

fin de asegurar la sostenibilidad social y ambiental en el diseño y ejecución de los proyectos a ser 

financiados bajo la operación AR-L1436. 

El Marco también orientará el cumplimiento de la legislación socioambiental nacional y local, y de las 

Normas de Desempeño Ambiental y Social (NDAS) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

aplicables al Programa. 
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2. Descripción del Programa 

En este capítulo se presenta una descripción del Programa “Gestión Estratégica de la Red Vial de la 

Provincia de Entre Ríos (GERVIAL-ER)” (AR-L1436), incluyendo objetivos, componentes y costos. 

2.1 Antecedentes 

La Provincia de Entre Ríos (PdER), ubicada en la región centro-este de la República Argentina, es la 

séptima jurisdicción más poblada del país y aporta aproximadamente el 2,8 % del Producto Interno 

Bruto (PIB) nacional. Su estructura productiva se caracteriza por una alta especialización agropecuaria, 

siendo líder nacional en la producción de carne aviar (48 % de la faena) y aportando el 40 % de la 

producción nacional de arroz y el 26 % de la superficie citrícola del país. Estas actividades productivas 

dependen en un 87% del transporte por camión para la movilización de insumos y productos finales 

hacia los principales centros de consumo y exportación.  

En este contexto, la Red Vial Provincial (RVP), que posee una extensión de 28.000 km, es un activo 

fundamental para el funcionamiento eficiente de las cadenas productivas, la integración territorial y 

el crecimiento económico a nivel provincial. Actualmente, las deficientes condiciones de circulación 

de la RVP limitan el crecimiento económico de la provincia, lo que se refleja en una caída del PIB per 

cápita del 7 % entre 2011 y 2022.  

Adicionalmente, la provincia no cuenta con un sistema integral de gestión de activos viales que 

permita monitorear de manera sistemática el estado de la red y priorizar las intervenciones de 

rehabilitación y mantenimiento en función de criterios técnicos y de eficiencia presupuestaria. 

Tampoco dispone de un sistema de registro, evaluación y mantenimiento de puentes y alcantarillas 

que considere las particularidades topográficas e hidrológicas del territorio provincial y garantice la 

resiliencia de la infraestructura frente a eventos climáticos extremos. A ello se suma la insuficiencia 

de infraestructura hidráulica para la adecuada regulación y conducción de escorrentías, lo que genera 

recurrentes problemas de inundación y afectación de la infraestructura vial 

En conjunto, estas limitaciones se traducen en velocidades de circulación reducidas, mayores costos 

de operación vehicular y tiempos de viaje prolongados, impactando negativamente sobre la 

accesibilidad efectiva a los mercados y, en consecuencia, sobre la competitividad de las cadenas 

productivas y el crecimiento económico provincial. 

2.2 Contexto y Justificación 

La provincia de Entre Ríos enfrenta desafíos significativos para consolidar un modelo de conectividad 

vial y gestión hídrica que sostenga su matriz productiva y social. El dinamismo de sectores económicos 

clave, como el avícola, forestal, agroindustrial y metalmecánico, ha intensificado la presión sobre la 

infraestructura de transporte y los sistemas hídricos provinciales.  

Esta situación se traduce en un desgaste de la red vial que limita la competitividad y en una 

vulnerabilidad hídrica que compromete tanto la seguridad de las comunidades como la continuidad 

de las actividades económicas regionales y el acceso equitativo a servicios esenciales.  

Diversas zonas de la provincia dependen de corredores viales cuya calzada actual ha superado su vida 

útil, lo que dificulta el transporte de la producción primaria y el movimiento de insumos.  



MGAS – Programa de Gestión Estratégica de la Red Vial de la Provincia de Entre Ríos (GERVIAL-ER) - AR-L1436 

Página 8 

Por otra parte, existen sectores donde los sistemas de drenaje presentan una capacidad insuficiente, 

generando anegamientos recurrentes que afectan directamente a granjas y campos productivos.  

Asimismo, el deterioro de estos caminos impacta directamente en la calidad de vida de los habitantes, 

dificultando el traslado regular y seguro hacia los centros de salud y los establecimientos educativos 

de la zona. 

El crecimiento demográfico y la expansión de las actividades productivas han generado, además, 

nuevos puntos de conflicto en el encuentro entre las zonas urbanas y rurales. La falta de vías de desvío 

adecuadas provoca que el tránsito pesado atraviese centros urbanos consolidados, lo que 

compromete la seguridad vial e incrementa los niveles de ruido y contaminación, deteriorando la 

calidad de vida de los vecinos. 

En términos de resiliencia, la provincia presenta una alta exposición a eventos climáticos extremos. La 

antigüedad de ciertos puentes y la falta de obras de desagüe adecuadas en las rutas exacerban el 

riesgo de cortes de conectividad ante crecidas, lo que fragmenta el territorio y obstaculiza de manera 

crítica el acceso de la población a establecimientos de salud y educación durante periodos de 

emergencia, afectando principalmente a las comunidades más aisladas. 

Para dar respuesta a estos desafíos, el Programa busca revertir el déficit de la infraestructura mediante 

la rehabilitación de tramos estratégicos, la construcción de puentes y la adecuación de canales 

hídricos.  

El objetivo central es reducir la vulnerabilidad ante el clima y asegurar que las cadenas productivas 

puedan circular sin interrupciones, al tiempo que se garantiza una movilidad social segura y previsible 

hacia escuelas y centros sanitarios, bajo estándares que protejan el entorno social y ambiental, 

promoviendo un crecimiento equilibrado y seguro para todos los habitantes. 

2.3 Objetivos 

El objetivo general del Programa es contribuir al desarrollo de las principales cadenas productivas de 

la Provincia de Entre Ríos (PdER). 

El objetivo específico de este Programa es mejorar la accesibilidad y las condiciones de circulación en 

la red vial provincial (RVP) de manera sostenible. 

2.4 Componentes 

El Programa se estructura en dos componentes: 

Componente 1. Ingeniería, obras, inspección, y compensaciones socioambientales (US$270 

millones). Financiará: (i) obras de mejoramiento y repavimentación de rutas provinciales; 

construcción de nuevas variantes para la circunvalación de tránsito pesado; rehabilitación de puentes 

y otras obras hidráulicas que mejoren la resiliencia de la red vial; (ii) inspección técnica y ambiental de 

las obras; (iii) compensaciones socioambientales, incluyendo expropiaciones; y (iv) estudios de 

preinversión que permitan reducir los tiempos de preparación y acelerar la ejecución de futuras 

operaciones.  

Componente 2. Fortalecimiento Institucional (US$5 millones). Financiará el diseño de: (i) plan de 

acción para fortalecer el esquema de fondeo y financiamiento de la RVP; (ii) sistema de gestión de 
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activos viales; (iii) plan de mantenimiento y reemplazo de puentes con criterios de resiliencia; y (iv) 

sistema de gestión de cargas.  

Auditoría y administración del programa (US$5 millones). Incluirá: (i) administración del proyecto; 

(ii) monitoreo y evaluación; y (iii) auditoría financiera externa. 

2.5 Beneficiarios 

Se estima que los beneficiarios indirectos de la muestra representativa serán aproximadamente 

44.000 personas. El cálculo definitivo se realizará en etapas posteriores de la preparación. La 

estimación de los beneficiarios directos se realizará a partir del Tránsito Medio Diario Anual (TMDA). 

2.6 Costo y Financiamiento 

El Programa será financiado por el BID mediante recursos de Capital Ordinario (OC) por un monto de 

hasta US$ 280 millones. La intervención será financiada a través de un préstamo de inversión, bajo 

la modalidad de Obras Múltiples (GOM), dado que el programa financiará un conjunto de obras que 

son físicamente similares, pero independientes entre sí, de montos individuales reducidos. 

El plazo estimado de ejecución y para el desembolso de los recursos es de cinco años contados a partir 

de la entrada en vigor del contrato de préstamo. De acuerdo con el plan financiero de la operación, 

no se anticipa contrapartida local. 

2.7 Arreglos de Ejecución 

El prestatario será la Provincia de Entre Ríos (PdER) y la República Argentina actuará como garante de 

las obligaciones financieras del préstamo.  

El Organismo Ejecutor (OE) del Programa será la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), organismo 

dependiente de la Secretaría General de la Gobernación de la PdER, responsable de la gestión integral 

del proyecto, incluyendo los aspectos de planificación estratégica, coordinación interinstitucional, 

gestión operativa, financiera y presupuestaria, y la rendición de cuentas.  

La UEP se apoyará en la DPV y en la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias cómo Áreas 

Sustantivas, en los aspectos técnicos de su competencia.  

Esta modalidad de implementación permite asegurar una adecuada articulación entre capacidades de 

gestión de alto nivel y conocimiento técnico especializado, para una mayor eficiencia en la ejecución. 

Cabe destacar que la UEP cuenta con experiencia previa en la implementación de proyectos con 

financiamiento del BID en otros sectores, como los programas de desarrollo en la región de Salto 

Grande y de saneamiento en la cuenca del Río Uruguay. 
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3. Marco Legal e Institucional 

Este capítulo describe el marco legal y sectorial del Programa, considerando las áreas ambientales, 

sociales, de seguridad y salud ocupacional vinculadas directamente con este, agrupados por nivel 

jurisdiccional. 

3.1 Marco Institucional 

A continuación, se detallan las instituciones relacionadas a los aspectos ambientales, sociales, de 

higiene, seguridad y salud en el trabajo, y la forma cómo se relacionan con el Programa.  

Tabla 1 – Marco Institucional del Programa 

Institución Rol 

Provincia de Entre Ríos 

Prestatario del Programa. Encargado de la firma del contrato, 
la designación y delegación al Organismo Ejecutor, la solicitud 
o aval de cambios efectuados en el Programa, la definición de 
las personas que tendrán firmas autorizadas, la solicitud de 
prórrogas al Organismo Financiador, las transferencias entre 
categorías de inversión del financiamiento, y las eventuales 
cancelaciones parciales o totales de recursos. 

Unidad Ejecutora Provincial 
(UEP) de Entre Ríos 

Organismo Ejecutor del Programa. Responsable de la 
coordinación general y el desarrollo integral del Programa, 
garantizando el cumplimiento de los objetivos, plazos y 
presupuesto establecidos en el Contrato de Préstamo. 
Representará al Prestatario ante autoridades y organismos 
públicos y privados, tanto nacionales como internacionales. 
Asimismo, se encargará de la designación de funcionarios 
responsables, la asignación de personal técnico y 
administrativo, la contratación de consultores, la provisión de 
equipamiento y sistemas operativos, y la implementación de 
los mecanismos de información y control necesarios para 
asegurar una gestión eficiente durante todo el período de 
ejecución.  

Unidad Coordinadora del 
Programa (UCP) 

A cargo del Coordinador Sectorial, quien será responsable de 
planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de todas 
las Áreas del Programa. Sus principales funciones incluyen 
garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en 
los acuerdos correspondientes; elaborar y actualizar el Manual 
Operativo; colaborar en la documentación requerida para los 
desembolsos; gestionar y supervisar todos los aspectos 
estratégicos, administrativos, presupuestarios y operativos 
vinculados a la coordinación, supervisión y ejecución del 
Programa, incluyendo la planificación de acciones, la 
implementación de estrategias, y la solicitud y asignación de 
recursos técnicos y profesionales necesarios para su desarrollo. 
La estructura de la UCP está conformada por: la Coordinación 
Sectorial del Programa, integrada por el Área Legal, Área de 
Adquisición y Contrataciones, Área de Seguimiento y 
Evaluación, Área de Administración Financiera y 
Presupuestaria; junto con el Área de Proyectos y Obras de 
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Institución Rol 

Infraestructura y el Área de Capacitación y Asistencia Técnica 
(ver Tabla 2). 

Dirección Provincial de Vialidad 
(DPV) de la provincia de Entre 

Ríos – Planeamiento, 
Infraestructura y Servicios 

Área Sustantiva. Organismo estatal responsable de la 
planificación, ejecución y supervisión de la infraestructura vial 
de la provincia, con el objetivo de mantener y mejorar la red 
existente.  
Dentro de su estructura cuenta con un área conformada por 
Catastro y Ambiente.  
Será responsable de la elaboración de los proyectos ejecutivos 
y de las tareas de preinversión de las obras de infraestructura 
vial, así como de la inspección y supervisión, técnica, ambiental, 
social y de seguridad e higiene, de las obras a ejecutar, a través 
del Área de Proyectos y Obras de Infraestructura.  

Dirección General Hidráulica y 
Obras Sanitarias – Planeamiento, 

Infraestructura y Servicios 

Organismo estatal responsable de la gestión integral de los 
recursos hídricos de la Provincia de Entre Ríos. 
Su misión incluye garantizar el cumplimiento de la normativa 
vigente sobre uso y manejo de los recursos hídricos; promover 
y ejecutar acciones que garanticen el acceso a los servicios de 
agua potable y saneamiento; ejecutar proyectos vinculados a 
obras hidráulicas y sanitarias. Asimismo, es el organismo 
encargado del reacondicionamiento y supervisión de las vías 
navegables interiores. 
Será responsable de la elaboración de los proyectos ejecutivos 
y de las tareas de preinversión de las obras de infraestructura 
hidráulica, así como de la inspección y supervisión, técnica, 
ambiental, social y de seguridad e higiene, de las obras a 
ejecutar. 

Secretaría de Ambiente – 
Ministerio de Desarrollo 

Económico 

Autoridad Ambiental del proceso de evaluación y control 
ambiental. Ante ella se debe realizar la presentación de 
trámites para obtener el Certificado de Aptitud Ambiental. 

Subsecretaría de Cultura – 
Ministerio de Gobierno y Trabajo 

Es la Autoridad de aplicación, a través del Museo de Ciencias 
Naturales y Antropológicas “Profesor Antonio Serrano”, en 
materia de protección y preservación de bienes arqueológicos 
y/o paleontológicos. 

Secretaría de Trabajo de la 
provincia de Entre Ríos 

Autoridad de aplicación, fiscalización, control de higiene y 
seguridad laboral en establecimientos, proyectos y obras. 

Ministerio de Desarrollo 
Humano de la provincia de Entre 

Ríos 

Brinda asistencia directa a familias vulnerables, seguridad 
alimentaria y programas de vivienda o hábitat. Interviene 
cuando hay que trasladar una vivienda. 

Dirección de Mujeres - 
Ministerio de Desarrollo 

Humano 

Desarrolla políticas y programas de género en la provincia, con 
el objetivo de promover la igualdad y una sociedad libre de 
violencia de género.  

Federación Entrerriana de 
Asociaciones de Bomberos 

Voluntarios 

Representa los intereses de la Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios de la provincia de Entre Ríos. 

Policía de la provincia de Entre 
Ríos – Ministerio de Seguridad y 

Justicia 

Entidad responsable de preservar el orden público, prevenir el 
delito, garantizar la seguridad de las personas y los bienes en el 
territorio provincial. 
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Institución Rol 

Ente Nacional Regulador del Gas 
(ENARGAS) 

Organismo nacional encargado de regular y fiscalizar el 
transporte y distribución de gas natural. En el marco del 
Programa, actúa como autoridad de control para la aprobación 
y supervisión de cualquier modificación, protección o traslado 
de gasoductos e instalaciones de alta presión que se vean 
afectados por las obras viales, garantizando el cumplimiento de 
las normas de seguridad técnica y ambiental. 

Ente Provincial Regulador de 
Energía de Entre Ríos 

Entidad del Estado provincial encargada de regular y controlar 
el servicio público de electricidad. Como Autoridad de 
Aplicación, tiene a su cargo el otorgamiento de la titularidad a 
los prestadores. 

Estructura Funcional de la UEP 

A continuación, se presenta la estructura funcional de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) de Entre 

Ríos para la ejecución del Programa (Figura 1), y las principales responsabilidades de las áreas que 

integran la Coordinación Sectorial del Programa (Tabla 2). 

 

Figura 1 – Estructura funcional de la UEP para la ejecución del Programa. 

Tabla 2 – Áreas dentro de la Unidad de Coordinación Sectorial del Programa 

Área Rol 

Área Legal 

Área encargada de asegurar el cumplimiento del Contrato de 
Préstamo y la normativa aplicable; brindar asesoramiento y 
dictámenes jurídicos durante la ejecución del Programa; 
intervenir en procesos de adquisiciones y contrataciones; 
redactar y revisar contratos, convenios y pliegos; elaborar 
resoluciones y decretos según la normativa provincial; y asistir 
al Coordinador Sectorial en los aspectos legales vinculados a la 
gestión y ejecución del Programa. 
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Área Rol 

Área de Adquisición y 
Contrataciones 

Área responsable de planificar, coordinar, ejecutar y 
monitorear los procesos de adquisiciones y contrataciones del 
Programa, garantizando el cumplimiento de las políticas del 
organismo financiador y la normativa aplicable. Encargada de 
elaborar, actualizar y supervisar la ejecución del Plan de 
Adquisiciones; de garantizar la transparencia y competencia en 
los procesos ejecutados por la UEP; preparar los documentos 
licitatorios y contratos; participar en las evaluaciones y 
adjudicaciones; gestionar las conformidades ante el organismo 
financiador; y brindar asistencia técnica y jurídica a las demás 
áreas en temas de su competencia. 

Área de Seguimiento y 
Evaluación 

Área encargada de planificar, seguir y evaluar la ejecución física 
y financiera del Programa y sus proyectos; desarrollar 
metodologías y sistemas de seguimiento e indicadores; 
elaborar reportes e informes periódicos sobre avances, 
resultados y desvíos; proponer medidas correctivas; y colaborar 
con el Coordinador Sectorial y el Organismo Financiador 
durante el desarrollo del Programa. 

Área de Administración 
Financiera y Presupuestaria 

Área responsable de preparar y tramitar las solicitudes de 
desembolso; administrar los fondos y cuentas bancarias; 
ejecutar pagos y registrar operaciones contables; formular, 
programar y controlar el presupuesto, asegurando la 
disponibilidad de recursos y el cumplimiento de la normativa 
vigente; elaborar reportes e informes financieros y de avance; 
colaborar con auditorías y organismos de control; y asistir al 
Coordinador Sectorial en la toma de decisiones presupuestarias 
y financieras. 

Por otra parte, a continuación, se presenta la estructura funcional de la DPV y la DGHyOS para la 

ejecución del Programa. 



MGAS – Programa de Gestión Estratégica de la Red Vial de la Provincia de Entre Ríos (GERVIAL-ER) - AR-L1436 

Página 14 

 

 

Figura 2 – Estructura funcional de la DPV 
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Figura 3 – Estructura funcional de la DGHyOS. Fuente: PlanEHS en base a Decreto 5276-2002. 
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3.2 Marco Legal  

En esta sección se presenta un resumen de los Convenios Internacionales Ambientales ratificados por 

Argentina aplicables al Programa (Tabla 3), el marco jurídico ambiental y social a nivel nacional (Tabla 

4) y de la provincia de Entre Ríos (Tabla 5).  

Dada la cantidad de normativa existente, a fin de facilitar la comprensión y referencia posterior, se 

desarrollaron tablas agrupadas por temática con las principales leyes y decretos. 

En materia de licenciamiento ambiental, de acuerdo con el marco normativo provincial, los proyectos 

a ejecutarse requieren la tramitación del correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) 

ante la Secretaría de Ambiente (SA) de la Provincia de Entre Ríos (Decreto N°4.977/09), en carácter 

de Autoridad Ambiental de Aplicación (AAA). Ver Tabla 5. 

El procedimiento para la obtención del CAA se inicia con la presentación, por parte del comitente del 

proyecto, de una Carta de Presentación ante la SA. En dicha Carta se incluyen los datos básicos del 

proyecto, tales como: tipo de intervención, ubicación, magnitud, consumo de recursos, uso de 

servicios y generación de efluentes, generación de residuos sólidos y emisiones.   

En función de dicha información, la SA procede a la categorización del proyecto de acuerdo con la 

normativa vigente. Los proyectos categorizados como Categoría 1 quedan eximidos de la presentación 

de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), mientras que aquellos clasificados como Categoría 2 o 3 

requieren la elaboración y aprobación de dicho estudio.  

El CAA tiene una validez de 2 años a partir de su expedición, y requiere de la presentación del Plan de 

Gestión Ambiental o Plan de Manejo Ambiental por parte de la empresa contratista, previo al inicio 

de obra.  

3.2.1 Convenios Internacionales 

Tabla 3 – Convenios Internacionales Ambientales ratificados por el país 

Convenios Internacionales 

Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR/03 

Establece que los Estados Partes deberán orientarse a la promoción de la protección del medio 
ambiente y del aprovechamiento más eficaz de los recursos disponibles, la incorporación del 
componente ambiental en las políticas sectoriales, la promoción del desarrollo sustentable, 
tratamiento prioritario e integral de las causas y las fuentes de los problemas ambientales, promoción 
de una efectiva participación de la sociedad civil y fomento a la internalización de los costos 
ambientales mediante el uso de instrumentos económicos y regulatorios de gestión.  

Acuerdo de Escazú 

Es un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Su objetivo es garantizar la 
implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la 
información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y 
acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las 
capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las 
generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible. 

Gestión de Sustancias y Residuos Peligrosos 

Convención de Basilea 
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Obliga a las partes a asegurar que los desechos peligrosos y otros desechos se manejen y eliminen de 
manera ambientalmente racional, aplicando controles estrictos desde el momento de la generación 
de un desecho peligroso hasta su almacenamiento, transporte, tratamiento, reutilización, reciclado, 
recuperación y eliminación final. 

Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono 

El convenio busca proteger la salud humana y medio ambiente contra los efectos adversos 
resultantes de actividades que modifiquen la capa de ozono mediante políticas para controlar, 
limitar, reducir o prevenir actividades que puedan tener efectos adversos por la modificación de la 
capa de ozono 

Protocolo de Montreal 

El protocolo multilateral establece medidas de control sobre factores que incrementan el 
agotamiento de la capa de ozono, incluyendo la producción de sustancias controladas, su consumo, 
racionalización, así como prohibición (phase out) del uso de sustancias que depletan la capa de ozono 
(clorofuorocarbonos). 

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 

El objetivo del Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes 
orgánicos persistentes. Se establece en el anexo A el listado de productos químicos a prohibir por 
cada parte, así como también, sus importaciones y exportaciones. También restringe la producción y 
utilización de ciertos productos químicos el Anexo B. 

Convenio de Rotterdam 

El Convenio busca promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en 
la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos, a fin de proteger la 
salud humana y el ambiente. El Convenio establece un procedimiento de Consentimiento 
Fundamentado Previo (CFP) para la importación de productos químicos peligrosos, en el cual el país 
exportador debe informar al país importador cuáles son los riesgos de esa sustancia, en caso de que 
existan. 

Convenio de Minamata 

El Convenio de Minamata tiene como objetivo proteger la salud humana y al ambiente de las 
emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y compuestos de mercurio. Para ello, busca 
abordar la gestión del mercurio en su ciclo de vida completo y regular, restringir o prohibir todas las 
operaciones y actividades donde la acción humana intermedia su uso. 

Biodiversidad 

Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) 

Compromete a los Estados signatarios a adoptar las medidas necesarias conducentes a cumplir con 
los objetivos de conservar la biodiversidad, posibilitar el uso sostenible de sus componentes, y 
distribuir equitativamente sus beneficios. Determina que los países subdesarrollados deben tener 
acceso a recursos financieros adicionales y nuevas tecnologías para poder adoptar y ejecutar las 
prácticas de conservación. 

Convención sobre Especies Migratorias de Animales Silvestres (Bonn) 

Compromete a los Estados signatarios a brindar protección inmediata a las especies migratorias 
amenazadas y su hábitat, enunciadas en los Apéndice I de la Convenció. Asimismo, los estados 
deberán celebrar acuerdos sobre la conservación, cuidado y aprovechamiento de las especies 
migratorias enumeradas en el Apéndice II de la Convención.  

Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre 
(CITES) 

El convenio tiene por objeto fomentar la cooperación internacional para lograr la protección de 
ciertas especies contra el tráfico excesivo con el fin de asegurar su supervivencia, incluye un anexo 
con la identificación de especies en peligro de extinción para las cuales las transacciones 
internacionales sólo se autorizan en circunstancias excepcionales. El Apéndice II comprende las 
especies que se hallan protegidas por las legislaciones de los países Parte, y cuyo tráfico debe ser 
controlado mediante la colaboración con otros países. 
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Cambio Climático 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) 

Tiene como objeto lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en 
la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenos peligrosos en el sistema climático. 
Argentina ha realizado compromisos específicos en términos de emisiones de GEI, así como elaborar 
inventarios nacionales de emisiones y sumideros, formular y aplicar programas nacionales y 
regionales orientados a mitigar cambio climático, entre otras. 

Protocolo de Kyoto 

Es un protocolo de la CMNUCC que compromete a los países industrializados a limitar y reducir las 
emisiones de GEI. Establece objetivos vinculantes de reducción de emisiones para 36 países 
industrializados y la Unión Europea establecidos en Anexo B que suponen una reducción media de 
emisiones del 5%. 

Acuerdo de París 

El acuerdo tiene como objetivos mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo 
de 2°C con respecto a niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de 
temperatura a 1,5°C, así como aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del 
cambio climático y promover la resiliencia al clima. 

Convenio de Lucha contra la Desertificación 

Los países parte asumen compromisos relacionados a la adopción de medidas en las que se 
consideren los aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos de los procesos de desertificación y 
sequía, integrar estrategias para erradicar la pobreza, otorgar la debida prioridad a la lucha contra la 
desertificación, entre otras. 

Patrimonio Cultural 

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (UNESCO) 

Esta convención reconoce el valor universal excepcional de lugares en el mundo y compromete a los 
Estados parte a la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y natural. 

3.2.2 Legislación Nacional 

Tabla 4 – Legislación Nacional Ambiental y Social 

Licenciamiento Ambiental 

Constitución Nacional 

Art N.º 121: “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno 
federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su 
incorporación”. 
Artículo 124: Las provincias conservan el dominio originario de los recursos naturales que se 
encuentren en su territorio, siendo los ríos un recurso natural enmarcado en este régimen. 

Ley N.º 25.841 

Aprueba el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR. 

Ley N.º 25.675. Ley General del Ambiente 

Establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del 
ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo 
sustentable. Fija como uno de los instrumentos de la política y la gestión ambiental la Evaluación de 
Impacto Ambiental. (Arts. 8, 11, 12, 13, 21, Anexo I). 

Decreto reglamentario N.º 481/03 

Designa a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como autoridad de aplicación de la Ley 
25.675/02. 

Ley N.º 27.566 

Aprueba el Acuerdo de Escazú. 

Resolución N.º 102/19 
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Actualiza el Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental que funciona en la órbita del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. 

Resolución N.º 434/19 

Establece el procedimiento para la aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) a políticas, 
planes y programas que se desarrollen en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. 

Tránsito Vehicular y Seguridad Vial  

Ley N.º 24.449 

Establece que el Sistema de Señalización Vial Uniforme comprende la descripción, significado y 
ubicación de los dispositivos de seguridad y control del tránsito y la consecuente reglamentación de 
las especificaciones técnicas y normalización de materiales y tecnologías de construcción y colocación 
y demás elementos que hacen a la calidad y seguridad de la circulación vial (art 1). 

Ley N.º 26.363 

Mediante esta ley se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo descentralizado en el 
ámbito del Ministerio del Interior, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y 
capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y del privado, la que tendrá como misión la 
reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, 
control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, nacionales e internacionales. 

Decreto N.º 779/95 

Decreto reglamentario de la Ley N.º 24.449. Establece en el Anexo “L” el Sistema de Señalización Vial 
Uniforme. 

Decreto N° 1.035/02 

Reglamentación de la Ley N.º 24.653. Principios Generales Políticas del Transporte de Cargas. Registro 
Único del Transporte Automotor. Régimen Sancionatorio. Disposiciones Generales. 

Resolución N°1.075/16 

La Comisión Nacional de regulación del transporte aprueba el programa de “Transporte Inteligente” 
con el objeto de reducción de gases de efecto invernadero y eficiencia energética, entre otros. 

Gestión de Recursos Hídricos 

Ley N.º 25.688 

Ley de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos. Establece presupuestos mínimos ambientales 
para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional, utilización de las aguas, comités 
de cuencas hídricas, entre otros. 

Decreto N.º 776/92 

Asigna a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano el poder de control de la 
contaminación de las aguas y preservación de los recursos hídricos y crea la Dirección de 
Contaminación Hídrica. Modifica Decreto 674/89. 

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 

Ley N.º 25.916. Residuos Domiciliarios 

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los residuos 
domiciliarios, sean de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o 
institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas específicas. 

Gestión de Residuos Peligrosos 

Ley N° 23.922  

Aprueba Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación. 

Ley N.º 24.051 Ley de Residuos Peligrosos  
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Establece etapas de generación, manipulación, transporte y tratamiento. Normas por cumplimentar. 
En Anexo I adjunta tipos de residuos peligrosos según corrientes (origen) y por contenido de cierto 
constituyente. (Y26: compuestos por Cadmio; Y22: compuestos por Cobre; Y31: compuestos por 
Plomo)  

Ley N.º 25.612  

Establece los Presupuestos Mínimos para la Gestión de Residuos Industriales y de Actividades de 
Servicio, con el objetivo de minimizar los riesgos potenciales de los residuos en todas las etapas de la 
gestión integral; reducir la cantidad que se generan; promover la utilización y transferencia de 
tecnologías limpias y adecuadas para la preservación ambiental. Deroga en art. 60 la ley 24.051. 

Ley N.º 26.664  

Aprueba enmienda al convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de 
los Desechos Peligrosos y su Eliminación, suscripta en Ginebra, Confederación Suiza. 

Ley N.º 26.011 

Aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. 

Ley N.º 25.278 

Aprueba el Convenio de Rotterdam 

Ley N.º 27.356 

Aprueba el Convenio de Minamata 

Decreto N.º 831/93 

Reglamentario de la Ley 24.051. 

Resolución N.º 224/94 

Define los residuos peligrosos en términos de niveles de riesgo. Establece los requerimientos que, a 
solicitud de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, deben tener en cuenta: 
Generadores y Operadores; Transportistas y Tratadores. También se definen responsabilidades 
específicas, sanciones y multas. 

Resolución N.º 197/19 

Crea el procedimiento de Régimen Simplificado de Generadores Menores de Residuos Peligrosos, en 
los términos de la Ley N.º 24.051, artículo 14 del Decreto 831/93, cuyas actividades de manipulación, 
transporte, tratamiento y/o disposición final se desarrollen conforme el Plan de Gestión previsto en 
el Anexo I. 

Resolución N.º 522/16 

Enuncia Gestión de REGU (Residuos Especiales de Generación Universal), siendo considerado a este 
como todo aquel cuya generación devenga del consumo masivo y por sus consecuencias ambientales 
o características de peligrosidad, requieran de una gestión ambientalmente adecuada y diferenciada 
de otros residuos. 

Gestión de Emisiones Gaseosas 

Ley N.º 20.284. Plan de prevención de situaciones críticas de contaminación atmosférica 

Tiene por objeto estructurar y ejecutar un programa de carácter nacional que involucre todos los 
aspectos relacionados con las causas, efectos, alcances y métodos de prevención de la contaminación 
atmosférica, encomendando a la autoridad nacional fijar las normas de calidad de aire y 
concentraciones de contaminantes. 

Resolución Conjunta ST N.º 969/94 y SI N.º 58/94 

Aprueba los valores límites de humo, gases contaminantes y material particulado para automotores 
con ciclo diesel. 

Información Pública Ambiental 

Ley N.º 25.831. Régimen Libre Acceso a la Información Público Ambiental 

Tiene por objeto garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en el 
poder del Estado. 

Biodiversidad 

Ley N.º 26.331. Régimen de Protección de los Bosques Nativos 
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Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, restauración, 
conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios 
ambientales que éstos brindan a la sociedad. 

Ley N.º 22.421. Fauna Silvestre 

Tiene por objeto resolver los problemas derivados de la depredación de la fauna silvestre, una de 
cuyas causas es la caza furtiva y consecuentemente el comercio clandestino. Declara de interés 
público la fauna silvestre y obliga a todos los habitantes a protegerla, estableciendo que en caso de 
que este deber causare perjuicios, los mismos deben ser indemnizados por la vía administrativa. 

Ley N.º 13.273.  

Declara de interés público la defensa, regeneración y ampliación de los bosques, así como la 
promoción del desarrollo e integración adecuada de la industria forestal. Se clasifican las formaciones 
boscosas en: protectores, permanentes, experimentales, montes especiales y de producción, siendo 
de mayor interés de diversidad biológica las primeras tres categorías. 

Ley N.º 22.351. Parques Nacionales 

Establece el régimen aplicable relacionado con parques nacionales, reservas y monumentos 
naturales, reconocidas e identificadas como tales aquellas áreas que por su extraordinaria belleza o 
riqueza en flora y fauna autóctona o interés científico deban ser protegidas y conservadas. 

Decreto N.º 453/94 

Establece la clasificación de: reserva natural silvestre (área de extensión que se conserve inalterada 
o poco modificada) y reserva natural educativa (por sus particularidades brinda oportunidades 
especiales de educación ambiental o interpretación de la naturaleza). 

Decreto N.º 2148/90 

Designa con título de reserva natural estricta a aquellas zonas protegidas que ofrezcan las máximas 
garantías para la conservación de la biodiversidad biológica argentina. 

Resolución Conjunta N.º 1/17 

Establece la conformación de la Mesa Política de Co-manejo integrada por los miembros 
representantes del INAI, de la Administración de Parques Nacionales (APN) y de las Comunidades del 
Pueblo Mapuche asentadas en la jurisdicción del Parque Nacional Lanín y Nahuel Huapí. 

Resolución N.º 185/98 

Establece el procedimiento aplicable a la instalación de tanques destinados a depósitos de 
combustibles en las áreas comprendidas en la Ley N°22.351 considerando los aspectos que deben 
evaluarse y preverse para autorizar estas instalaciones en las áreas protegidas 

Resolución N.º 203/16 

Aprueba el reglamento para la Evaluación de Impacto Ambiental en áreas de la Administración de 
Parques Nacionales. Determina aspectos del procedimiento técnico administrativo de EIA en áreas 
de la APN, como el esquema de procedimiento de evaluación ambiental, la planilla de ficha de 
proyecto, tipología de proyectos y guía para la evaluación ambiental expeditiva de proyectos.   

Riesgo de Desastres y Cambio Climático 

Ley N.º 26.562. Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Control de Actividades de 
Quema 

Tiene por objeto la protección ambiental relativa a las actividades de quema en todo el territorio 
nacional con el fin de prevenir incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y seguridad 
pública. Queda prohibida la actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida 
por la autoridad local competente, la que será otorgada de forma específica. 

Ley N.º 26.815. Sistema Federal de Manejo del Fuego 

Tiene por objeto proteger y preservar el medio ambiente del daño generado por los incendios, velar 
por la seguridad de la población y personas afectadas al combate de incendios y establecer 
mecanismos para una eficiente intervención del Estado en las situaciones que involucren o 
demanden acciones y operaciones de prevención, presupresión y combate de incendios que 
aseguren el adecuado manejo de fuego. 

Ley N.º 27.287. Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil 
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Establece el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR), con 
el objetivo de integrar y articular las acciones de los distintos niveles de gobierno, organizaciones no 
gubernamentales y la sociedad civil para reducir riesgos, manejar crisis y facilitar la recuperación ante 
desastres. 

Ley N.º 27.520. Cambio Climático 

Ley de presupuestos mínimos para garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de 
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en todo el territorio nacional. 

Decreto N.º 225/25  

Este decreto crea la Agencia Federal de Emergencias (AFE) como organismo desconcentrado 
dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. Su misión es coordinar la respuesta estatal ante 
desastres naturales, gestionando recursos humanos y materiales en todas las fases de la gestión del 
riesgo: prevención, preparación, respuesta inmediata y recuperación post-crisis. 

Suelos 

Ley N.º 22.428. Fomento a la Conservación de Suelos 

Tiene por objeto alentar la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos, 
como así también prevenir, controlar la degradación de las tierras provocada por la acción del 
hombre y manifestada por la aparición de la erosión, salinización y alcalinización en áreas de riego y 
desertización en regiones áridas y semiáridas. 

Patrimonio Cultural, Bienes Arqueológicos y Paleontológicos 

Ley N.º 26.118 

Adhesión de la Argentina a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial que 
fuera adoptada por la Trigésima Segunda Conferencia General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Ley N.º 12.665, Decreto Reglamentario N°84.005/41 y modificatoria Ley N°27.103 

Aplicable a los bienes históricos y artísticos, lugares, monumentos, inmuebles propiedad de la Nación, 
de las Provincias, de las Municipalidades o instituciones públicas a los cuales somete a la custodia y 
conservación del gobierno federal y, en su caso, en concurrencia con las autoridades respectivas. 
Declara que los inmuebles históricos no podrán ser sometidos a reparaciones o restauraciones ni 
destruidos en todo o en parte, transferidos, gravados o enajenados sin aprobación o intervención de 
la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos. 

Ley N.º 25.743 y Decreto Reglamentario N.º 1.022/04 

Tiene por objeto regir en materia de protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico 
y el aprovechamiento científico y cultural del mismo. Compete al Instituto Nacional de Antropología 
y Pensamiento Latinoamericano, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, ejercer la 
tutela del Patrimonio Arqueológico mediante la prevención y sanción de importaciones o 
exportaciones ilegales. La custodia y defensa del Patrimonio fue asignada al Museo Argentino de 
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” y al Instituto Nacional de Investigaciones de las Ciencias 
Naturales en cuyo ámbito funciona el Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Restos 
Paleontológicos. 

Ley N.º 25.197 

Establece el régimen legal para la centralización del ordenamiento de datos de los bienes culturales 
de la Nación mediante el funcionamiento del Registro Nacional de Bienes Culturales en el ámbito de 
la Secretaría de Cultura de la Nación, quién deberá efectuar el relevamiento de los bienes culturales, 
realizar la catalogación, identificar los bienes que integran el Registro Único, crear un banco de datos 
e imágenes de bienes culturales y ejercer la superintendencia sobre el conjunto de los bienes que 
constituyen el patrimonio histórico-cultural de la Nación. 

Seguridad de Higiene Laboral 

Ley N.º 19.587, Decreto Reglamentario N°351/79 y Decreto modificatorio N°1338/96 
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Regulan las condiciones de higiene y seguridad en los ámbitos laborales de Argentina, estableciendo 
obligaciones en materia de prevención de riesgos, seguridad contra incendios, manipulación de 
sustancias químicas, equipos a presión, ruido, iluminación, ventilación y ergonomía, entre otros, con 
el fin de proteger la salud y vida de los trabajadores. 

Decreto N.º 911/96 

Aprueba el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción, estableciendo 
normas específicas para obras y tareas constructivas, incluyendo condiciones de seguridad en 
excavaciones, andamios, demolición, transporte de materiales, uso de equipos, instalaciones 
eléctricas y prevención de caídas, con el objetivo de reducir riesgos laborales propios de la actividad. 
Se debe confeccionar para cada obra que inicien el Programa de Seguridad que integra el legajo 
técnico según la Resolución (SRT) N°231/96 en el que deberán adjuntar el contrato de afiliación y 
comunicar a su Aseguradora de Riesgos del Trabajo la fecha de inicio de obra.  

Ley N.º 24.557 y Decreto Reglamentario N.º 170/95 de Riesgos de Trabajo 

Establece el nuevo Sistema Integral de Prevención de Riesgos del Trabajo (SIPRIT) y el régimen legal 
de las aseguradoras de riesgos de trabajo (ART). Se designa a la Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo (SRT) como entidad de carácter autárquico con competencia para la regulación y supervisión 
del cumplimiento de la norma. 

Derecho Laboral 

Ley N.º 20.744 Ley de Contrato de Trabajo y modificación Ley N.º 27.742 

Regula los derechos y obligaciones laborales, modalidades de contratación, extinción del vínculo, 
indemnizaciones y condiciones de trabajo. La Ley 27.742 modificó principalmente el período de 
prueba, extendiéndolo de 3 a 6 meses y permitiendo que convenios colectivos lo amplíen según 
tamaño de la empresa, aplicable también a contratos de temporada, manteniendo derechos 
laborales y computándolo como antigüedad. 

Ley N.º 26.773 

Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 

Ley N.º 26.940  

Reglamenta la Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Electoral 

Resolución N.º 759/MTESS/14 

Procedimiento del Decreto N°762/14 respecto de los trabajadores eventuales asignados a las 
Empresas Usuarias. 

Reasentamiento 

Ley N.º 21.499/77. Expropiaciones 

Regula la expropiación de bienes por utilidad pública, estableciendo que la indemnización debe ser 
justa, es decir, limitarse al valor objetivo del bien y a los daños directos e inmediatos (art. 10), 
excluyendo valores afectivos, ganancias hipotéticas o el lucro cesante; además se reconoce la 
depreciación monetaria y los intereses dentro de la compensación 

Derechos Humanos 

Ley N.º 24.284 

Crea la figura de Defensor del Pueblo de la Nación y establece que el mismo protege los derechos e 
intereses de los ciudadanos frente a actos u omisiones de la administración pública, pudiendo recibir 
denuncias, investigar irregularidades, emitir recomendaciones y requerir información a organismos 
estatales. Tiene derecho a acceder a documentación y expedientes públicos necesarios para ejercer 
su función y puede informar al Congreso sobre incumplimientos o riesgos a derechos ciudadanos. 

Ley N.º 27.005 

Adhesión de la Argentina al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Ley N.º 23.179/85 
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Adhesión de Argentina a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas. 

Ley N.º 26.150/06 

Implementa la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, promoviendo el respeto por 
la diversidad y la igualdad de género desde la infancia. 

Ley N.º 26.485. Protección Integral contra la Violencia de Género y modificatorias (Ley N.º 27.501, 
N.º 27.533, N.º 27.736 y N.º 27.210) 

Establece un marco normativo integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en 
todos los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales. Se define la violencia de 
género en diversas modalidades (física, psicológica, económica, sexual, simbólica, obstétrica, laboral, 
institucional, digital y política, incluye también el acoso callejero como forma de violencia), establece 
derechos y garantías para las personas que sufren violencia, crea el Observatorio de la Violencia 
contra las Mujeres. 

Ley N.º 26.743. Identidad de Género 

Reconoce el derecho de todas las personas a la identidad de género autopercibida, permitiendo el 
cambio de nombre y género en documentos oficiales sin necesidad de intervención jurídica o médica. 

Ley N.º 26.618. Matrimonio Igualitario 

Autoriza el matrimonio igualitario, garantizando los mismos derechos y obligaciones que para las 
parejas heterosexuales. 

Ley N.º 27.499. Ley Micaela 

Establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas 
las personas que integren los 3 poderes del Estado. 

Ley N.º 27.352. Cupo Laboral Trans 

Establece el cupo laboral del 1% en el sector público para personas trans, travestis y transgénero, 
promoviendo la inclusión laboral.  

Ley N.º 26.378 

Ratifica la Convención internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad (PwD). 

Ley N.º 22.431. Sistema de Protección Integral de las personas con discapacidad y modificatorias 
Ley N.º 25.635, N.º 25.504 y Decreto N.º 95/18 

Tiene por objeto garantizar la atención médica, educación, seguridad social y accesibilidad para las 
personas con discapacidad, promoviendo su integración plena en la sociedad. Incluye aspectos 
relacionados con la accesibilidad en edificios públicos y privados y transporte público. Asimismo, 
establece el Certificado Único de Discapacidad (CUD) que es el documento válido para acceder a 
derechos, se establece la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como autoridad de aplicación.  

Ley N.º 27.360 

Ratifica la Convención Interamericana sobre la Protección de los derechos humanos de las personas 
mayores. 

3.2.3 Legislación Provincial 

Tabla 5 – Legislación Provincial Ambiental y Social 

Licenciamiento Ambiental 

Ley N°9.032/96 

Permite realizar acción de amparo ambiental contra cualquier decisión, acto, hecho u omisión de 
autoridad administrativa, judicial o legislativa. 

Decreto N°4.977/09 
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Aprueba la reglamentación del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), para la planificación estratégica 
de la localización de actividades y emprendimientos en territorio de la Provincia. Establece que 
ningún emprendimiento o actividad que requiera del mismo, podrá iniciarse hasta tenerlo aprobado 
por la Autoridad de Aplicación, mediante el Certificado de Aptitud Ambiental. Establece como 
autoridad de aplicación a la Secretaría de Ambiente y explica el procedimiento administrativo para la 
categorización de la actividad y para la aprobación del EsIA. 

Decreto N°3.237/10 

Establece la modificación del Art. 48 del Decreto 4977/09 (Requisitos del Registro de Consultores). 

Resolución SA N°038/10 

Crea el Registro Provincial de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental y aprueba Formularios 
a presentar con carácter de Declaración Jurada para su inscripción. Modificada por la Resolución SA 
N°504/12 

Tránsito Vehicular y Seguridad Vial  

Constitución de la Provincia de Entre Ríos 

El Art. 72 establece que se intensificará la construcción y el mejoramiento progresivo de los caminos, 
y se fomentará la iniciativa y cooperación privadas para la continuidad de las obras viales. 

Ley N°10.025/11 

Adhiere a la Ley Nacional de Seguridad Vial N°24.449, la Ley Nacional de Tránsito N°25.857, la Leyes 
de Tránsito y Seguridad Vial N°25.456, 25.965 y 26.363. 

Decreto N°5.376/12 

Aprueba el Convenio suscripto entre el Señor Ministro de Gobierno, Justicia y Educación de Entre 
Ríos y el Señor Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, destinado a coordinar las 
acciones orientadas a promover, desarrollar e implementar medidas estratégicas de Seguridad Vial, 
con el fin de reducir la tasa de siniestralidad vial. 

Decreto N°3.307/07 

Crea el Consejo Provincial de Seguridad Vial, el cual funcionará en órbita del Ministerio de Gobierno, 
Justicia, Educación, Obra y Servicios Públicos, y será coordinado desde la Secretaría General de dicha 
cartera ministerial. 

Ley N°10.975/22 

Establece el control de peso permanente de las cargas transportadas con el objetivo de preservar en 
buen estado las rutas y caminos de la provincia. 

Ley N°9.583/04 

Ley por la cual se autoriza a la Dirección Provincial de Vialidad, a otorgar permisos para el 
aprovechamiento de las zonas marginales de las rutas y caminos de la Red Provincial, donde por sus 
características y dimensiones pudieran sembrarse pasturas, cereales y oleaginosas.  
Los permisos tendrán una duración de no menos de 3 años y en ningún caso las explotaciones 
autorizadas podrán dificultar u obstaculizar el tránsito vehicular. 

Gestión de Recursos Hídricos 

Ley N°9.172/98 

Establece el Código de aguas y regula el uso productivo del recurso superficial y aguas subterráneas. 
Especifica que todos los permisos de uso deben ser otorgador por la Autoridad de Aplicación que lo 
define como el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CORUFA). Modificada por Ley 
N°9.757/07. 

Ley N°9.008/96 

Define y demarca la línea de Ribera y mapas de zonas de riesgo hídrico, en los ríos de Paraná, Uruguay 
e interiores navegables de la Provincia. La Autoridad de Aplicación es la Dirección de Hidráulica. 

Ley N°9.757/07 

Crea el Régimen de los Comités de Cuenca y Consorcios del Agua; el mismo tiene la finalidad de 
generar condiciones y proyectos, asegurando así la integración regional, provincial y la explotación 
racional de las obras hidráulicas y del aprovechamiento sustentable del agua de dominio público. La 
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autoridad de aplicación es el CORUFA. 

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 

Ley N°10.311/14 

Establece el conjunto de principios y obligaciones básicas para la gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos (GIRSU), con el fin de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población. La 
autoridad de aplicación es la Secretaría de Ambiente. 

Decreto N°1.246/20 

Reglamenta la Ley N°10.311/14. Presenta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 

Resolución SMA N°133/09 

Genera el Registro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, supervisada por la Secretaría de 
Medio Ambiente de la Provincia de Entre Ríos. Encomienda la elaboración del Reglamento de GIRSU 
al área de Gestión de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 

Gestión de Residuos Peligrosos 

Ley N°8.880/94 

Adhiere a la Ley Nacional N°24.051/92 sobre residuos peligrosos. Regula sobre la generación, 
manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, que puedan causar 
daños directa o indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el 
ambiente en general. 

Decreto MGJEySP N°603/06 

Prohíbe el ingreso de residuos peligrosos procedentes de otras provincias y crea el Registro Provincial 
de Generadores, Operadores y Transportista de Residuos Peligrosos. 

Decreto N°6.009/00 

Establece actividades de manejo, transporte, tratamiento y disposición final de residuos 
potencialmente biopatogénicos. 

Decreto N°3.499/16 

Establece que la Provincia y las Municipalidades emitirán el Certificado Ambiental anual como 
generador, transportista, y operador en sus diversas modalidades de residuos peligrosos o de 
biopatogénicos en sus respectivas jurisdicciones, entre otros. 

Decreto N°664/17 

Crea el módulo sustentable (MS), utilizado como unidad de valor a los fines de la determinación de 
aranceles y tasas de la actividad reglamentada por la Ley N°8.880/94. 

Resolución SA N°096/11 

Establece obligaciones de las distintas partes participantes en la Generación, Transporte y Operación 
de los Residuos Peligrosos. 

Resolución SA N°389/15 

Establece que todo transportista que solicite o esté inscripto en el Registro Provincial de 
Generadores, Operadores y Transportista de Residuos Peligrosos deberá implementar dispositivos 
portátiles o fijos de medición en cada unidad de transporte. 

Higiene y Seguridad Laboral 

Ley N°9.297/01 

La Ley Provincial del Trabajo crea el “Consejo Federal del Trabajo”, el “Régimen General de Sanciones 
por Infracciones Laborales” y el “Plan Nacional de Mejoramiento de Calidad de Empleo”, entre otros. 

Acceso a la Información Ambiental 

Ley N°10.402 

En el marco de la Estrategia Regional de Educación Ambiental, establece la obligación de difundir 
información ambiental en todo el territorio provincial, mediante medios de comunicación públicos y 
privados, así como la divulgación de conocimientos ambientales actualizados. 

Derecho Laboral 

Ley N°8.281/89 

Establece los derechos laborales de personas que desemplean tareas que presenten un riesgo 
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psicofísico tal que puedan producir algún tipo de afección. 

Ley N°5.819/76 

Establece que la jornada laboral de los trabajadores en relación de dependencia no podrán exceder 
las cuarenta y cuatro (44) horas semanales y determina las excepciones y condiciones especiales 
provistas por la ley. 

Derechos Humanos 

Ley N°9.861/08 y su modificación por la Ley N°10.450/16 

La Ley N°9.861 tiene como objetivo la protección integral del niño, el adolescente y la familia en el 
territorio de la Provincia de Entre Ríos. La Ley N°10.450 modifica el procedimiento penal aplicable a 
las personas menores de 18 años. 

Ley N°10.509/17 

Se crea el Área Provincial de Políticas Identidad de Género y Diversidad Sexual, con el objetivo de 
combatir cualquier forma de discriminación, xenofobia y racismo, e impulsando políticas territoriales 
inclusivas. 

Ley N°11.075/23 

Se reafirma el compromiso de la Provincia de Entre Ríos con los derechos humanos y la lucha contra 
cualquier tipo de discriminación. 

Ley N°10.956/22 

Busca la protección integral de las mujeres en la Provincia de Entre Ríos y el abordaje integral para 
prevenir y erradicar la violencia de género. 

Ley N°10.768/19 

Adhiere a la Ley Nacional N°27.499, “Ley Micaela”. 

Ley N°9.891/09 

Adhiere a la Ley Nacional N°26.378 y declara de interés público el desarrollo integral de las personas 
con discapacidad, en iguales condiciones de acceso, oportunidad, características, derechos y deberes 
que el resto de los habitantes. 

Ley N°10.827/20 

El objetivo es promover y garantizar derechos en el ámbito laboral para las personas travestis, 
transexuales y transgénero. 

Expropiación 

Ley N°6467/79 

La Ley Provincial de Expropiaciones de Bienes de Utilidad Pública reglamenta el procedimiento de 
expropiaciones, plazos, y monto indemnizatorio. 

Patrimonio Cultural, Arqueológico y Lugares Históricos 

Ley N°9.686/06 

Tiene por objeto la preservación y protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, como 
parte integrante del Patrimonio Cultural de la Provincia de Entre Ríos, en concordancia con la Ley 
Nacional N°25.743. 

Ley N°10.911/21 

Tiene como objetivo regular el Patrimonio Cultural de Bienes Materiales e Inmateriales de Entre Ríos. 

Decreto N°128/22 

Aprueba la Reglamentación de la Ley N°10.911. 

Suelos 

Ley N°10.027/11 

Establece que los municipios deberán dictar normas de ordenamiento territorial, regulando los usos 
del suelo para el bien común y teniendo en cuenta la función social de la propiedad privada. 

Ley N°8.318/89 

Declara de interés público y sujeto a uso y manejo conservacionista a los suelos de la Provincia que 
por sus condiciones naturales y por acción antrópica; manifiesten síntomas o susceptibilidad de 
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degradación. 

Áreas Protegidas y otras figuras de conservación de biodiversidad 

Ley N°8.967/95 

Crea el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas. 

Ley N°9.485/03 

Se declara Área Natural Protegida, bajo la modalidad de Reserva de Uso Múltiple, al sector 
denominado Paraná Medio del río Paraná. 

Ley N°9.706/06 

declara Área de Reserva Natural Protegida, bajo la modalidad de Reserva de Uso Múltiple al Territorio 
del Distrito Francisco Ramírez, en las Zonas de Parajes “El Gato”, y “Lomas Limpias” del Departamento 
Federal. 

Ley N°10.479/17 

Se crea el Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de Entre Ríos y se designa a la 
Secretaría de Ambiente como Autoridad de Aplicación. 

Ley N°10.535/17 

Se declara Área Natural Protegida, bajo la modalidad de Reserva de Usos Múltiples, al inmueble 
“Estancia Don Sebastián”. 

Decreto 2.474/19 

Aprueba el reglamento de la Ley N°10.479/17 y crea la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la 
Provincia de Entre Ríos. 

Ley N°11.012/21 

Se declara Área Natural Protegida, bajo la modalidad de Reserva de Usos Múltiples, a la “Reserva 
Natural de Usos Múltiples Santa Adelina Vida y Producción en la Naturaleza”. 

Flora, fauna y bosques nativos 

Decreto N°4.519/03 

Declara emergencia ambiental de la sustentabilidad ecológica, social y productiva del bosque nativo 
en la provincia de Entre Ríos. Prohíbe el desmonte a tala rasa de bosques, montes nativos y selvas en 
galería en todo el territorio de la provincia, en propiedades privadas y públicas, entre otros. 

Ley N°10.284/14 

Establece Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de la Provincia de Entre Ríos. Con el objetivo 
de promover la conservación del bosque nativo y la regulación de cualquier cambio de uso del suelo. 
Reglamentada por el Decreto N°4.779/09. 

Decreto N°1.329/15 

Establece que las Áreas Protegidas declaradas de Uso Múltiple por la Ley N°8.967 quedan sujetas al 
Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de la Provincia de Entre Ríos. 

Riesgo de Desastres y Cambio Climático 

Ley 10.581/18 

Adhiere a la Ley Nacional N°27.287 que establece el Sistema Nacional para la Gestión Integral del 
Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR), con el objetivo de integrar y articular las acciones de los 
distintos niveles de gobierno, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil para reducir 
riesgos, manejar crisis y facilitar la recuperación ante desastres. 

Ley N°10.933/21 

Establece la declaración de interés provincial para la promoción y concientización sobre las energías 
renovables, destacando su rol en la mitigación del cambio climático, la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI), el impulso a la economía circular y el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 
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3.3 Marco de Política Ambiental y Social del BID (MPAS) 

Dado que el Programa será financiado por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, debe 

considerarse en su diseño, construcción y operación el Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) 

de este Organismo. 

Es esta sección se presenta un resumen de las Normas de Desempeño Ambiental y Social (NDAS) que 

forman parte del MPAS del BID. Las mismas deben ser consideradas durante la preparación e 

implementación de los proyectos que se financien en el marco del Programa AR-L1436. 

Tabla 6 – Resumen de las NDAS 

Descripción  

NDAS 1 - Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales 

Esta Norma proporciona la base para todas las demás normas porque brinda orientaciones sobre 
cómo evaluar y gestionar los riesgos e impactos ambientales y sociales.  
Establece que el prestatario, en coordinación con otros organismos gubernamentales y terceros, 
según corresponda, deberá emprender un proceso de evaluación ambiental y social, y establecer y 
mantener un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) acorde a la naturaleza y escala del 
proyecto y en consonancia con su nivel de riesgos e impactos ambientales y sociales. 
En materia de seguimiento y evaluación, establece que el Organismo Ejecutor debe contar con 
procedimientos para monitorear y medir la efectividad del programa, así como el cumplimiento de 
los requisitos ambientales y sociales aplicables a los proyectos. 

NDAS 2 - Trabajo y Condiciones Laborales 

Los objetivos que persigue esta Norma son: (i) respetar y proteger los principios y derechos 
fundamentales de los trabajadores, (ii) promover el trato justo, la no discriminación y la igualdad 
de oportunidades de los trabajadores, (iii) establecer, mantener y mejorar las relaciones entre los 
trabajadores y el empleador, (iv) asegurar el cumplimiento de la legislación nacional sobre empleo 
y trabajo, (v) proteger a los trabajadores, incluidos aquellos en situación vulnerable, tales como las 
mujeres, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas con 
discapacidad, los niños (en edad de trabajar, de conformidad con la presente Norma de 
Desempeño) y los trabajadores migrantes, los trabajadores contratados por terceros y los 
trabajadores de la cadena de suministro principal, (vi) promover condiciones de trabajo seguras y 
saludables, y fomentar la salud de los trabajadores, y (vii) prevenir el uso de trabajo infantil y de 
trabajo forzoso (según los define la OIT). 

NDAS 3 - Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación 

Esta Norma propone la adopción de medidas, tecnologías y prácticas de mitigación adecuadas para 
utilizar los recursos de forma eficiente y eficaz, prevenir y controlar la contaminación, y evitar y 
minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, en consonancia con tecnologías y prácticas 
difundidas a escala internacional. 
Los objetivos de esta Norma son: (i) Evitar o minimizar los impactos adversos para la salud humana 
y el medio ambiente evitando o minimizando la contaminación generada por las actividades del 
proyecto, (ii) Promover un uso más sostenible de los recursos, entre ellos la energía y el agua, (iii) 
Evitar o minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el proyecto, (iv) 
Evitar o minimizar la generación de desechos, (v) Minimizar y gestionar los riesgos e impactos 
relacionados con el uso de pesticidas. 

NDAS 4 - Salud y Seguridad de la Comunidad 

Esta Norma reconoce que las actividades, los equipos y la infraestructura de un proyecto pueden 
aumentar la exposición de la comunidad a riesgos e impactos, incluidos los causados por amenazas 
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Descripción  

naturales y el cambio climático. Además, las comunidades que ya están sometidas a los impactos 
adversos de amenazas naturales y el cambio climático pueden experimentar también una 
aceleración o intensificación de dichos impactos como consecuencia de las actividades del 
proyecto. 
Los objetivos que persigue son: (i) Prever y evitar los impactos adversos para la salud y la seguridad 
de las personas afectadas por el proyecto durante el ciclo de vida de este, derivados tanto de 
circunstancias habituales como no habituales, (ii) Asegurarse de que la salvaguardia del personal y 
los bienes se realice de acuerdo con los principios pertinentes de derechos humanos y de modo de 
evitar o minimizar los riesgos para las personas afectadas por el proyecto, y (iii) Prever y evitar 
impactos adversos para el proyecto derivados de amenazas naturales y el cambio climático durante 
el ciclo de vida de la operación. 

NDAS 5 - Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario 

Aborda los impactos de la adquisición de tierras relacionadas con un proyecto, incluidas las 
restricciones sobre el uso del suelo y el acceso a bienes y recursos naturales, que pueden causar el 
desplazamiento físico (reubicación, pérdida de tierras o morada) o el desplazamiento económico 
(pérdida de tierras, bienes o restricciones en el uso del suelo, bienes y recursos naturales, lo que 
ocasiona la pérdida de fuentes de ingreso u otros medios de subsistencia). 

NDAS 6 - Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de Recursos Naturales Vivos 

Establece requisitos basados en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que define la 
biodiversidad como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras 
cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos 
de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de 
los ecosistemas”. 
En cuanto al ámbito de aplicación de la Norma, en función del proceso de identificación de riesgos 
e impactos, se aplica a proyectos (i) ubicados en hábitats modificados, naturales y de importancia 
crítica; (ii) que pueden afectar a servicios ecosistémicos gestionados directamente por el 
prestatario o sobre los que este tiene una influencia considerable, o que dependan de dichos 
servicios; o (iii) que incluyan la producción de recursos naturales vivos (por ejemplo, agricultura, 
ganadería, pesca y silvicultura). 

NDAS 7 - Pueblos Indígenas 

Esta Norma reconoce que los pueblos indígenas suelen contarse entre los segmentos más 
marginados y vulnerables de la población.  
Los objetivos que plantea son: (i) Asegurar de que el proceso de desarrollo fomente el pleno respeto 
de los derechos humanos de los pueblos indígenas, así como sus derechos colectivos, dignidad, 
aspiraciones, cultura y medios de subsistencia dependientes de los recursos naturales. (ii) Prever y 
evitar que los proyectos tengan impactos adversos en comunidades de pueblos indígenas o, cuando 
no sea posible evitarlos, minimizarlos o resarcir dichos impactos. (iii) Promover beneficios y 
oportunidades de desarrollo sostenible para los pueblos indígenas de una manera congruente con 
su cultura por un proyecto durante el ciclo de vida de este, que se base en la consulta y participación 
informada llevadas a cabo de manera culturalmente adecuada. (iv) Asegurar el consentimiento 
libre, previo e informado de las comunidades de pueblos indígenas afectadas por el proyecto, 
cuando se den las circunstancias descritas en esta Norma de Desempeño. (v) Respetar y preservar 
la cultura, los conocimientos (incluidos los tradicionales) y las prácticas de los pueblos indígenas. 

NDAS 8 - Patrimonio Cultural 
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1 Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (1979), la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer (1993), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994), el 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994), la Plataforma de Acción de la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
Medidas de Prevención del Delito y de Justicia Penal para Eliminar la Violencia contra la Mujer (1998), el Protocolo Facultativo 
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1999), los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (2015) y los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos 
Humanos con Relación a la Orientación Sexual y la Identidad de Género (2006, actualizados en 2017) y el Convenio Núm. 190 
de la OIT sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso. 

Descripción  

A los efectos de la presente Norma de Desempeño, el término “patrimonio cultural” se refiere a 
(i) formas tangibles del patrimonio cultural, tales como objetos tangibles muebles o inmuebles, 
propiedades, sitios, estructuras o grupos de estructuras, que tienen valor arqueológico, 
paleontológico, histórico, cultural, artístico o religioso; (ii) características naturales u objetos 
tangibles únicos que representan valores culturales, como los bosques, rocas, lagos y cascadas 
sagrados; y (iii) ciertas formas intangibles de cultura para las que se haya propuesto un uso con 
fines comerciales, como los conocimientos culturales, las innovaciones y las prácticas de 
comunidades que representan estilos de vida tradicionales. 
Plantea como objetivos: (i) Proteger el patrimonio cultural de los impactos adversos de las 
actividades del proyecto y apoyar su conservación, y (ii) Fomentar una distribución equitativa de 
los beneficios derivados del uso del patrimonio cultural. 

NDAS 9 - Igualdad de Género 

Reconoce, independientemente del contexto cultural o étnico, el derecho a la igualdad entre 
personas de todos los géneros según se la establece en los convenios internacionales 
correspondientes9F

1. Los objetivos que persigue son: (i) Prever y prevenir riesgos e impactos adversos 
por razones de género, orientación sexual e identidad de género, y cuando no sea posible evitarlos, 
mitigarlos y brindar compensación al respecto, (ii) Establecer medidas para evitar o mitigar riesgos 
e impactos debidos al género a lo largo del ciclo de vida de los proyectos, (iii) Lograr la inclusión en 
los beneficios derivados del proyecto de las personas de todo género, orientación sexual e identidad 
de género, (iv) Prevenir la exacerbación de la violencia sexual y de género, incluidos el acoso, la 
explotación y el abuso sexuales, y cuando ocurran incidentes de violencia sexual y de género, 
responder a ellos con celeridad, (v) Promover una participación segura y equitativa en los procesos 
de consulta y participación de partes interesadas sin perjuicio del género, la orientación sexual o la 
identidad de género, (vi) Cumplir los requisitos de las correspondientes leyes nacionales y 
compromisos internacionales relacionados con la igualdad de género, lo que incluye adoptar 
medidas para mitigar y prevenir los impactos relacionados con el género. 

NDAS 10 - Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información 

Reconoce la importancia de una interacción abierta y transparente entre el prestatario y las partes 
interesadas, especialmente las personas afectadas por el proyecto, como elemento clave que 
puede mejorar la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos, aumentar su aceptación y 
contribuir sustancialmente a su elaboración y ejecución con éxito. Asimismo, es congruente con el 
objetivo de implementar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública 
en el proceso de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos Ambientales. 
La participación de las partes interesadas es un proceso incluyente que se lleva a cabo a lo largo del 
ciclo de vida de un proyecto. A los efectos de esta Norma de Desempeño, el término “parte 
interesada” se refiere a: i) personas o grupos que y están afectados o es probable que se vean 
afectados por el proyecto (“personas afectadas por el proyecto”), y ii) pueden tener interés en el 
proyecto (“otras partes interesadas”). 
Los objetivos que plantea son: (i) Establecer un enfoque sistemático de participación de las partes 
interesadas que ayude al prestatario a identificar dichas partes, especialmente las personas 
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3.3.1 Resumen del Cumplimiento con las Normas de Desempeño 

Ambiental y Social del BID 

La Tabla 7 detalla las acciones que se realizarán para asegurar el cumplimiento de los requerimientos 

establecidos en las Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID durante la preparación y 

ejecución de los proyectos a financiarse en el marco del Programa AR-L1436. 

Tabla 7 - Resumen del Cumplimiento con las Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID 

Descripción  

afectadas por el proyecto, y establecer y mantener una relación constructiva con ellas, (ii) Evaluar 
el nivel de interés de las partes interesadas en el proyecto y su apoyo y permitir que sus puntos de 
vista se consideren en el diseño y el desempeño ambiental y social de la operación, (iii) Promover y 
facilitar los medios para una interacción efectiva e incluyente con las personas afectadas por el 
proyecto, a lo largo de su ciclo de vida, sobre temas que podrían afectarlas o beneficiarlas, (iv) 
Asegurarse de que a las partes interesadas se les suministre información adecuada sobre los riesgos 
e impactos ambientales y sociales del proyecto, de manera y forma oportuna, comprensible, 
accesible y adecuada, (v) Proporcionar a las partes interesadas medios accesibles e incluyentes para 
formular preguntas, propuestas, preocupaciones y reclamaciones y permitir a los prestatarios 
darles respuesta y gestionarlas de manera adecuada. 

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID (NDAS) Aplica 

NDAS 1 - Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales SÍ/NO 

En cumplimiento con lo establecido por la Norma, para los proyectos de la muestra 
representativa del Programa se elaboró, una Evaluación de Impacto Ambiental y Social 
(EIAS) para los proyectos de mayor envergadura, y un Análisis Ambiental y Social (AAS) 
para los de menor alcance, en ambos casos con su correspondiente Plan de Gestión 
Ambiental y Social (PGAS). 
Para los proyectos fuera de la muestra, se elaboró este Marco de Gestión Ambiental y 
Social (MGAS), que forma parte del Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) del 
Programa, el cual detalla los procedimientos de gestión ambiental y social a seguir 
durante las fases de preparación y ejecución de los proyectos.  
Con relación a la identificación y análisis de impactos, se espera que los proyectos a 
financiar bajo el Programa puedan causar impactos ambientales y sociales negativos, 
localizados y de corta duración, durante la fase constructiva. Para estos impactos se 
dispone de medidas de mitigación conocidas en el sector de la construcción. Por esta 
razón, el Programa se clasificó como Categoría B. 
En el Anexo 1 se propone un índice modelo para la elaboración de Planes de Gestión 
Ambiental y Social (PGAS), y en el Anexo 2 se presentan lineamientos para la 
elaboración del PGAS, a fin de procurar la adecuada ejecución de los proyectos que se 
financien en el marco del Programa AR-L1436. 

SÍ 

NDAS 2 - Trabajo y Condiciones Laborales SÍ/NO 

La UEP/UCP y los Contratistas adoptarán y aplicarán políticas y procedimientos de 
gestión laboral adecuados para la naturaleza y tamaño de los proyectos que se financien 
en el marco del Programa y su fuerza laboral. En dichos procedimientos y políticas se 
estipulará el enfoque para la gestión de los trabajadores, en consonancia con los 
requisitos de la presente Norma de Desempeño, y de la legislación nacional y local 
correspondiente. Para ello, se incluye dentro de los lineamientos para la elaboración del 
PGAS el Programa 20 - Procedimiento de Gestión Laboral. 

SÍ 
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Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID (NDAS) Aplica 

El Procedimiento de Gestión Laboral (PGL), tiene por objetivo definir acciones y 
responsabilidades de los diferentes empleadores en relación el proyecto (contratistas, 
proveedores, etc.). Aplica a trabajadores de los contratistas y subcontratistas 
contratados de las obras del Programa (trabajadores contratados, trabajadores de la 
cadena de suministro principal). El PGL establece relaciones de empleo basadas en el 
principio de igualdad de oportunidades y trato justo, no estará permitido el trabajo 
infantil ni forzoso, establece un mecanismo de reclamación específico para 
trabajadores/as (y sus organizaciones, cuando existan) para que puedan expresar sus 
preocupaciones sobre el lugar de trabajo, y la canalización de denuncias sobre violencia 
sexual y de género. 

Asimismo, se incluye dentro de los lineamientos para la elaboración del PGAS el 
Programa 18 - Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria a fin de minimizar la 
ocurrencia de posibles accidentes ocupacionales, se establecen medidas de higiene y 
seguridad, uso de Elementos de Protección Personal (EPP), herramientas y equipos, 
medias de promoción, prevención y control de la salud de las personas trabajadoras. 
Como complemento, también se incluye el Programa 21- Capacitación Socioambiental 
al Personal de Obra, a fin de garantizar una adecuada implementación de las medidas. 

NDAS 3 - Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación SÍ/NO 

En cumplimiento con esta Norma, este MGAS establece el marco normativo nacional 
aplicable, considerando los requerimientos ambientales, de seguridad, higiene y salud 
ocupacional a cumplir durante la ejecución del Programa, y el MPAS del BID (Capítulo 
3). Asimismo, detalla los lineamientos de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 
para atender estos aspectos en los proyectos a financiar bajo el Programa (Anexo 2). 
Durante la etapa de construcción, es esperable que se generen los siguientes impactos: 
(i) alteración de la calidad del aire e incremento de niveles de ruido y vibraciones por 
transporte de materiales y operación de maquinaria pesada; (ii) riesgo de contaminación 
por derrames accidentales de hidrocarburos y sustancias químicas en zonas de alta 
sensibilidad hídrica (ej. cruces con cursos de agua); (iii) la gestión de residuos representa 
un impacto crítico debido a la generación de excedentes de obra (pavimento asfáltico 
deteriorado) y residuos especiales o peligrosos resultantes del mantenimiento de 
equipos, cuya disposición final inadecuada podría generar pasivos ambientales. 

En la fase operativa, aunque de magnitud baja, pueden persistir los riesgos de 
contaminación por escorrentía superficial con arrastre de sedimentos y la generación de 
residuos derivados de la limpieza y mantenimiento de la infraestructura. Estos impactos 
se consideran transitorios y mitigables mediante la ejecución de los Programas de 
Calidad de Aire, Ruido y Vibraciones, Gestión de Efluentes, Gestión de Residuos y 
Manejo de Sustancias Químicas, detallados en el PGAS operativo.  

Uso de Plaguicidas: aunque en los proyectos del Programa no está contemplado el uso 
de plaguicidas, en caso de requerir su uso, se deberá asegurar la utilización de los de 
Clase III, según la OMS. 
Durante la preparación y ejecución de los proyectos se requerirá el cumplimiento de las 
NDAS del Banco y de la normativa nacional aplicable. En particular, dentro de los 
lineamientos del PGAS se incluyen los siguientes programas: 1: Programa de Monitoreo 
y Control de Cumplimiento de Medidas de Mitigación; 12: Gestión de Efluentes; 17: 
Manejo de Sustancias Químicas y Materiales Peligrosos; 13: Gestión de Residuos; 6: 
Calidad de Aire, Ruido y Vibraciones; 21: Capacitación Socioambiental al Personal de 
obra, 22: Plan de Preparación ante Emergencias y Desastres, Programa 14: Eficiencia 
Energética y de Recursos.  

SÍ 
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2 Banco Interamericano de Desarrollo. Metodología de evaluación de riesgo de desastres y cambio climático para proyectos 
del BID (2019). 

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID (NDAS) Aplica 

En caso de identificarse pasivos en el marco de la ejecución de las obras, se 
implementará el Programa de Manejo de Pasivos Ambientales y Sociales (Programa 4 
del PGAS). 
En cuanto a los impactos positivos, en la etapa de operación, se espera: (i) mejora en la 
eficiencia energética vehicular y reducción de la emisión de contaminantes atmosféricos 
y GEI; y ii) extensión de la vida útil de la infraestructura existente, optimizando el uso de 
recursos y evitando el desperdicio masivo de materiales que implicaría una 
reconstrucción total. 

NDAS 4 - Salud y Seguridad de la Comunidad SÍ/NO 

Con el propósito de evitar y mitigar impactos y riesgos en materia de salud, seguridad y 
protección de la comunidad, en los lineamientos de PGAS (Anexo 2) se incluyen los 
siguientes Programas de Gestión: 19: Seguridad Vial, Peatonal y Manejo de Tránsito; 
18: Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria; 21: Capacitación Socioambiental al 
Personal de Obra; 23: Difusión, Información y Participación Comunitaria, 15: Plan de 
Gestión de Riesgo de Desastre y Cambio Climático. 
Exposición a amenazas naturales. No se espera que las obras a ejecutarse exacerben los 
riesgos para la vida humana, la propiedad, el medio ambiente o los proyectos en sí. De 
todas formas, debido a que el área de operación del Programa se encuentra expuesta a 
amenazas naturales, los proyectos contemplarán medidas en el diseño y selección de 
especificaciones técnicas de los materiales y recursos a utilizar (estructuras y materiales 
apropiados).  
Los contenidos mínimos sugeridos para la preparación de una Evaluación de Impacto 
Ambiental y Social o Análisis Ambiental y Social para los proyectos a financiarse bajo el 
Programa incluyen el requerimiento de una Evaluación de Riesgos de Desastres 
Naturales según la metodología BID2 (Anexo 3). 
En el Anexo 8 se incluye un Marco de Gestión de Riesgo de Desastres Naturales con 
procedimientos para la identificación, evaluación y reducción de riesgos asociados a 
amenazas naturales, así como medidas de mitigación adecuadas en función del grado 
de riesgo del proyecto a ejecutar.  

SÍ 

NDAS 5 - Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario SÍ/NO 

Considerando que la implementación del Programa plantea intervenciones en zonas 
rurales y periurbanas, se deberá evaluar en cada proyecto la existencia de posibles 
afectaciones territoriales. Se deberá identificar cualquier necesidad de desplazamiento 
físico de personas o estructuras (como cercos o mejoras) que se encuentren dentro de 
la zona de camino, o en las áreas de servidumbre y zonas de influencia de las obras 
proyectadas. 
Asimismo, es posible que se generen afectaciones socioeconómicas temporales, debido 
a que las actividades constructivas podrían limitar de forma transitoria el uso del espacio 
público y el acceso a predios productivos, establecimientos rurales y comercios 
frentistas ubicados a la vera de las rutas, así como también a vendedores informales que 
desarrollen sus actividades en el entorno de las obras. Se pondrá especial énfasis en 
garantizar la continuidad del acceso a las propiedades, y minimizar las pérdidas 
económicas derivadas de las restricciones de movilidad durante la obra. 
En caso de confirmarse afectaciones físicas y/o económicas, se deberá implementar el 
Marco General de Reasentamiento Involuntario (MGRI) elaborado como documento 

SÍ 
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Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID (NDAS) Aplica 

aparte del presente MGAS, a fin de mitigar las mencionadas afectaciones y aplicar 
medidas de indemnización y compensación requeridas. 
En el Programa 23 – Difusión, Información y Participación Comunitaria del PGAS se 
incluyen medidas de mitigación para la comunicación y coordinación con los potenciales 
afectados. 

NDAS 6 - Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de Recursos Naturales 
Vivos 

SÍ/NO 

Dado que los proyectos podrían desarrollarse en colindancia o en el entorno próximo de 
zonas de bosque nativo enmarcadas en el OTBN bajo las tres categorías de protección 
(I, II y III), la gestión ambiental exige un control riguroso sobre cualquier intervención 
que pueda degradar la cobertura vegetal. En cumplimiento con la Ley de Bosques, el 
Contratista queda obligado a realizar un inventario forestal detallado antes de iniciar 
cualquier movimiento de suelo, y a aplicar protocolos de protección específicos para 
evitar la afectación de especies nativas. Se reconoce que la preservación de estos 
ambientes resulta esencial no solo para la biodiversidad, sino también para mantener la 
absorción hídrica y la resiliencia climática de la región ante el riesgo de desastre y cambio 
climático identificado para este Programa. 
Adicionalmente, en el caso de que en el área de influencia de la obra se identifique la 
presencia de Hábitat Crítico, en cumplimiento de la NDAS 6 del BID, se requiere el 
desarrollo e implementación de un PAB con acciones de ganancia neta de biodiversidad. 
Atendiendo a ello, el Anexo 10 de este MGAS incorpora el Marco para la elaboración 
de Planes de Acción de Biodiversidad. 
Para los trabajos de recomposición del área y revegetación, no se utilizarán especies 
invasoras, y se prohíbe su uso en la reubicación/compensación de árboles y manejo de 
zonas verdes. En el Programa 10 - Manejo de flora, áreas verdes y fauna se indican las 
medidas de prevención y mitigación correspondientes, incentivando el uso de especies 
nativas y especificando que la compensación debe ser de 3 ejemplares por cada 
ejemplar extraído, en caso de que la legislación local no lo especifique 
Asimismo, con el propósito de evitar y mitigar impactos y riesgos sobre cuerpos 
receptores como suelo, agua, aire (considerando que podrían proveer servicios 
ecosistémicos a predios aledaños), en el PGAS se incluyen para ser desarrollados y 
debidamente implementados los siguientes Programas de Gestión: 12: Gestión de 
Efluentes; 17: Manejo de Sustancias Químicas y Materiales peligrosos; 13: Gestión de 
Residuos, 21: Capacitación Socioambiental al Personal de Obra, y 22: Plan de 
Preparación ante Emergencias.  

SÍ 

NDAS 7 - Pueblos Indígenas SÍ/NO 

No serán elegibles de financiamiento proyectos que impliquen impactos o riesgos 
significativos a pueblos o comunidades indígenas.  
Si bien en los proyectos de la muestra no se identificaron comunidades indígenas en el 
AID, considerando que la provincia de Entre Ríos posee una gran cantidad de 
comunidades indígenas, los proyectos del Programa que se ejecuten por fuera de la 
muestra, deberán contemplar un análisis y relevamiento de campo que permita verificar 
la presencia de pueblos o comunidades indígenas en el AID.  
En aquellos proyectos donde se compruebe la afectación de comunidades o pueblos 
indígenas, se deberá desarrollar un Análisis Socio Cultural (ASC) y Plan de Pueblos 
Indígenas. 
De todas formas, considerando el tipo de proyectos contemplados en el Programa, no 
se espera que se produzcan afectaciones o impactos negativos sobre comunidades 
indígenas, su cultura, o su tierra. Por lo contrario, la expectativa es que se produzcan 

NO 
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Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID (NDAS) Aplica 

impactos positivos durante la operación de los proyectos, como parte del universo de 
usuarios de estos. 
En adición, en el Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI) del Programa, 
documento elaborado en el marco de la preparación del Programa, se incluye un 
proceso de consulta culturalmente apropiado. 

NDAS 8 - Patrimonio Cultural SÍ/NO 

Si bien no se espera que los proyectos a financiarse bajo el Programa se ejecuten sobre 
sitios de reconocido valor histórico, paleontológico, arqueológico, arquitectónico, 
religioso, estético, o de otro tipo de significancia patrimonial, en los lineamientos del 
PGAS se incluye un Programa de Protección al patrimonio arqueológico, 
paleontológico e histórico-cultural y procedimientos de hallazgos fortuitos (Anexo 2 - 
Programa 26) que podrían ocurrir en la etapa constructiva.   Este Programa establece el 
procedimiento de actuación sobre cómo actuar ante un hallazgo durante la etapa de 
construcción. 

SÍ 

NDAS 9 - Igualdad de Género SÍ/NO 

El Programa contempla de manera transversal el enfoque de género, y en cumplimiento 
de esta Norma se deben identificar los posibles riesgos e impactos de género e introducir 
medidas eficaces para evitarlos, prevenirlos o mitigarlos y así eliminar la posibilidad de 
crear desigualdades o reforzar las preexistentes. 
Evaluación y gestión de la violencia sexual y de género relacionada con el Programa: 
dentro de los lineamientos del PGAS para proyectos bajo el Programa (Anexo 2) se 
incorpora el Programa 21: Capacitación Socioambiental al Personal de Obra que incluye 
capacitaciones en temas de género y la aplicación de un Código de Conducta que 
contempla entre otros temas, la prohibición explícita de conductas de acoso o violencia 
contra las mujeres y niños y niñas de la comunidad, y empleadas de la empresa.  
También se incluye el Programa 20 - Procedimiento de Gestión Laboral cuyo objetivo 
es asegurar la creación de oportunidades laborales justas, equitativas y que respeten los 
derechos de todos los trabajadores. 
Participación equitativa de personas de todos los géneros en las consultas: en el marco 
de la preparación del Programa, se elaboró un Plan de Participación de las Partes 
Interesadas (PPPI) a ser aplicado durante todo el ciclo del Programa. El mismo 
contempla la participación equitativa e inclusiva de las partes interesadas con el objetivo 
de asegurar que personas de todos los géneros y grupos en riesgo de marginación (etnia, 
raza, edad y estatus migratorio, personas con discapacidad) tengan una interacción y 
participación efectiva durante todo el ciclo de ejecución de los proyectos que se 
financien bajo el Programa. 

SÍ 

NDAS 10 - Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información SÍ /NO 

En cumplimiento con esta Norma se elaboró un Plan de Participación de las Partes 
Interesadas (PPPI), a ser implementado en el marco del Programa.  
La participación de las partes interesadas es un proceso incluyente que debe llevarse a 
cabo de manera continua, a lo largo del ciclo de vida de cada proyecto. El mismo 
contemplará un enfoque y metodología sensibles al género, para promover la 
participación equitativa de varones, mujeres, comunidad LGTBI+ y grupos vulnerables. 
Este documento deberá ser tratado como instrumento vivo que será actualizado a 
medida que se disponga de más información, y se divulgará a las partes interesadas cada 
vez que se introduzcan cambios que resulten relevantes.  
Para la elaboración del Plan se realizarán las siguientes acciones con el objetivo de 
garantizar la participación e interacción durante todo el ciclo de vida del Programa: 

SÍ 
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3.4 Otros Estándares y Documentos Marco 

Banco Interamericano de Desarrollo. Marco Sectorial de Transporte (2019). El documento promueve 

el fortalecimiento del sistema de transporte como un factor estratégico para impulsar la 

competitividad y favorecer un crecimiento inclusivo y sostenible en América Latina y el Caribe. En este 

sentido, la labor del Banco se orienta a apoyar el desarrollo de sistemas de transporte eficientes, 

inclusivos y ambientalmente sostenibles, mediante acciones centradas en la mejora del acceso a 

servicios de calidad, el fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento del sector, la 

optimización logística para la competitividad y la integración regional, la sostenibilidad y digitalización 

del sistema de transporte, así como el fortalecimiento del marco institucional. 

Banco Interamericano de Desarrollo. Marco Sectorial de Agua y Saneamiento (2017). Este 

documento resalta los impactos positivos sobre la salud, la educación y el crecimiento económico que 

brinda el acceso y la calidad de los servicios de Agua y Saneamiento. Presenta evidencia empírica 

internacional y regional sobre las principales políticas y programas que han sido exitosas, y las buenas 

prácticas para tener en cuenta al momento de diseñar intervenciones en el sector, los principales retos 

del sector en Latinoamérica y el Caribe, las lecciones de la experiencia del BID en el sector, con base 

en las operaciones de préstamo, cooperaciones técnicas y productos de conocimiento finalizados en 

los últimos años, y las metas, principios, dimensiones de éxito y líneas de acción que guiarán las 

actividades operativas y de investigación del BID. 

Corporación Financiera Internacional (IFC). Guías Generales sobre medio ambiente, salud y 

seguridad (2007). Documento de referencia técnica que contiene ejemplos generales y específicos de 

la Buena Práctica Internacional para la Industria. La guía sobre medio ambiente, salud y seguridad 

contiene los niveles y los indicadores de desempeño que generalmente pueden alcanzarse en 

instalaciones nuevas, con la tecnología existente y a costos razonables. 

Banco Interamericano de Desarrollo. Metodología de evaluación de riesgo de desastres y cambio 

climático para proyectos del BID (2019). Documento de referencia técnica para la evaluación del 

riesgo de desastres naturales y cambio climático, para once amenazas naturales típicas de la región 

de América Latina y el Caribe. 

Banco Interamericano de Desarrollo. Guía para la Incorporación de la Gestión del Riesgo de 

Desastres y la adaptación al Cambio Climático en los Proyectos de Infraestructura (2023). La 

presente guía tiene por objetivo orientar la incorporación sistemática de la Gestión del Riesgo de 

Desastres (GRD) y la Adaptación al Cambio Climático (ACC) en la formulación, evaluación, diseño, 

ejecución y operación de proyectos de infraestructura, mediante la aplicación de una metodología 

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID (NDAS) Aplica 

• Identificación preliminar de las partes interesadas (partes afectadas y partes 
interesadas). 

• Pasos para la divulgación de información. 

• Consulta pública significativa: los proyectos, clasificados como Categoría B, 
requieren de la realización de al menos una Consulta Pública Significativa por 
proyecto con las partes afectadas y partes interesadas.  

• Mecanismo de Gestión de Quejas y Reclamos (MGQR): vigente durante todo el 
ciclo de vida de los proyectos. 

• Seguimiento y presentación de informes. 
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común, modular y flexible que permita identificar, analizar y gestionar los riesgos asociados a 

amenazas naturales y climáticas a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. 

Banco Interamericano de Desarrollo. Consulta significativa con las partes interesadas. Documento 

que describe principios y contenidos que debería estar presentes en un proceso de consulta para que 

se considere “significativo”.  
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4. Marco de Gestión Ambiental y Social de Proyectos 

El correcto diseño y gestión ambiental y social de los proyectos a financiar bajo el Programa está 

directamente relacionado con la mitigación de impactos en las fases de diseño, constructiva, operativa 

y de cierre o desactivación. 

La incorporación de los aspectos ambientales, sociales y de seguridad y salud ocupacional en todo el 

ciclo del proyecto es, en consecuencia, fundamental para lograr una adecuada gestión de estos 

impactos. 

4.1 Esquema general de Gestión Ambiental y Social 

Con el fin de cumplir con la normativa de aplicación presentada en el Capítulo 3, es necesario 

establecer un sistema de gestión que defina los proyectos elegibles, procedimientos, roles y 

actividades necesarias según la etapa del ciclo de proyecto. 

A continuación, se presenta el Esquema General de Gestión Ambiental y Social del Programa. 
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Figura 4 – Esquema de Gestión Ambiental y Social (AR-L1436)
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4.2 Criterios de Elegibilidad Socioambiental para Proyectos 

Se considerarán proyectos NO elegibles de ser financiados con recursos del Programa, aquellos que 

tengan impactos y riesgos correspondientes a Categoría A, de acuerdo con el Marco de Política 

Ambiental y Social del BID.  

Un proyecto se define como Categoría A si tiene “el potencial de causar impactos ambientales 

negativos significativos y efectos sociales asociados”, o tiene “implicaciones profundas que afecten 

los recursos naturales”. 

No serán elegibles para financiamiento con fondos del Programa aquellos proyectos que presenten al 

menos una de las siguientes características: 

1. Impactos adversos irreversibles: proyectos que requieren un período de tiempo significativo 

para revertir los efectos negativos. En este contexto, significativo debe ser analizado y 

determinado en cada caso. 

2. Hábitats Naturales Críticos: proyectos que signifiquen la pérdida o degradación significativa 

de hábitats naturales críticos o de importancia. Se entiende por Conversión significativa a la 

eliminación o disminución grave de la integridad de un hábitat crítico o natural causada por 

un cambio radical de largo plazo en el uso de la tierra o del agua. 

3. Riesgo de Desastres: proyectos que se emplacen en áreas que presenten riesgos de desastres 

altos, y en donde no se hayan incluido consideraciones de diseño que permitan eliminar, 

reducir o mitigar efectivamente dichos riesgos. 

4. Reasentamiento Involuntario: proyectos que generen el reasentamiento físico de un número 

significativo de personas. 

5. Desplazamiento económico: proyectos que causen impactos adversos relacionados a 

afectaciones de medios de vida o actividades económicas de un número significativo de 

personas. 

6. Pueblos Indígenas o Minorías Étnicas: proyectos que causen impactos negativos 

diferenciados (directos, indirectos o acumulativos) a poblaciones indígenas o a sus derechos 

individuales o colectivos o bienes. 

7. Sitios Culturales Críticos: proyectos que causen un impacto significativo negativo sobre la 

propiedad o bienes culturales críticos, por ejemplo, sitios religiosos, arqueológicos, 

paleontológicos, entre otros. 

En adición, no serán elegibles para financiamiento con fondos del Programa proyectos que estén 

relacionados con la producción, el comercio o la utilización de los productos, las sustancias o las 

actividades que se enumeran en la siguiente Lista de Exclusión.  

4.2.1 Lista de Exclusión3 

a) Actividades prohibidas por las leyes o reglamentos del Gobierno de la República Argentina o 

convenios y acuerdos internacionales ratificados, o que sean objeto de eliminación gradual o 

prohibiciones a nivel internacional, tales como:  

 
3 BID. Marco de Política Ambiental y Social (MPAS). Septiembre 2021; IFC Exclusion List (2007). 
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i. Compuestos de bifenilos policlorados (PCB).  

ii. Productos farmacéuticos, plaguicidas/herbicidas y otras sustancias peligrosas objeto 

de eliminación gradual o prohibiciones a nivel internacional. 

iii. Contaminantes orgánicos persistentes (COP). 

iv. Sustancias nocivas para la capa de ozono sujetas a retiro gradual a nivel internacional. 

v. Flora y fauna silvestres o productos relacionados reglamentados por la Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. 

vi. Movimiento transfronterizo de desechos o productos de desecho, salvo los desechos 

inocuos destinados a su reciclaje.  

vii. Pinturas o revestimientos a base de plomo en la construcción de estructuras y 

caminos. 

b) Actividades prohibidas por las leyes o reglamentos del país, o convenios y acuerdos 

internacionales ratificados relativos a la protección de los recursos de biodiversidad o el 

patrimonio cultural. 

c) Actividades que, si bien no contravienen el marco normativo o reglamentario del país, pueden 

generar impactos adversos de particular importancia para las personas y el medio ambiente, 

tales como: 

i. Armas, municiones y otros bienes o tecnologías militares.  

ii. Tabaco. 

iii. Apuestas, casinos y emprendimientos equivalentes. 

iv. Materiales radioactivos. 

v. Fibras de amianto sueltas o productos que contienen amianto. 

vi. Pesca con redes de deriva en el medio marino con redes de más de 2,5 km de longitud. 

d) Producción o actividades que impliquen formas dañinas o de explotación, de trabajo forzoso, 

o trabajo infantil nocivo. 

e) Producción de productos farmacéuticos que se están retirando progresivamente del mercado 

o han sido prohibidos a nivel internacional, según la publicación de las Naciones Unidas sobre 

productos prohibidos (lista consolidada de los productos cuyo consumo o venta han sido 

prohibidos, retirados, sometidos a restricciones rigurosas o no han sido aprobados por los 

gobiernos, según su última versión). 

f) Producción o actividades que inciden en la propiedad de territorio o tierra pertenecientes a 

los pueblos indígenas, o reclamados por ellos para su adjudicación, sin pleno consentimiento 

documentado de dichos pueblos. 

En la siguiente Figura, se incluye un esquema que resume los factores ambientales y sociales para 

tener en cuenta para la elegibilidad de un proyecto. 
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Figura 5 – Factores que determinan la elegibilidad de proyectos para financiamiento bajo el 
Programa AR-L1436. Fuente: PlanEHS, 2026. 

4.3 Gestión Socioambiental en el Ciclo de Proyectos 

Con el objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias, así como de gestionar de 

manera eficaz los impactos y riesgos ambientales y sociales identificados como representativos del 

Programa en su conjunto, se expone a continuación la estructura organizativa y los instrumentos 

operativos que conformarán la gestión ambiental y social del Programa. 

El MGAS define los principios rectores y directrices generales para la gestión de proyectos que no 

fueron incluidos en la muestra representativa del Programa.  

La evaluación y la gestión ambiental y social de las intervenciones se articulará a partir de las siguientes 

fases del ciclo de vida de los proyectos: 
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Figura 6 – Gestión Socioambiental en el Ciclo de Proyecto. Fuente: PlanEHS, 2026.  

Durante todas las fases se implementarán de forma transversal los mecanismos de participación y el 

mecanismo de quejas y reclamos. 

Conforme a la NDAS 10 “Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información”, los 

proyectos de Categoría B deben llevar a cabo un proceso de consulta pública significativa, continuo y 

adaptado culturalmente a lo largo del ciclo del proyecto.  

Para ello se elaboró el Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI) a nivel del Programa, el 

cual establece lineamientos específicos para el relacionamiento con actores clave, conforme la Guía 

de Consulta del BID15F

4. 

Asimismo, el PPPI contiene un Mecanismo de Gestión de Quejas y Reclamos (MGQR), diseñado para 

recibir, registrar, gestionar y resolver oportunamente las inquietudes, reclamos o sugerencias de las 

partes interesadas.  

Este mecanismo estará activo durante todo el ciclo de vida de los proyectos del Programa, y tiene 

como objetivo prevenir y mitigar conflictos sociales, promoviendo la negociación y la resolución 

participativa. El procedimiento para su implementación, seguimiento y cierre documentado se 

encuentra descrito en el PPPI (documento publicado separadamente). 

4.3.1 Gestión Socioambiental en la Fase de Diseño y Planificación 

La Etapa de Diseño es crucial para integrar los aspectos socioambientales desde el principio del 

proyecto.  

La UEP tendrá a su cargo la gestión técnica, administrativa y operativa del Programa, y cuenta con 

experiencia previa en la ejecución de proyectos financiados por el Banco. 

La gestión socioambiental en esta Etapa se desarrolla en los siguientes cinco pasos (ver Tabla 7): 

• Desarrollo del Proyecto Ejecutivo y Categorización Inicial 

• Determinación de Instrumentos de Gestión Socioambiental según la Categoría del Proyecto 

• Preparación de Pliegos de Licitación 

• Tramitación de Permisos Ambientales 

 
4 http://dx.doi.org/10.18235/0000776 
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• Revisión y supervisión del BID 

Tabla 8 - Gestión Socioambiental en la etapa de Diseño y Planificación. Fuente: PlanEHS, 2026. 

PASO  Desarrollo de la Gestión Socioambiental  

1  

Desarrollo del Proyecto Ejecutivo y Categorización Inicial 

Durante la fase de diseño, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) o la Dirección General de 
Hidráulica en función de la tipología de proyecto a desarrollar, bajo la supervisión y 
coordinación de la UCP, será responsable de desarrollar los proyectos ejecutivos. En esta 
etapa, se articulará con los organismos competentes y operadores de servicios para la 
identificación y resolución de interferencias. 
La UCP aplicará el Anexo 4 “Ficha de Categorización Ambiental” para realizar una 
categorización (screening) ambiental y social rápida de cada proyecto. 
La categorización inicial de un proyecto tiene como objetivo detallar los principales impactos 
y medidas de mitigación a aplicar, y determinar si son necesarios estudios o planes 
adicionales para establecer la elegibilidad socioambiental del proyecto. La categorización del 
proyecto podrá ser clasificada como Categoría B o Categoría C.  

 
 

2 

Determinación de Instrumentos de Gestión Socioambiental según la Categoría 

De acuerdo con la categoría asignada al proyecto bajo estudio y los impactos identificados, 
se determinarán los requisitos de evaluación socioambiental. 

Proyecto Categoría B Proyecto Categoría C 

La UCP desarrollará el Estudio o Evaluación 
de Impacto Ambiental y Social (EIAS) o 
Análisis Ambiental y Social (AAS) del 
proyecto bajo análisis. 
Dicho estudio debe cumplir con la normativa 
nacional y local aplicable, así como con el 
Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) 
del BID. 
Los contenidos mínimos del EIAS/AAS se 
detallan en el Anexo 3 de ese documento. 
Los proyectos Categoría B requieren llevar 
adelante un proceso de consulta pública 

La UCP elaborará una Ficha Ambiental y 
Social (FAS). Ver Anexo 5 de este 
documento. 
El BID verificará que la FAS esté completa y 
precisa, y que la clasificación del proyecto 
sea correcta. En caso de confirmarse la 
Categoría C, el proyecto no requiere una 
evaluación ambiental adicional.  
El proyecto deberá implementar las 
medidas de gestión ambiental y social 
identificadas en la FAS para minimizar los 
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PASO  Desarrollo de la Gestión Socioambiental  

significativa, el cual debe mantenerse a lo 
largo del ciclo del proyecto.  
La UCP planificará y realizará consultas e 
instancias de participación según la Norma 
de Desempeño Ambiental y Social 10 del 
MPAS del BID y el Plan de Participación de las 
Partes Interesadas (PPPI), desarrollado 
como documento independiente.  
El EIAS/AAS y el Informe de Consulta Pública 
Significativa deberán ser publicados en el 
sitio web de la UEP/UCP. 
La UCP es responsable de verificar que las 
intervenciones del Programa cumplan con el 
Reglamento Operativo del Proyecto. 

impactos ambientales y sociales, según 
corresponda.  
Los proyectos Categoría C, si bien no 
requieren de la realización de una Consulta 
Pública Significativa, deben llevar adelante 
un proceso de socialización del proyecto.  

 

3 

Preparación de Pliegos de Licitación 

Para los proyectos de Categoría B y C, la UCP, preparará los pliegos de licitación de las obras. 
En los pliegos se incorporarán las cláusulas y requisitos ambientales, sociales y de seguridad 
y salud ocupacional necesarios. En el Anexo 6 se presenta un Modelo de Especificaciones 
Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS). 
Las ETAS incluirán tanto requisitos generales como aquellos específicos que surjan de la 
evaluación socioambiental (EIAS/AAS o FAS). 
También se incluirá la necesidad de informes y reportes periódicos. 
En el pliego se deberá delinear el índice y contenido mínimo del Plan de Gestión Ambiental y 
Social o Plan de Manejo Ambiental (PGAS) a nivel constructivo (ver Anexo 1). 
Asimismo, deberá contar con la identificación en el presupuesto de la línea correspondiente 
a la gestión ambiental y social (implementación del PGAS).  
Las ofertas de las empresas contratistas deberán incluir un presupuesto para la 
implementación y cumplimiento de las medidas de mitigación. 

4  

 Tramitación de Permisos Ambientales 

Previo a la adjudicación, la UCP tramitará ante la Secretaría de Ambiente el CAA (Certificado 
de Aptitud Ambiental) del proyecto a ejecutarse, así como todos los permisos que se 
requieran en materia ambiental. 

5 

Rol del BID  

El BID es responsable de revisar y supervisar la implementación del sistema de gestión 
socioambiental para el seguimiento del Programa por parte de la UEP/UCP. 
Esto incluye la evaluación y No Objeción de los EIAS/AAS (para proyectos Categoría B) y de 
las FAS (para proyectos Categoría C), incluyendo las Especificaciones Técnicas Ambientales y 
Sociales (ETAS) y los lineamientos del PGAS, previo a la licitación de las obras. 

En resumen, la fase de diseño establece las bases de la gestión socioambiental mediante la 

identificación temprana de impactos (categorización), la elaboración de los instrumentos de 

evaluación (EIAS/AAS o FAS), la inclusión de requisitos ambientales y sociales en los documentos de 

licitación (ETAS y lineamientos del PGAS constructivo), la obtención de permisos ambientales y la 

supervisión y No Objeción por parte del BID. 
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4.3.2 Gestión Socioambiental en Fase Constructiva 

La gestión socioambiental durante la fase constructiva es una etapa fundamental para asegurar que 

las actividades de obra se desarrollen de manera responsable, mitigando los impactos ambientales y 

sociales previamente identificados.  

Esta fase se articula en torno al Plan de Gestión Ambiental y Social de Construcción (PGASc), cuya 

preparación inicial es responsabilidad de la Empresa Contratista. Sin embargo, la gestión comienza 

previo al inicio de las obras. 

La gestión socioambiental en esta Fase se desarrolla en tres pasos fundamentales: 

• Previo al inicio de las obras 

• Durante el desarrollo de las obras 

• Finalización y cierre de las obras 

La siguiente tabla presenta las características de cada uno de los pasos mencionados. 

Tabla 9 – Esquema de Gestión Socioambiental en etapa de Construcción. Fuente: PlanEHS, 2026. 

PASO  Desarrollo de la Gestión Socioambiental  

1  

Previo al inicio de las obras 

La Empresa Contratista adjudicataria de las obras deberá: 
- Obtener las calificaciones y seguros de salud y seguridad ocupacional y ambiental 
requeridos. 
- Obtener otros permisos aplicables relacionados con las actividades específicas de tala (Ley 
de Bosques), extracción en canteras, uso de agua, desvíos viales y disposición final de 
residuos peligrosos y áridos, entre otros. 
-  Preparar el Plan de Gestión Ambiental y Social de Construcción (PGASc), el cual debe 
contener, como mínimo, los programas del PGAS y las recomendaciones de las ETAS. El 
Anexo 1 presenta un índice orientativo del PGAS constructivo. 
 
UCP y BID: 
La UCP es el organismo responsable de aprobar el PGASc con supervisión del BID. 
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2 

Durante el desarrollo de las obras 

La Empresa Contratista: 
- Responsable de implementar el PGASc aprobado por la UCP, arbitrando los medios 
necesarios para implementar los programas y garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones del PGAS, la legislación aplicable (nacional y local), y el Marco de Política 
Ambiental y Social del BID. 
- Debe contar con personal específico (representante ambiental, responsable social y 
responsable de higiene y seguridad) para llevar a cabo la implementación del PGASc. Este 
equipo realizará inspecciones diarias de seguimiento al cumplimiento socioambiental 
definido en el PGASc. 
- Debe cumplir y hacer cumplir a operarios y subcontratistas todas las disposiciones del 
PGASc, la legislación nacional/local aplicable y el Marco de Política Ambiental y Social del 
BID. 
- Debe preparar Informes de Seguimiento Ambiental y Social (ISAS) mensuales, detallando 
las acciones y resultados de la implementación del PGASc para la UEP. 
- La aprobación de los ISAS por parte de la UCP es condición necesaria para la aprobación 
de los certificados de obra. 
 

La UCP: 

- Realiza las actividades de supervisión, control y seguimiento de la implementación del 
PGASc, incluyendo la realización de visitas de inspección de obra (pudiendo contratar una 
firma externa que realice las tareas de monitoreo y supervisión de las obras). 

- A partir de las actividades de supervisión y seguimiento, elabora Informes de 
Cumplimiento y Monitoreo Socioambiental de manera trimestral, o la frecuencia que 
establezca. En el Anexo 7 se presenta un modelo de Informe que verifica el cumplimiento 
del PGASc por parte de la empresa contratista. El Informe debe incluir: 

- descripción de las No conformidades detectadas, haciendo referencia al programa 
del PGASc, norma o legislación nacional, local o política del BID al que esté en 
incumplimiento. Se acompañará de registro fotográfico y documental en anexo, 
junto con la fecha de detección de la no conformidad.  

- la acción correctiva por implementar para resolver la no conformidad. Es 
responsabilidad de la contratista ejecutar las acciones correctivas destinadas a 
resolver las No conformidades detectadas.  

- La fecha en la que se deberá cumplir la acción definida, y la persona o rol 
responsable de la implementación.  

- El indicador de cumplimiento de la acción realizada: cuando se considera que la No 
conformidad estará cerrada.  

- El estado de la no conformidad (abierta o cerrada).  

- Aprobar los ISAS mensuales presentados por la/s contratista/s, condición necesaria para 
la aprobación de los certificados de obra. 

- Presentar Informes Semestrales de Cumplimiento y Monitoreo Socioambiental al BID, 
indicando el cumplimiento de los PGASc de las obras del Programa. 

 
El BID: 
- Revisa y aprueba los informes semestrales presentados por la UEP/UCP. 
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- Evalúa la implementación de los PGASc y el cumplimiento de las medidas de mitigación, 
realizando misiones de supervisión ambiental y social. La frecuencia de las inspecciones es 
determinada por el propio organismo. 
 
Supervisión y auditorías externas: 
- La autoridad ambiental de aplicación (Secretaría de Ambiente, municipios, otro) puede 
realizar auditorías de control de la obra y monitorear el cumplimiento de la normativa 
nacional, provincial o municipal, respectivamente. La frecuencia de dichas inspecciones será 
definida por cada entidad. 

 

3 

Finalización y Cierre de Obra 

La Contratista: 
- Presenta un Informe Final Ambiental y Social a la UCP, detallando la implementación del 
PGAS (registros del cumplimiento de planes y programas), y un informe de cumplimiento de 
los indicadores ambientales y sociales considerados en las distintas etapas del ciclo del 
proyecto. 
 
La UCP: 
- Presenta un Informe Final Ambiental y Social al BID. 

 

4.3.3 Gestión Socioambiental en Fase Operativa 

La gestión socioambiental en la etapa operativa será diferente según la tipología de Proyecto: 

Proyectos viales: 

Durante la etapa operativa, la DPV será responsable de la operación y mantenimiento de esta 

infraestructura, de acuerdo con sus políticas ambientales y sistemas de gestión ambiental y social 

vigentes. 

La fiscalización y control estará a cargo de la autoridad ambiental de aplicación provincial (Secretaría 

de Ambiente). 
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Proyectos hidráulicos: 

El municipio en el cual se localice el Proyecto juntamente con la DGHyOS deberá cubrir los costos de 

operación y mantenimiento de las obras construidas con recursos del Programa, además de realizar 

el control, monitoreo, evaluación y mantenimiento de las obras a fin de garantizar que cumplan con 

los estándares indicados en la normativa local aplicable, y del Marco de Política Ambiental y Social del 

BID.  

La Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, como autoridad ambiental, podrá ejercer 

funciones de fiscalización, auditoría o verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales 

conforme a la legislación ambiental provincial. 

4.3.4 Rol del BID 

El BID será encargado de evaluar y otorgar la No Objeción de los EIAS/AAS de los proyectos que se 

ejecuten bajo el Programa (para proyectos categoría B), y de las FAS (para proyectos categoría C), en 

el marco de la elegibilidad de las obras.  

Asimismo, el BID evaluará la implementación del PGAS constructivo y operativo, y el cumplimiento de 

las medidas de mitigación ambientales y sociales allí establecidas, a fin de asegurar el cumplimiento 

del Marco de Política Ambiental y Social del BID, durante la vigencia del Programa.  

Esto incluye la revisión y aprobación de los Informes Semestrales de Cumplimiento Ambiental y Social 

presentados por la UEP/UCP, como la realización de misiones de supervisión ambiental y social. Este 

seguimiento se realiza en todas las etapas del ciclo de proyecto.  

La siguiente Tabla resume las responsabilidades de la gestión ambiental y social de las entidades 

involucradas en las distintas fases del Programa. 
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Tabla 10 – Roles y Responsabilidades de la Gestión Ambiental y Social, según fase del Proyecto 

Fase del Ciclo del 
Proyecto 

Actividad Parte Responsable Inspección Supervisión 

Diseño 

Mecanismo de gestión de quejas y reclamos (MGQR) 
durante la duración del Programa 

UCP UEP 
BID / Autoridad Ambiental 

de Aplicación (AAA) 

Proyecto Ejecutivo / Diseño de Ingeniería 
UCP (podría realizarlo a través 

de consultores externos) 
UEP BID 

Evaluación Ambiental y Social / Plan de Gestión 
Ambiental y Social 

UCP (podría realizarlo a través 
de consultores externos) 

UEP BID 

Consulta pública / Campañas de información pública UCP UEP 
Autoridad Ambiental de 

Aplicación  
 BID 

Elaboración de especificaciones técnicas ambientales y 
sociales para los documentos de licitación 

UCP UEP BID 

Permisos ambientales Empresa Contratista - 
Autoridad Ambiental de 

Aplicación  

Construcción 

PGAS a nivel constructivo: preparación e implementación Empresa Contratistas 
Inspección de obra DPV / 

DGHyOS según tipología de 
Proyecto 

UEP 

Cumplimiento ambiental y social de obra (incluyendo 
habilitaciones y seguros) 

Empresa Contratistas UCP  UEP 

Informes de seguimiento ambiental y social (ISAS) 
Empresas contratistas a UCP 

(mensual) 
UCP  UEP 

Informes de Cumplimiento y Monitoreo Socioambiental 
(trimestral) 

Inspección a UCP (trimestral) UCP  UEP 

Informe Semestral de Cumplimiento y Monitoreo 
Socioambiental 

UEP/UCP al BID (semestral) UEP BID 

Informe final ambiental y social Empresas Contratistas a UCP UEP UEP 

Informe final ambiental y social UCP /UEP a BID UEP BID 

Operación Operación y Mantenimiento de la Infraestructura 
DPV / DGHyOS según tipología 

del Proyecto  
UEP / AAA BID  
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4.4  Planes de Gestión Ambiental y Social 

Los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) tienen como objetivo general incorporar los aspectos 

de gestión ambiental y social en la implementación de los proyectos a ser financiados por el Programa.  

Los objetivos específicos del PGAS son: 

● Garantizar y controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental, 

territorial, seguridad e higiene y normas de desempeño ambientales y sociales del BID, en 

todas las escalas jurisdiccionales que apliquen. 

● Identificar y establecer las medidas de mitigación necesarias y establecer las pautas de 

monitoreo y control de su ejecución, y toda otra que surja como necesaria, durante el 

desarrollo de las obras y la operación del Proyecto. 

4.4.1 PGAS para Fase Constructiva 

En esta sección se desarrollan los lineamientos del PGAS para la Fase Constructiva (PGASc), los cuales 

serán parte de las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS), que se incluirán en los 

Pliegos de Licitación de los proyectos del Programa. 

Cada obra que se ejecute dentro del Programa contará con un PGASc específico, el mismo será 

elaborado y ejecutado por la firma contratista. La aprobación final será responsabilidad de la UEP, con 

supervisión del BID (ver sección 4.3.2 de este documento). 

Dado que el Programa comprende la ejecución de Proyectos de diferente naturaleza, el PGASc deberá 

elaborarse tomando en consideración su tipología, que puede abarcar: 

• Proyectos Viales: incluyen la rehabilitación, reconstrucción, construcción, ampliación y/o 

mantenimiento de infraestructuras de transporte, como carreteras, puentes y caminos 

rurales. 

• Proyectos hidráulicos: abarcan la rehabilitación, modificación y/o construcción de canales, 

sistemas de riego, y captación de aguas. 

Durante la etapa de Construcción se realizará la supervisión y monitoreo del cumplimiento del PGASc 

por parte de la empresa Contratista, la UEP y el BID, según ha sido detallado en la sección 4.3.2 de 

este documento. 

El PGASc estará constituido por una serie de programas y subprogramas, que se dividen en las 

siguientes categorías: Programas Generales, Ambientales, Sociales y de Salud y Seguridad 

Ocupacional. 
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Figura 7 – Programas incluidos dentro del PGAS. Fuente: PlanEHS, 2026. 

En la siguiente Figura se presenta una guía de los programas incluidos en este PGAS que deberá 

utilizarse como referencia de contenidos mínimos a incluir en el PGASc desarrollado para cada 

Proyecto. 

En la siguiente Tabla se presenta una guía que deberá utilizarse como referencia de contenidos 

mínimos a incluir en el PGASc desarrollado para cada Proyecto y en función de su tipología. 

Tipo de Programa Programa 

Generales 

1 Monitoreo y Control de Cumplimiento de Medidas de Mitigación 

2 Cumplimiento legal, permisos y habilitaciones  

3 Instalación de obras y montaje de obradores 

4 Manejo de Pasivos Ambientales y Sociales  

5 Desmovilización y restauración. Cierre de obradores.  

Ambientales 

6 Calidad de aire, ruido y vibraciones 

7 Protección de los recursos hídricos 

8 Gestión de Movimientos de Suelos, Rellenos y Excavaciones 

9 Protección y control de procesos erosivos y de sedimentación  

10 Manejo de manejo de la fauna, flora y áreas verdes 

11 Protección de ecosistemas 

12 Gestión de Efluentes 

13 Gestión de Residuos 

14 Eficiencia Energética y de Recursos 

15 Plan de Gestión de Riesgo de Desastre y Cambio Climático  

Salud y 
Seguridad 

Ocupacional y 
Comunitaria 

16 Control de Plagas y Vectores  

17 Manejo de Sustancias Químicas y Materiales Peligrosos 

18 Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria 

19 Seguridad Vial, Peatonal y Ordenamiento del Tránsito 

20 Procedimiento de Gestión Laboral 

21 Capacitación Socioambiental al Personal de Obra 

22 Plan de Prevención y Respuesta ante Emergencias 

Sociales 
23 Plan de Difusión, Información y participación comunitaria 

24 Gestión de contratación de mano de obra 
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Tipo de Programa Programa 

25 Coordinación con proveedores de servicios de red 

26 
Protección al patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico-
cultural y procedimientos de hallazgos fortuitos 

27 Gestión de Expropiaciones 

Tabla 11 – Programas del PGAS para fase constructiva. Fuente: Plan EHS, 2026 

En el Anexo 2 se presentan los lineamientos orientativos para cada uno de los Programas del PGAS de 

Fase Constructiva. Estos lineamientos orientativos deberán ser adaptados a las particularidades de 

cada obra, en los respectivos pliegos licitatorios, para la elaboración de los PGASc por parte de cada 

Contratista.  

4.4.2 PGAS para Fase Operativa 

La Tabla 10 delinea los requisitos mínimos que debe cumplir el Plan de Gestión Ambiental y Social 

para la Fase Operativa. 

Durante la Fase Operativa, la DPV o la DGHyOS según la tipología de Proyecto, será la encargada de la 

operación y mantenimiento de la infraestructura construida, y será responsable de la preparación e 

implementación de un PGAS, en armonía con su Política Ambiental y con los lineamientos que se 

indican a continuación. 

Las actividades de operación de la infraestructura por ejecutar en el marco del Programa consistirán 

particularmente en el mantenimiento de  

● Infraestructura vial: mantenimiento de la calzada asfáltica, reparación de baches, 

mantenimiento y limpieza de las obras de arte (puentes y alcantarillas), conservación de las 

banquinas, reposición de señalética y pintura vial, control de la vegetación en la zona de 

camino para garantizar la seguridad vial. 

● Infraestructura hidráulica: limpieza y perfilado de canales de drenaje, remoción de 

sedimentos, control de la vegetación para garantizar la eficiencia del sistema hídrico.
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Tabla 12 - PGAS para la Fase Operativa 

Plan / 
Programa 

Tipología de 
Proyecto 

Impacto que evitar Medidas de Mitigación Mínimas Responsable 
Indicadores y 

Cumplimiento, 
Registros 

Supervisión 

Programa de 
Gestión de 
Residuos 

Vial 
Hidráulico 

Contaminación por 
inadecuada gestión 
de residuos sólidos, 
en la operación y 
mantenimiento de 
las nuevas 
infraestructuras. 

• Elaboración de un Plan de Gestión 

de Residuos que incluya la 

totalidad de los residuos 

derivados de la actividad 

aprobado por la autoridad 

competente. El mismo debe 

contemplar la generación, manejo 

interno, almacenamiento, 

transporte, reciclado, 

valorización, tratamiento y 

disposición final de la totalidad de 

los residuos sólidos generados por 

la actividad, de conformidad con 

la normativa de aplicación. 

• Asegurar que la gestión de 

residuos a cargo de terceros se 

realice a través de empresas o 

actividades formales, que 

cumplan con los requisitos 

establecidos en la normativa 

nacional, se contemple la 

trazabilidad de todas las 

corrientes de residuos tratadas y 

cuenten con las autorizaciones, 

DPV o 
DGHyOS según 

tipología de 
Proyecto 

Programa de Gestión 
de Residuos para el 
Proyecto. 

Registros de retiro de 
residuos 
especiales/peligrosos. 

Autoridad 
de 

Aplicación 
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Plan / 
Programa 

Tipología de 
Proyecto 

Impacto que evitar Medidas de Mitigación Mínimas Responsable 
Indicadores y 

Cumplimiento, 
Registros 

Supervisión 

permisos y remitos 

correspondientes. 

• Definición de frecuencias óptimas 

de retiro de residuos especiales 

resultantes del mantenimiento de 

equipos con operadores 

autorizados. 

Programa de 
Calidad de aire, 

ruido y 
vibraciones 

Vial 

Hidráulico 

Contaminación del 
aire y sonora por 
inadecuada gestión 
de las actividades de 
mantenimiento y 
reparación de las 
estructuras. 

• Realizar el mantenimiento 

preventivo de vehículos y 

maquinarias.  

• Evitar el tiempo de 

funcionamiento de los motores 

solo a los momentos de operación 

activa. 

• Utilizar coberturas o humedecer 

superficies, durante actividades 

que generen material particulado. 

• Planificación de tareas de 

mantenimiento en horarios de 

baja exposición pública. 

DPV o 
DGHyOS según 

tipología de 
Proyecto 

Planillas de registros 
de mantenimiento de 
equipos. 

Registros de horario y 
frecuencia de 
actividades de 
mantenimiento. 

Autoridad 
de 

Aplicación 



MGAS – Programa de Gestión Estratégica de la Red Vial de la Provincia de Entre Ríos (GERVIAL-ER) - AR-L1436 

Página 57 

Plan / 
Programa 

Tipología de 
Proyecto 

Impacto que evitar Medidas de Mitigación Mínimas Responsable 
Indicadores y 

Cumplimiento, 
Registros 

Supervisión 

Programa de 
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional y 
Comunitaria 

Vial 

Hidráulico 

Riesgos laborales y 
comunitarios por las 
tareas de 
mantenimiento de 
las instalaciones y 
equipos.  

• Cumplimiento de la normativa 

nacional y local vigente. 

• Adoptar buenas prácticas 

internacionales (incluyendo ISO 

45001:2018) para el sistema de 

gestión de riesgos de salud y 

seguridad ocupacional. 

• Implementar medidas de 

seguridad vial y ordenamiento del 

tránsito que permitan gestionar 

eficazmente los riesgos a la 

comunidad al realizar tareas de 

mantenimiento en el entorno o 

sobre las vías de circulación 

próximas a la obra. 

DPV o 
DGHyOS según 

tipología de 
Proyecto 

Índice de Frecuencia 
(número de 
accidentes x 
200.000/horas-
hombre trabajadas en 
el período). 

Índice de Gravedad 
(número accidentes 
graves x 200.000/ 
horas-hombre 
trabajadas en el 
período). 

Índice de Incidencia 
de Accidentes 
Mortales (N.º de 
accidentes mortales x 
200.000/N.º de 
trabajadores 
expuestos). 

Número de quejas y 
reclamos de la 
comunidad atendidas 
/ Número de quejas y 
reclamos total de la 
comunidad. 

Autoridad 
de 

Aplicación 
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Plan / 
Programa 

Tipología de 
Proyecto 

Impacto que evitar Medidas de Mitigación Mínimas Responsable 
Indicadores y 

Cumplimiento, 
Registros 

Supervisión 

Programa de 
Quejas y 
Reclamos 

Vial 

Hidráulico 

Afectación de la 
comunidad local y 
trabajadores por la 
no atención a los 
reclamos y quejas. 

• Contar con una herramienta 

eficiente para la recepción, 

registro, seguimiento y resolución 

de reclamos relacionados con el 

Proyecto. 

DPV o 
DGHyOS según 

tipología de 
Proyecto 

Planilla de Registro de 
reclamos y quejas. 

Autoridad 
de 

Aplicación 

Programa de 
Capacitación 

Socioambiental 

Vial 

Hidráulico 

Falta de 
conocimiento sobre 
el rol del personal en 
la preservación, 
protección y 
conservación del 
ambiente y la 
seguridad 
ocupacional en el 
ejercicio de sus 
funciones. 

Capacitaciones mínimas: 

• Inducción básica en protección 

ambiental y seguridad. 

• Uso eficiente del agua y la energía. 

• Protección laboral en la tarea de 

clasificación de residuos, EPP y 

buenas prácticas. 

• Evaluación y control de riesgos. 

Seguridad de las personas, de 

bienes muebles e inmuebles. 

• Prevención y Control de 

Incendios. 

• Prevención de derrames y gestión 

de derrames. 

• Seguridad vial 

DPV o 
DGHyOS según 

tipología de 
Proyecto 

Porcentaje de 
operarios capacitados 
de acuerdo con 
Programa de 
Capacitación 

Planillas de registro 
de capacitación 

Autoridad 
de 

Aplicación 
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Plan / 
Programa 

Tipología de 
Proyecto 

Impacto que evitar Medidas de Mitigación Mínimas Responsable 
Indicadores y 

Cumplimiento, 
Registros 

Supervisión 

Programa de 
Supervisión y 

Mantenimiento 
Preventivo 

Vial 

 

Deterioro 
prematuro de la 
calzada (bacheo) 
que afecte la 
seguridad vial. 

Obstrucción de 
pasafaunas que 
impida el flujo 
biológico o cause 
inundaciones. 

Acumulación de 
sedimentos y 
vegetación en obras 
de arte que 
comprometan la 
infraestructura. 

• Mantenimiento de Calzada: 

Monitoreo y sellado de fisuras o 

baches para evitar la degradación 

de la capa de rodamiento. 

• Gestión de Pasafaunas: Limpieza 

estacional de alcantarillas, 

eliminando obstáculos, 

sedimentos y residuos que 

impidan el paso de la fauna. 

• Control de Vegetación: 

Desmalezado en embocaduras y 

desembocaduras para mantener 

la visibilidad y el acceso de 

animales. 

• Mantenimiento Hidráulico: 

Dragado menor y retiro de 

sedimentos en obras de arte para 

prevenir anegamientos. 

• Monitoreo de Señalización: 

Verificación y limpieza de 

cartelería específica de cruce de 

fauna y advertencia vial. 

DPV  

Planillas de registro 
de limpieza de 
pasafaunas. 

Informes de 
inspección de estado 
de calzada. 

Registro fotográfico 
de operatividad de 
alcantarillas. 

Autoridad 
de 

Aplicación 
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Plan / 
Programa 

Tipología de 
Proyecto 

Impacto que evitar Medidas de Mitigación Mínimas Responsable 
Indicadores y 

Cumplimiento, 
Registros 

Supervisión 

 Hidráulico 

Contingencias por 
fallas que puedan 
dejar fuera de 
servicio o limitar el 
funcionamiento del 
canal de drenaje. 

Inundaciones 
urbanas por 
obstrucción y/o 
deterioro de los 
sistemas de drenaje. 

• Implementar un Programa 
limpieza y mantenimiento de la 
obra de canalización que 
contemple: control de nivel, 
realización de dragados, control 
de vegetación, control de plagas y 
vectores, monitoreo de calidad. 

DGHyOS 

Gobiernos 
locales 

Planillas de registros 
de mantenimiento. 

Autoridad 
de 

Aplicación 

Programa de 
Coordinación 

con 
proveedores de 

servicios 

Vial 

Hidráulico 

Daños accidentales 
a ductos de servicios 
durante tareas de 
mantenimiento. 

Interrupción de 
servicios críticos a la 
comunidad por falta 
de sincronización en 
reparaciones. 

• Protocolo de Notificación: 

Establecer un canal de 

comunicación directa con los 

proveedores de servicios para 

programar intervenciones. 

• Actualización de Planimetría: 

Mantener un registro actualizado 

de la ubicación de los servicios 

para evitar daños durante 

perforaciones o dragados. 

• Gestión de Emergencias: 

Coordinar protocolos de corte de 

suministro y reparación rápida 

DPV o 
DGHyOS según 

tipología de 
Proyecto, en 
coordinación 
con los Entes 
Reguladores y 

Empresas 
Concesionarias 

Base de datos de 
contactos de 
emergencia de 
proveedores. 

Actas de inspección 
conjunta. 

Cronograma anual de 
mantenimiento de 
servicios. 

Autoridad 
de 

Aplicación 
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Plan / 
Programa 

Tipología de 
Proyecto 

Impacto que evitar Medidas de Mitigación Mínimas Responsable 
Indicadores y 

Cumplimiento, 
Registros 

Supervisión 

ante accidentes viales que afecten 

la infraestructura de servicios. 

Programa de 
Seguridad Vial 

Operativa 
Vial 

Evitar accidentes de 
tránsito y minimizar 
las molestias a la 
población por 
interrupciones a la 
normal circulación. 

• Programar cortes evitando 

superposiciones con otras 

actividades en el mismo sector. 

• Implementar señalización 

preventiva, restrictiva e 

informativa. 

• Instalar dispositivos físicos de 

seguridad para la delimitación de 

zonas durante las tareas de 

mantenimiento. 

• Garantizar accesos seguros para 

propiedades privadas que 

pudieran verse afectadas. 

DPV  

Número de cortes 
señalizados y 
programados / 
Número de frentes de 
obra abiertos. 

Autoridad 
de 

Aplicación 

Plan de 
Preparación y 

Respuesta ante 
Emergencias 

Vial 

Hidráulico 

Mala gestión de 
emergencias 
ambientales / 
ocupacionales 

Plan Estratégico 

Definir la estructura y la organización 
para la atención de emergencias, las 
funciones y responsabilidades de las 
personas encargadas de ejecutar el 
plan, los recursos necesarios, y las 
estrategias preventivas y operativas a 
aplicar en cada uno de los posibles 

DPV o 
DGHyOS según 

tipología de 
Proyecto 

Número de 
accidentes 
ambientales y de 
seguridad 
gestionados de 
acuerdo con el 
procedimiento 
definido / Número 
total de accidentes 

Autoridad 
de 

Aplicación 
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Plan / 
Programa 

Tipología de 
Proyecto 

Impacto que evitar Medidas de Mitigación Mínimas Responsable 
Indicadores y 

Cumplimiento, 
Registros 

Supervisión 

escenarios, definidos a partir de la 
evaluación de los riesgos asociados a 
la construcción. 

Plan de Acción 

Establecer los procedimientos a seguir 
en caso de emergencia. 

ambientales y de 
salud ocurridos en el 
proyecto. 

Plan de Gestión 
de Riesgo de 

Desastres 
Naturales y 

Cambio 
Climático para 

la Fase 
Operativa 

Vial 

Interrupción de la 
conectividad y 
riesgos a la 
seguridad. 

Medidas No estructurales: definición 
de desvíos, señalización, 
comunicación con usuarios y 
coordinación con autoridades locales 
para garantizar la seguridad y la 
conectividad durante crecidas o 
cierres temporales. 

DPV  

Registros de alertas y 
respuestas. 

Informes de 
incidentes. 

Autoridad 
de 

Aplicación 

Anegamientos 
recurrentes y 
sobrecarga 
hidráulica. 

Medidas No estructurales: establecer 
un programa periódico de inspección 
y limpieza de alcantarillas, con énfasis 
en aquellas adaptadas para 
pasafauna. 

Registros de 
mantenimiento. 

Informes de 
inspección. 

Fallas progresivas en 
cruces de cursos de 
agua 

Medidas Estructurales y No 
estructurales: inspecciones post-
evento extremo y refuerzo de 
protecciones cuando corresponda. 

Informes post-
evento. 

Registros fotográficos 

Deterioro acelerado 
del pavimento por 
humedad 

Medida estructural: sellado de fisuras, 
bacheo oportuno y mantenimiento de 
defensas 

Plan anual de 
mantenimiento. 
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Plan / 
Programa 

Tipología de 
Proyecto 

Impacto que evitar Medidas de Mitigación Mínimas Responsable 
Indicadores y 

Cumplimiento, 
Registros 

Supervisión 

persistente y calor 
extremo Registros de 

intervención. 

Incremento del 
riesgo por cambios 
climáticos no 
considerados. 

Medida No estructural: revisión 
periódica del desempeño hidráulico y 
funcional; ajustes de medidas. 

Informes de 
evaluación periódica. 

Actas de revisión. 

Afectación de la 
disponibilidad de 
agua durante 
períodos de sequía 

Medida No estructural: desarrollar 
programas de capacitación para el 
personal y las comunidades sobre 
prácticas de gestión eficiente del agua 
y técnicas de conservación. 

Evaluación de la 
efectividad de las 
capacitaciones 
mediante encuestas y 
seguimiento. 

Afectación a la salud 
del personal de 
mantenimiento por 
estrés térmico 
durante olas de 
calor 

 

Implementar horarios de trabajo 
diferenciados y estaciones de 
hidratación/sombras obligatorias para 
el personal de obra durante alertas 
naranjas o rojas por calor. 

Registro de incidentes 
de salud relacionados 
con el calor y 
auditorías de campo. 

Repetición de fallas 
en sectores 
específicos del 
corredor. 

Análisis detallado de modos de falla en 
tramos con recurrencia de daños. 

UEP 
Informes técnicos 
específicos. 

UEP/BID 

Hidráulico 
Inundaciones y 
anegamientos por 
colapso de la 

Medida No Estructural: Implementar 
rutinas de limpieza, control de 
sedimentos, retiro de obstrucciones y 

DGHyOS 
% de cumplimiento 
del cronograma de 
limpieza trimestral. 

Autoridad 
de 

Aplicación 
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Plan / 
Programa 

Tipología de 
Proyecto 

Impacto que evitar Medidas de Mitigación Mínimas Responsable 
Indicadores y 

Cumplimiento, 
Registros 

Supervisión 

capacidad hidráulica 
del sistema de 
drenaje y 
alcantarillas. 

manejo de vegetación en el canal y 
alcantarillas. Gobiernos 

locales 
 

Fallas estructurales 
o erosión hídrica no 
detectadas que 
comprometan la 
estabilidad de la 
obra y la seguridad 
pública. 

Medida No Estructural: Realizar 
inspecciones técnicas luego de 
eventos de lluvia extrema para 
identificar daños, erosión o fallas 
incipientes 

DGHyOS 

Gobiernos 
locales 

Tiempo de respuesta 
(horas) para 
inspección post-
evento. 

Informes técnicos de 
daños y necesidades 
de reparación. 

Autoridad 
de 

Aplicación 

Riesgos de 
inundación e 
incendios asociados 
al crecimiento 
descontrolado de 
malezas y 
acumulación de 
biomasa seca en 
márgenes. 

Medida No Estructural: Controlar la 
vegetación para reducir obstrucciones 
hidráulicas y minimizar riesgos 
secundarios (erosión, incendios) 

DGHyOS 

Gobiernos 
locales 

Número de 
intervenciones de 
desmalezado por año. 

Orden de servicio de 
cuadrillas de limpieza. 

Autoridad 
de 

Aplicación 

Descoordinación 
institucional en la 
respuesta ante 
emergencias, 
aumentando la 
vulnerabilidad de la 
población aledaña. 

Medida No Estructural: Articular la 
operación del sistema de drenaje con 
protocolos locales de emergencia ante 
inundaciones 

DGHyOS 

Defensa Civil  

Gobiernos 
locales 

 

Protocolo conjunto 
firmado y difundido. 

Actas de reuniones 
del Comité de 
Emergencia Local. 

 

Autoridad 
de 

Aplicación 
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Plan / 
Programa 

Tipología de 
Proyecto 

Impacto que evitar Medidas de Mitigación Mínimas Responsable 
Indicadores y 

Cumplimiento, 
Registros 

Supervisión 

 

Obsolescencia del 
sistema ante el 
incremento de la 
intensidad de lluvias 
por variabilidad y 
cambio climático. 

Medida No Estructural: Evaluar el 
funcionamiento del sistema y ajustar 
criterios de operación considerando 
cambios climáticos y eventos 
extremos recientes 

DGHyOS 

Informe anual de 
desempeño 
hidráulico. 

Documento de 
actualización de 
umbrales críticos de 
operación. Autoridad 

de 
Aplicación Afectación a la salud 

del personal de 
mantenimiento por 
estrés térmico 
durante olas de 
calor 

 

Implementar horarios de trabajo 
diferenciados y estaciones de 
hidratación/sombras obligatorias para 
el personal de obra durante alertas 
naranjas o rojas por calor. 

Registro de incidentes 
de salud relacionados 
con el calor y 
auditorías de campo. 
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4.5 Presupuesto del PGAS 

En la siguiente tabla se incluyen los costos estimados, cronogramas y responsables del seguimiento 

de los Planes de Gestión Ambiental y Social. 

Tabla 13 - Costos, Cronogramas y Responsables de la implementación del PGAS 

Medida Descripción 
Costo 

estimado  
Cronograma Responsable 

Incorporación de 
cláusulas 

socioambientales 
a pliegos de 

licitación 

Incorporación de 
requerimientos 

socioambientales en 
los pliegos de 

licitación 

Incluido en el 
presupuesto 

operativo de la 
UEP 

A la 
finalización del 

proyecto 
ejecutivo 

UEP  

Obtención de 
permisos 

ambientales 

Gestión de licencias 
ambientales / 

permisos ante la 
Secretaría de 

Ambiente de Entre 
Ríos, como así 
también a las 
autoridades 
ambientales 
municipales 

Incluido en el 
presupuesto 

operativo de la 
UEP 

A la 
finalización del 

proyecto 
ejecutivo 

UEP 

Implementación 
de Medidas de 

mitigación y 
Programas del 
PGAS a nivel 
constructivo 

Preparación del PGAS 
a nivel constructivo e 

implementación 
durante la 

construcción del 
proyecto; monitoreo 

socioambiental de 
obra 

1 a 2% del 
monto de la 

obra 

Desde el inicio 
de obra hasta 
su finalización 

Contratista 
(Monitoreo: 

UEP) 

Implementación 
de Medidas de 

mitigación y 
Programas del 
PGAS a nivel 

operativo 

Preparación del PGAS 
a nivel operativo e 

implementación por 
la vida útil de las 

obras 

Incluido en el 
presupuesto 

operativo de la 
UEP 

Vida útil de las 
obras y 

equipamientos 

UEP (prepara 
PGAS) y DPV o 

DGHyOS (según 
tipología de 
Proyecto), 

implementa 

El costo para la implementación de las medidas de mitigación y programas del PGAS es referencial. 

Para el caso del PGAS a nivel constructivo, la empresa contratista, como responsable contractual de 

su preparación e implementación, utilizará una estimación de costos basándose en su experiencia, 

estructura de costos, y los diseños finales a nivel de ingeniería de detalle. 

El costo indicado no constituye un elemento prescriptivo de obligación contractual, ya que la 

implementación del PGAS se monitorea exclusivamente en términos de su desempeño (resultados), 

y no en función de los insumos utilizados (recursos invertidos por la contratista). No obstante, el 

porcentaje mínimo de fondos a destinar a la gestión socioambiental del Proyecto nunca debe ser 

inferior al 1% del monto total de cada proyecto. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Índice Orientativo del Plan de Gestión Ambiental y 

Social a Nivel Constructivo 

1. Portada, incluyendo: 

● Nombre y lugar del Proyecto y del Programa 

● Nombre de la Obra 

● Firma contratista 

● Fecha de preparación del PGAS 

● Representante ambiental de la empresa (responsable por implementación del PGAS): 

nombre, firma, matrícula profesional habilitante 

● Control de versiones: tabla indicando fecha de revisión, responsable de preparación, 

fecha y responsable de aprobación, y cambios principales de la versión 

2. Tabla de Contenidos, incluyendo todos los anexos 

3. Introducción: 

● Objetivo y alcance del PGAS 

● Datos de la empresa, obra, ubicación y comitente 

● Política ambiental, social, de calidad y seguridad y salud ocupacional de la empresa 

● Código de Conducta para empleados de la empresa, que incluya entre otros temas, la 

prohibición explícita de conductas de acoso o violencia contra las mujeres y niños y 

niñas de la comunidad, y empleadas de la empresa. 

● Profesional responsable por la implementación del PGAS (nombre, datos de contacto) 

● Definiciones de términos técnicos y siglas utilizados a lo largo del PGAS 

4. Descripción del Proyecto 

● Objetivo y componentes de la obra 

● Alcance y memoria descriptiva de la obra, métodos constructivos 

● Descripción básica de particularidades a nivel ambiental y social en los sitios de obra 

5. Normativa legal de referencia, aplicable al proyecto 

6. Identificación de riesgos e impactos ambientales, sociales y de seguridad y salud 

ocupacional en la fase constructiva 

7. Medidas de Mitigación. Las medidas de mitigación identificadas deben incluir: 

● Impacto o riesgo que atienden 

● Indicadores de monitoreo y seguimiento 

● Valores de niveles de desempeño meta 

● Acciones correctivas en caso de desvíos 

● Cronograma (cuándo se activan las medidas, duración) 

8. Programas de Gestión Ambiental del PGAS detallados (a nivel constructivo) – como mínimo, 

este capítulo debe incluir todos los programas listados en el Anexo 2 de este MGAS, y 

cualquier otro Programa que se considere necesario para la ejecución del Proyecto. 

9. Implementación y Operación 

● Recursos requeridos para la implementación del PGAS (presupuesto, materiales, 

equipos y recursos humanos) 

● Roles: organigrama funcional de obra, función de cada puesto clave en cuanto a la 

responsabilidad del PGAS (Director de Obra, Responsable Ambiental, Responsable 



MGAS – Programa de Gestión Estratégica de la Red Vial de la Provincia de Entre Ríos (GERVIAL-ER) - AR-L1436 

Página 68 

Social, Responsable de Salud y Seguridad Ocupacional, Supervisores y Encargados, 

Personal Operativo, Subcontratistas y Proveedores) 

● Documentación: lineamientos de preparación, revisión, aprobación y archivo de 

documentos referidos a la gestión ambiental y social del proyecto 

10. Supervisión operacional 

● arreglos y responsabilidades para el monitoreo de la implementación del PGAS 

● disparadores o cronograma de revisión periódica del PGAS 

● control y mediciones: medidas de control a implementar 

● evaluación de cumplimiento: valores límites aceptados, criterios 

● Requisitos de reporte de no conformidades, acciones preventivas, mitigativas, 

correctivas, compensatorias 

● verificación de ejecución y eficacia de acciones preventivas, mitigativas, correctivas, 

compensatorias 

● Requisitos de informes 

● Control de registros 

● Auditorías 

● Informes de indicadores de cumplimiento del PGAS por contratista. 

11. Anexos 

● Procedimientos ambientales 

● Planillas modelo de registro y control 

● Planilla modelo de Auditorías Ambientales y Sociales internas 
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Anexo 2. Lineamientos de los Planes de Gestión Ambiental y 

Social 

El PGAS deberá incluir por una serie de programas y subprogramas para cada una de sus etapas y 

particulares, incluyendo, pero sin limitarse, las detalladas en la Tabla 14. 

Tabla 14 – Programas del PGAS para fase constructiva. Fuente: Plan EHS, 2026 

Tipo de Programa Programa 

Generales 

1 Monitoreo y Control de Cumplimiento de Medidas de Mitigación 

2 Cumplimiento legal, permisos y habilitaciones  

3 Instalación de obras y montaje de obradores 

4 Manejo de Pasivos Ambientales y Sociales  

5 Desmovilización y restauración. Cierre de obradores.  

Ambientales 

6 Calidad de aire, ruido y vibraciones 

7 Protección de los recursos hídricos 

8 Gestión de Movimientos de Suelos, Rellenos y Excavaciones 

9 Protección y control de procesos erosivos y de sedimentación  

10 Manejo de manejo de la fauna, flora y áreas verdes 

11 Protección de ecosistemas 

12 Gestión de Efluentes 

13 Gestión de Residuos 

14 Eficiencia Energética y de Recursos 

15 Plan de Gestión de Riesgo de Desastre y Cambio Climático  

Salud y 
Seguridad 

Ocupacional y 
Comunitaria 

16 Control de Plagas y Vectores  

17 Manejo de Sustancias Químicas y Materiales Peligrosos 

18 Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria 

19 Seguridad Vial, Peatonal y Ordenamiento del Tránsito 

20 Procedimiento de Gestión Laboral 

21 Capacitación Socioambiental al Personal de Obra 

22 Plan de Prevención y Respuesta ante Emergencias 

Sociales 

23 Plan de Difusión, Información y participación comunitaria 

24 Gestión de contratación de mano de obra 

25 Coordinación con proveedores de servicios de red 

26 
Protección al patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico-
cultural y procedimientos de hallazgos fortuitos 

27 Gestión de Expropiaciones 

A continuación, se presentan los lineamientos orientativos para cada uno de los Programas del PGAS 

de Fase Constructiva. Estos lineamientos son orientativos y deberán ser adaptados a las 

particularidades de cada obra, en los respectivos pliegos licitatorios.  

Asimismo, en el Anexo 1, se presenta el índice de contenidos mínimos para la elaboración de los PGAS 

a nivel constructivo. 
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Programas Generales 

Programa 1: Monitoreo y Control de Cumplimiento de Medidas de Mitigación 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 1: Monitoreo y control de cumplimiento de medidas de mitigación 

Objetivo 

Realizar un seguimiento detallado y verificación del 
cumplimiento del PGAS con frecuencia mensual y de la 
normativa ambiental y social de aplicación, según las 
responsabilidades establecidas para cada medida de manejo. 

Efectos socioambientales que se 
desea prevenir o corregir 

Desvíos en implementación de las medidas de mitigación. 

Medidas de Gestión 

Tablero de control 

Para la supervisión del cumplimiento de las medidas de mitigación identificadas, la Contratista 
planificará y mantendrá actualizado un “tablero de control”, que servirá para la supervisión de la 
ejecución de todas y cada una de las Medidas de Mitigación previstas para la Etapa Constructiva. 
En él se indicarán, como mínimo: 

- acciones que implementar 
- recursos materiales necesarios y fuentes 
- personal responsable 
- hitos temporales 
- indicadores de cumplimiento con sus metas y frecuencia de monitoreos para las medidas 

de mitigación definidas. 

Suspensión de los trabajos 

De manera conjunta con la Inspección de Obra, se planificará el accionar mediante el que, si se 
estima conveniente, se determinará y concretará la suspensión de los trabajos ante la necesidad de 
ejecutar medidas de mitigación para prevenir potenciales impactos ambientales, sociales y de 
higiene y seguridad ocupacional que surjan con el desarrollo de la Obra. 

Monitoreo y Cumplimiento 

Indicadores 

• Número de No Conformidades de ESHS (ambientales, sociales y de seguridad e higiene) 
identificadas en el mes mediante inspecciones, visitas, observaciones y otros mecanismos 
empleados 

• Número de No Conformidades de ESHS cerradas en tiempo, definido según Plan de Acción 
Correctivo 

• Número de inspecciones de ESHS realizadas al mes/Número de inspecciones programadas 
para el mes 

• Permisos ambientales obtenidos / permisos ambientales totales requeridos. 

Monitoreo 

Si durante la ejecución del Proyecto se identificaran incumplimientos con las NDAS del BID, la 
Inspección de Obra definirá, junto con la contratista y demás autoridades involucradas, un Plan de 
acción para su corrección. Dicho plan deberá contener al menos: descripción del incumplimiento 
encontrado, acción para corregir, responsable, fecha de realización, indicador de cumplimiento y 
recursos necesarios (ver tabla modelo). 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 1: Monitoreo y control de cumplimiento de medidas de mitigación 

 
 
 
 
 
 
 

Plan de Acción Correctivo 

Incumplimiento Acción Responsable Fecha 
Indicador de 
Cumplimiento 

Recursos  

      

      

Etapa del 
Proyecto en 

que se 
aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por el 
contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta 
Construcción X 

Abandono 
X 

Indicadores de éxito 
% de no conformidades cerradas 
% de permisos obtenidos 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 2: Cumplimiento legal, permisos y habilitaciones 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 2:  Cumplimiento legal, permisos y habilitaciones 

Objetivo 

Velar por el buen desarrollo de la actividad, a través de la 
solicitud de autorizaciones y permisos ambientales y sociales que 
involucre el proyecto ante autoridades u organismos con 
competencia en la materia a nivel provincial y nacional. 

Efectos socioambientales que 
se desea prevenir o corregir 

Desvíos en el cumplimiento legal y técnico del proyecto. 

Medidas de Gestión 
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Evaluación inicial 

- El contratista, a través de su equipo de seguimiento ambiental y social, realizará un análisis de 
los permisos necesarios de acuerdo con el diseño final del Proyecto y gestionará los mismos. 

- Previamente al inicio de obra, se deberán tramitar todos los permisos y autorizaciones que se 
requieran de acuerdo con los trabajos y/o actividades específicas que se deban realizar. 

Roles y responsabilidades 

- El contratista deberá asegurar la implementación del presente programa, identificando las 
obligaciones legales aplicables al proyecto según la normativa vigente, previamente al inicio de 
las tareas. 

- El OE controlará la implementación del programa a través de la recepción mensual de Informes 
de Seguimiento Ambiental y Social (ISAS) desarrollados por la contratista, como así también a 
través de la inspección del territorio por la coordinación territorial. 

- Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones deberán estar incluidos en el 
presupuesto destinado al PGAS. Cada uno de los ISAS deberá contener copia de los permisos 
necesarios, para así supervisar la vigencia de estos. En caso de que alguno de los permisos posea 
un límite temporal, el contratista deberá iniciar los trámites correspondientes para su 
renovación, por lo menos un mes antes del vencimiento, o cuando así lo permita la autoridad 
de competencia. 

Cronograma 

- Se deberá incluir un cronograma donde se detalle con claridad los permisos y autorizaciones 
que se requieren antes del inicio de las obras y su estado de situación. 

- El estado de situación deberá ser adjuntado al informe de seguimiento mensual del PGAS 
enviado. 

Permisos usuales que requerir 

Se enuncia a continuación una lista no taxativa, de referencia en materia de permisos que se 
pueden requerir para el desarrollo del proyecto, dicha nómina será requerida en el PGAS específico 
la obra. 

• Programa de Seguridad e Higiene aprobado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo 
(ART). 

• Aviso de inicio de obra. 
• Cartel de obra requerido. 
• Póliza de Seguro contra Riesgos de Trabajo de la ART y nómina del personal asegurado. 

Seguro de vida obligatorio y nómina del personal asegurado. 
• Permiso para la disposición transitoria de residuos asimilables a urbanos o 

domiciliarios.  
• Permiso para interrupción parcial o total de tránsito.  
• Seguros de maquinaria a utilizar en el proyecto y automotores. 
• Habilitaciones de transportes y choferes (incluidas subcontratistas). 
• Permiso para poda y extracción de ejemplares arbóreos ante la autoridad local 

competente.   
• Permisos de captación de agua. 
• Certificado de generación de residuos especiales en caso de que sea necesario. 

Monitoreo y cumplimiento 
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Indicadores  

- Tramitación de permisos 

- Personal con ART vigente y Seguros de Vida 

- Cartel de Obra reglamentario y en buen estado 

- Personal profesional habilitado 

Monitoreo  

El OE realizará el control del pedido y obtención de las autorizaciones, habilitaciones y permisos 
ambientales y sociales que requiere la obra presentados en los Informes de Seguimiento 
Ambiental y Social (ISAS) presentados por la Contratista. 

Etapa del 
Proyecto en que 

se aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por 
el contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta Construcción X 

Abandono X 

Indicadores de éxito 

Permisos y autorizaciones tramitadas.  

Todo el personal con ART y seguro de vida 
vigente. 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 3: Instalación de obras y montaje del obrador 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
 

Programa 3: Instalación de obras y montaje del obrador 

Objetivo 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y 
mitigatorias dirigidas a evitar la afectación al ambiente, a las 
personas, al patrimonio natural y al cultural como consecuencia 
de las actividades relacionadas con la instalación y 
funcionamiento de obradores o frentes de obra, plantas de 
materiales e instalaciones complementarias. 

Efectos socioambientales que se 

desea prevenir o corregir 
Minimizar los impactos ambientales de la instalación del obrador 

Medidas de Gestión 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
 

Programa 3: Instalación de obras y montaje del obrador 

Localización y facilidades del obrador 

El sitio donde se instalará el obrador deberá garantizar la mínima afectación de la dinámica 
socioeconómica de la zona, ya sea por el uso de los servicios públicos (a partir de la conexión de las 
instalaciones a las redes disponibles) o debido a las posibles interferencias sobre el tránsito. La zona 
de instalación del obrador deberá contar con: 

- Iluminación 
- Baños químicos para el personal de obra 
- Depósito de materiales 
- Equipo para contención en caso de derrames 
- Acopio de áridos 
- Seguridad / Acceso controlado 
- Luz y agua de obra 
- Carteles de obra 
- Sector de acopio de residuos 
- Señalización manual de ingreso / egreso de equipos pesados / camiones 
- Botiquín para primeros auxilios  
- Generador eléctrico con base impermeable, de ser necesario utilizarlos 
- Sistema contra incendio 
- Alarmas 
- Señalética adecuada  

Montaje y operación del obrador 

Entre las recomendaciones particulares relativas al montaje y operación de la zona de instalación 
del obrador se definen: 

- El ingreso y egreso de equipos y materiales deberá hacerse por calle pública (no circular 
sobre predios vacantes). 

- Se solicitarán en tiempo y forma las autorizaciones para las conexiones de obra de los 
servicios públicos necesarios para la ejecución de las obras, a las empresas prestatarias 
correspondientes y en caso de no ser posible por los requerimientos del proyecto y la 
infraestructura existente en las comunidades, se asegurará la provisión de servicios 
(electricidad, agua, tratamiento de aguas residuales) mediante fuentes externas. 

- La zona de instalación del obrador deberá tener disponible los números telefónicos de los 
organismos e instituciones que correspondan, para hacer frente a emergencias (bomberos, 
hospitales, seguridad, etc.). 

- Contar con un sistema contra incendio adecuado a los elementos constructivos de la zona 
de instalación del obrador y a los materiales almacenados. Se realizará un plano de incendio 
de la zona de instalación del obrador, y se gestionará la aprobación correspondiente. Se 
deberá capacitar al personal en el uso de estos elementos y en la práctica de primeros 
auxilios. 

- Deberá preverse la instalación de baños químicos para el personal de obra, con prestación y 
mantenimiento por empresa habilitada. 

- La gestión de efluentes líquidos ya sea cloacales generados en la obra, pluviales con eventual 
arrastre de contaminantes, u otros que pudieran generarse en la operación de la zona de 
instalación del obrador y etapa constructiva de la obra, deberá cumplimentar los 
lineamientos indicados en el PGAS. 

- La gestión de residuos sólidos (domiciliarios, especiales, residuos susceptibles de 
reutilización / recupero) se efectuará según se indica en los programas correspondientes del 
PGAS. 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
 

Programa 3: Instalación de obras y montaje del obrador 

- La zona de circulación de peatones, vehículos y maquinarias pesadas deberá estar 
correctamente señalizada. Se deberá señalizar correctamente la zona de instalación del 
obrador y la entrada y salida de vehículos pesados.  

- El acceso a la zona de instalación del obrador estará liberado al paso de manera que se 
encuentre siempre habilitado para permitir la circulación de vehículos de socorro: 
ambulancias, bomberos, etc. 

- El predio de la zona de instalación del obrador deberá contar con personal de vigilancia en 
su portón de acceso a fin de impedir el ingreso de terceros y animales. 

- La zona en la cual se instalará deberá localizarse lo más alejada posible de los límites de áreas 
de importancia para la conservación como bosques nativos bajo categoría OTBN I (rojo) y de 
las zonas donde se haya detectado presencia de patrimonio arqueológico/cultural, para 
minimizar las posibles afectaciones sobre los mismos. 

- La zona de instalación del obrador deberá localizarse en un área alejada de potenciales 
cursos de agua, para evitar ser afectadas por eventos de inundación o impedir el normal 
escurrimiento de las aguas durante los mismos. 

- Al finalizar las tareas de construcción, deberán retirarse todos los restos de materiales del 
sector ocupado por la zona de instalación del obrador, de manera de garantizar la seguridad 
de los habitantes del barrio. 

Provisión de servicios e insumos 

Agua: El agua potable para consumo del personal de obra será provista en bidones aptos para 

consumo humano. El agua requerida durante la ejecución de las obras de infraestructura será 

provista por conexión a la red (en caso de que existiera) siempre y cuando no afecte los usos 

consuntivos de las comunidades o por camiones cisterna. El agua será utilizada en tareas de 

compactación, para riego y humidificación del suelo a compactar, y para la elaboración de 

hormigones, etc. 

Energía: Durante la etapa de construcción las empresas contratistas deberán contratar el 

suministro de energía eléctrica a las empresas que brinden el servicio en la zona de obra o proveer 

la misma por medio de generadores.  

Materias primas: Las materias primas como: ladrillos, cemento, maderas, hierro para la 

construcción, impermeabilizantes, aditivos, alambre, clavos, malla sima etc., serán provistos de 

preferencia por comercios e industrias locales. Se verificará que los proveedores cumplan con la 

normativa ambiental aplicable en cuanto a uso o aprovechamiento de recursos naturales. Ante la 

necesidad de aprovechamientos forestales en las zonas de emplazamiento del proyecto para 

materiales (madera) se deberá tramitar los correspondientes permisos con la autoridad nacional 

forestal. 

Monitoreo y Cumplimiento 

Indicadores 

• Número de frentes de obras y obradores que cuentan con las medidas de gestión 
aplicables implementadas / número de frentes de obras y obradores existentes. 

Etapa del 
Proyecto en que 

se aplica: 

Preparación X 

Costo 
estimado 

A ser indicado por el 
contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta Construcción 
 

Abandono  
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
 

Programa 3: Instalación de obras y montaje del obrador 

Indicadores de éxito 

Número de frentes de obras y zonas de 
instalación de obrador que cuentan con las 
medidas de gestión aplicables 
implementadas / número de frentes de obras 
y obrador existentes. 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 4: Manejo de Pasivos Ambientales y Sociales 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 4: Programa de Manejo de Pasivos Ambientales y Sociales 

Objetivo 
Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y 
mitigatorias dirigidas a asegurar que el sitio de las obras se 
encuentre libre de pasivos ambientales y sociales. 

Efectos socioambientales que se 
desea prevenir o corregir 

Afectación de flora y fauna. 
Afectación de agua, suelo y paisaje. 
Afectación de la salud ocupacional y de la comunidad. 

Medidas de Gestión 

Etapas en la gestión de pasivos ambientales y sociales 

Para la gestión de pasivos, la implementación de medidas de gestión se divide en tres etapas: 
 
Etapa 1: Evaluación preliminar en el sitio y/o el área de intervención del proyecto. 

- Se deberá relevar de manera visual todo el sitio, documentado con un registro fotográfico, 
con el fin de detectar la presencia de potenciales pasivos ambientales. 

- En caso de detectar pasivos, se deben pre-clasificar (residuos sólidos asimilables a 
domésticos, posibles restos de hidrocarburos, áridos, residuos peligrosos, infiltraciones de 
aguas residuales, entre otros), y determinar el grado de magnitud o severidad de manera 
cualitativa (bajo, medio o alto).  

- En cuanto a pasivos sociales, se identificarán: (i) ocupaciones informales en los sitios de 
obra; y (ii) quejas y reclamos que hubiera en cuanto al funcionamiento de las 
infraestructuras a intervenir. 

 
Etapa 2: Caracterización de pasivos especiales/peligrosos 

- Si en el primer análisis del sitio fueran detectados residuos especiales/peligrosos (restos de 
hidrocarburos, sustancias químicas no identificadas, u otros), se realizará la caracterización 
en laboratorio de suelos, aguas subterráneas y aguas superficiales (según corresponda), 
para determinar presencia de contaminantes y concentraciones. 

 
Etapa 3: Remoción o remediación de los pasivos detectados 

- En base a los resultados de las etapas 1 y 2, se procederá a la remoción o remediación de 
los pasivos ambientales identificados. Para la limpieza de los distintos residuos sólidos y 
residuos peligrosos, se seguirán los lineamientos del Programa de Gestión de Residuos de 
este PGAS.  
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 4: Programa de Manejo de Pasivos Ambientales y Sociales 

- Todos los trabajadores que participen de las tareas de remediación deberán trabajar bajo 
los lineamientos del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria de este 
PGAS. 

- En cuanto a los pasivos sociales, el especialista social de la contratista, en conjunto con el 
equipo ambiental y social del Organismo Ejecutor, definirán un Plan de Acción, que deberá 
recibir la No Objeción del Banco. 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Pasivos ambientales identificados y tipo. 

• Concentraciones de Parámetros Medidas/Concentraciones Máximas Permitidas en normativa 
local  

• Pasivos sociales remediados/pasivos sociales totales identificados 

Etapa del 
Proyecto en 

que se aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser estimado 
posterior al 

relevamiento 

Efectividad 
esperada 

Alta Construcción  

Abandono  

Indicadores de éxito 
Pasivos ambientales removidos/pasivos 
ambientales totales 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

- 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 5: Desmovilización y restauración. Cierre de obradores 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 5: Desmovilización y restauración. Cierre de obradores 

Objetivo 

Identificar, organizar e implementar las medidas 
preventivas y mitigatorias dirigidas a revertir las 
consecuencias del deterioro del ambiente como 
consecuencia del funcionamiento de los obradores y 
frentes de obra, una vez finalizada la obra y producido 
su cierre. 

Efectos socioambientales que se desea 
prevenir o corregir 

Impactos ambientales y sociales una vez que la obra está 
finalizada. 

Medidas de Gestión 

Una vez finalizados los trabajos de la obra, el predio donde se encontraba el obrador deberá ser 
devuelto con todas las mejoras necesarias realizadas para regresar el predio en condiciones 
similares o mejores a las iniciales. 

• Se considerará el retiro de la totalidad de las instalaciones fijas o móviles y el retiro y 
correcta disposición de todo residuo sobrante de insumos o tareas.  

• Se realizará el estudio de pasivos ambientales y sociales y se remediarán aquellos 
detectados. 

 
Previo a la evaluación de pasivos ambientales:  

- Todos los residuos y materiales sólidos se deberán trasladar a sitios aprobados por la 
supervisión ambiental y social. 

- En los espacios verdes residuales, o donde la vegetación haya sido removida, deben ser 
restituidos con la utilización de las mismas especies que se encontraban previamente. En 
caso de no encontrar las mismas especies, deberán utilizarse especies nativas de la región. 



MGAS – Programa de Gestión Estratégica de la Red Vial de la Provincia de Entre Ríos (GERVIAL-ER) - AR-L1436 

Página 78 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 5: Desmovilización y restauración. Cierre de obradores 

- Las construcciones transitorias realizadas con hormigón o albañilerías deberán ser 
demolidas. Los residuos generados por los mismos se eliminarán en los lugares asignados 
por la Supervisión Ambiental y Social.  

- Los materiales sobrantes reusables o reciclables podrán ser donados, previa aprobación de 
la supervisión ambiental y social de la Autoridad de Aplicación. Quedará prohibida la 
entrega de materiales que constituyan pasivos ambientales. 

- Queda prohibida la quema de basura u otros residuos en el proceso de desmantelamiento.  
- Una vez retiradas todas las instalaciones, se procederá con las tareas de limpieza (retiro de 

todo tipo de instalaciones, residuos/o escombros del obrador). 
- La restauración deberá ser mediante la cubierta de suelo vegetal) y revegetación (ej. 

mediante hidrosiembra, a fin de garantizar la no exposición del área a procesos erosivos). 
- Los sitios desmantelados deberán ser dejados en perfectas condiciones e integrados al 

ambiente, recubriéndose el sector con el suelo vegetal extraído y revegetando los sitios 
afectados.  

- Los caminos existentes que hayan sido utilizados para acceder a áreas de obra y obrador 
serán restaurados. Se reconstruirá toda la infraestructura privada que hubiera resultado 
afectada durante las acciones de obra (alambrados, postes, senderos, etc.). Las zonas de 
acopio serán cerradas y restauradas a su condición original.  

Finalizadas las tareas se deberá realizar el adecuado abandono y cierre de la obra, retirando todas 
las instalaciones fijas o desmontables, eliminándose los residuos, escombros, chatarra, cercos, y 
otros.  

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Ausencia de reclamos por parte de las autoridades, población aledaña y la comunidad en 
general. 

• Ausencia de pasivos ambientales luego del cierre de obra. 

• Ausencia de no conformidades por parte del inspector ambiental y social. 
 

Monitoreo  

• Registro fotográfico antes y después de obra. 

Etapa del Proyecto 
en que se aplica: 

Preparación  

Costo 
estimado 

A ser indicado 
por el 

contratista en 
su oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta 
Construcción  

Abandono X 

Indicadores de éxito 
Ausencia de no conformidades por parte del 
inspector ambiental y social 

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Única (un mes post cierre de obra) 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 
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Programas Ambientales 

Programa 6: Calidad de aire, ruido y vibraciones 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 6: Calidad de Aire, Ruido y Vibraciones 

Objetivo 
Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y 
mitigatorias dirigidas a mantener la calidad del aire y reducir las 
vibraciones y la contaminación sonora. 

Efectos socioambientales que 
se desea prevenir o corregir 

Contaminación del aire y sonora por inadecuada gestión de las 
actividades de obra 

Subprogramas 
- Protección de la calidad del aire 
- Gestión de ruido y vibraciones 

Medidas de Gestión 

Subprograma: Protección de la calidad del aire 

Transporte de materiales 

- Todos los materiales que pudieran desprender polvo serán transportados en vehículos cubiertos 
con lonas, con el tenor de humedad suficiente para minimizar su dispersión.  

- Se deberá controlar el volumen de carga transportada por camión en la zona operativa y de 
influencia, procurando que se encuentre al ras del nivel de la caja de transporte, a fin de evitar la 
dispersión o caída del material.  

- Limitación de velocidad de vehículos de obra en caminería de acceso sin carpeta de rodamiento 
(definir según caso entre 20 y 40 Km/h). 

- Los vehículos, equipos y maquinarias deberán contar con sistemas de control de emisiones y se 
someterán a un mantenimiento periódico, para asegurar su correcto estado de funcionamiento. 

- Al realizarse la extracción de tierra durante excavaciones y movimiento de suelo, se atenuarán 
las emisiones de polvo mediante el rociado del material. 

Acopio de materiales 

- Durante el período de acopio en obra, se realizará la humectación periódica (solo con agua) de 
materiales que pudieran generar polvo.  

- Se minimizarán las cantidades en acopio, siempre que sea factible operativamente.  
- Se mantendrá la mayor distancia posible entre el acopio de materiales y los frentistas del 

entorno. 
- En los días ventosos o en lugares altamente expuestos a la acción eólica, se deberá verificar la 

efectividad de las medidas de mitigación aplicadas, a fin de prevenir la generación de polvo y/o 
dispersión de áridos (por ej. en el entorno del obrador y frentes de obra). 

Mantenimiento y uso de equipos 

- Mantenimiento de vehículos y maquinaria de obra en buenas condiciones (Revisión Técnica 
Vehicular). 

- Se deberán conservar en buen estado de mantenimiento y de carburación los motores, vehículos 
y maquinarias, de manera de reducir la emisión de ruidos, gases y partículas que pudieran afectar 
la calidad del aire. Todos los vehículos de propiedad del Contratista o equipos subcontratados o 
alquilados deberán tener la Revisión Técnica Vehicular vigente. 

- Quedará prohibido mantener los motores encendidos de los vehículos pesados mientras se 
encuentran estacionados o en espera. La cantidad de dióxido de carbono liberada es 
directamente proporcional al consumo de combustible, por lo que mantener los motores de los 
equipos apagados en el momento de espera, generará menos emisiones a la atmósfera. 
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Programa 6: Calidad de Aire, Ruido y Vibraciones 

Subprograma: Gestión de ruido y vibraciones 

Equipos y maquinaria  

- Mantenimiento de maquinaria de obra en buenas condiciones (verificación técnica). 
- Implementar el valor más estricto para niveles guía de ruido entre la legislación local, y los 

Lineamientos de la CFI – 55 dBA durante el día, y 45 dBA durante la noche para niveles de ruido 
continuo equivalentes en entornos residenciales, institucionales y educativos.  

- Implementar apantallamiento acústico en equipos o maquinarias fijas en caso de que se evalúe 
su necesidad mediante la caracterización del nivel de generación de ruido. 

- La ubicación de los equipos de trabajo con mayor emisión de ruido se elegirá en la medida de lo 
posible considerando evitar receptores sensibles. Cuando se encuentren cerca de receptores 
sensibles, se programarán las obras de construcción y se les proporcionarán los recursos 
necesarios para que el tiempo de exposición sea lo más corto posible. 

Ruidos y vibraciones 

- Se establecerán horarios diurnos para aquellas tareas que impliquen la generación de ruidos 
relevantes.  

- Las actividades de alta generación de ruidos serán programadas para evitar afectaciones en 
horarios sensibles. 

- En caso de resultar necesario el desarrollo de actividades durante el período nocturno, se deberá 
solicitar la autorización a la Autoridad de Aplicación. 

- Implementar jornadas de capacitación al personal de obra a fin de favorecer la concientización 
sobre la contaminación sonora y de vibraciones, y las buenas prácticas para reducir la 
contaminación sobre el aire, producto de la obra. 

- Evitar la instalación de equipamiento fijo como generadores, compresores o fuentes de ruido 
similares, en proximidad a zonas con viviendas próximas. En caso de que fuera necesaria su 
utilización en áreas acústicamente sensibles, privilegiar equipos con gabinetes de insonorización 
o implementar apantallamiento acústico diseñado a tal fin. 

Circulación 

- Limitación de velocidad de vehículos de obra en caminería de acceso sin carpeta de rodamiento 
(definir según caso entre 20 y 40 Km/h). 

- Evitar la obstrucción en la circulación del flujo vehicular en la zona de la obra para reducir el ruido 
generado por situaciones de congestión de tránsito, mediante la correcta señalización de 
caminos alternos, el despliegue de personal destinado a dirigir el tránsito, y la programación del 
ingreso y egreso en forma secuencial de vehículos pesados afectados a la obra. 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Número de trabajadores por mes capacitados en materia ambiental, social y de higiene y 
seguridad / Número de trabajadores total de la obra por mes. 

• Número de equipos y maquinarias operativos con mantenimiento preventivo realizado al 
día de acuerdo con plan de mantenimiento preventivo / Número de equipos y maquinarias 
operativas en el Proyecto. 

• Numero de humectaciones realizadas en las zonas de trabajo. 

• Número de monitoreo de velocidades realizado / Número de monitoreo de velocidades 
programadas según plan de monitoreo de velocidades tránsito. 

• Número de quejas gestionadas de acuerdo con los mecanismos definidos / Número de 
quejas presentadas en el Proyecto. 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 6: Calidad de Aire, Ruido y Vibraciones 

Etapa del Proyecto 
en que se aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por el 
contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta Construcción X 

Abandono X 

Indicadores de éxito 
100% de equipos y maquinarias con mantenimiento 
preventivo al día. 

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado 
de Cumplimiento y Efectividad de la 
Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 7: Protección de los recursos hídricos 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 7: Protección de los recursos hídricos 

Objetivo 
Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y 
mitigatorias dirigidas a evitar la contaminación hídrica y 
asegurar la disponibilidad del recurso. 

Efectos socioambientales que se 
desea prevenir o corregir 

Contaminación de los recursos superficiales y subterráneos 
por una gestión ineficiente de sustancias contaminantes. 
Afectación en la disponibilidad del recurso por inadecuada 
gestión de las actividades de obra. 

Subprogramas 
- Monitoreo y prevención de la contaminación hídrica 
- Uso y gestión de la disponibilidad del recurso 

Medidas de Gestión 

Subprograma: Monitoreo y prevención de la contaminación hídrica 

- Evitar el emplazamiento de infraestructura del proyecto (obradores) en zonas de nacientes, 
cauces permanentes y áreas de recarga hídrica, identificando y georreferenciando los cuerpos 
hídricos y estableciendo franjas de protección no inferiores a 50 metros. 

- En las actividades que requieran el uso de lubricantes y agentes químicos cercanos a cuerpos de 
agua, emplear productos biodegradables para reducir el riesgo de contaminación en caso de 
derrames accidentales. 

Subprograma: Uso y gestión de la disponibilidad del recurso 

- Previo al inicio de los trabajos, el encargado del proyecto presentará ante la Supervisión los 
permisos emitidos por la Autoridad Competente, especificando las coordenadas geográficas de 
los puntos de extracción y el volumen de captación autorizado.  

- Se garantizará que estas captaciones no afecten el suministro de agua para consumo humano en 
las comunidades cercanas ni las actividades productivas locales, prohibiéndose expresamente la 
extracción o descarga en sitios no autorizados. 

Monitoreo y cumplimiento 
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Programa 7: Protección de los recursos hídricos 

Indicadores 

• Número de descargas y captaciones de agua en sitios autorizados / Total de captaciones y 
descargas. 

• Porcentaje de productos de limpieza utilizados que son biodegradables / Total de productos 
de limpieza utilizados  

• Número de quejas relacionadas a la reducción de la disponibilidad de agua / Número de 
quejas presentadas en el Proyecto. 

Etapa del 
Proyecto en 

que se aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por el 
contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta Construcción X 

Abandono X 

Indicadores de éxito 
100% de descargas y/o captaciones realizadas 
en sitios autorizados 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 8: Gestión de movimientos de suelos, rellenos y excavaciones 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 8:  Gestión de movimientos de suelos, rellenos y excavaciones 

Objetivo 

Establecer procedimientos adecuados para llevar a cabo las 
tareas que impliquen movimientos de suelos. Implementar una 
gestión efectiva para el manejo de los suelos excedentes, desde 
su reúso hasta su disposición final, incluyendo el almacenamiento 
de los materiales de aporte, en conformidad con la normativa 
vigente. 

Efectos socioambientales que 
se desea prevenir o corregir 

Minimizar la ocurrencia de accidentes a trabajadores y a la 
comunidad.    

Medidas de Gestión 

Material de Canteras. 

- Los materiales de relleno se obtendrán de yacimientos/canteras que cumplan con todos los 
permisos ambientales vigentes. 

- Se espera que se adquieran cantidades exactas de material evitando compras o consumos 
adicionales 

Excavaciones 

Antes de iniciar una excavación, se deberá analizar y observar las características del suelo, 
considerando: granulometría, humedad propia del suelo, dimensiones de la excavación, lugar de la 
excavación e interferencias. Se deberán tener en cuenta las siguientes premisas al planificar los 
trabajos:  

- Siempre que un lugar de trabajo presente riesgos de caída, deben adoptarse las medidas de 
seguridad para cada caso con el fin de proteger a los trabajadores y a terceros en general 
(andamiaje, vallado, señalización, etc.). 
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Programa 8:  Gestión de movimientos de suelos, rellenos y excavaciones 

- No se deben almacenar materiales y/o equipos en los bordes de la excavación, mantener la 
distancia mínima entre el borde de la excavación y el material de 2 metros. 

- Deberán existir restricciones para la circulación de vehículos en cercanías de las excavaciones a 
realizar, estableciéndose una distancia de seguridad. 

- Cuando la profundidad de una excavación supere 1,80 metros, el operario que se encuentre en 
el interior debe tener colocado un arnés de cuerpo completo, cabo de vida y estar anclado a un 
punto fijo mediante una eslinga de acero. cinturón de seguridad y amarrarse a una cuerda 
salvavidas.   

- Deben instalarse escaleras para el desplazamiento del personal.   
- Un supervisor experimentado (perfil responsable de seguridad e higiene de la obra) en este tipo 

de trabajos inspeccionará diariamente las excavaciones, fosas y áreas adyacentes; se repetirá la 
inspección en caso de lluvias y filtraciones.   

- Previo al ingreso del personal a una excavación, donde se sospecha pueda haber vapor de 
hidrocarburos o defecto de oxígeno, se deberá realizar la medición correspondiente y establecer 
las medidas de acción adecuadas. 

- Cuando durante la excavación se observen filtraciones de líquidos, se suspenderán las tareas 
inmediatamente hasta verificar la clase de líquido ingresante.   

- Luego de lluvias o inundaciones, se debe verificar la estabilidad de la excavación.   
- Se prohíbe la permanencia de trabajadores en el fondo de pozos o zanjas cuando se utilizan 

medios mecánicos para la profundización o ampliación de la excavación. Luego de lluvias o 
inundaciones, se debe verificar la estabilidad de la excavación.   

- Realizar el replanteo y demarcación de la traza de la excavación; observar existencia de tapadas 
o movimiento de suelo que pueda dar indicios de excavaciones anteriores.   

- Realizar detección de interferencias enterradas por medio de un detector de metales ferrosos o 
no ferrosos y de líneas con o sin fluidos en toda la extensión de la zona de trabajo. 

- El operador de retroexcavadoras deberá apoyar la pala en tierra al terminar su turno de trabajo 
y estacionarla en el sitio designado.   

Movimiento de Suelos 

Algunas consideraciones generales durante las tareas de movimiento de suelos y excavaciones a 
saber (lista no taxativa): 

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos más allá de la “carga máxima admisible”, la que llevarán 
siempre escrita de forma legible. 

- No se debe transportar personal fuera de la cabina de conducción. 
- No se deberá dejar el equipo/maquinaria estacionada con el motor en marcha.  
- Todos los vehículos empleados para las distintas operaciones serán dotados con los elementos 

de seguridad establecidos por la normativa aplicable. 
- Se deberá planificar la disposición de los vehículos, equipos y maquinaria, a fin de optimizar el 

uso de la superficie empleada para estacionamiento de tal forma de asegurar las condiciones de 
seguridad. 

- Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente controlando el 
buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, alarma de 
retroceso, transmisiones y neumáticos. 

- El operador de retroexcavadoras deberá apoyar la pala en tierra al terminar su turno de trabajo 
y estacionarla en el sitio designado. 

- En caso de requerir aportes de tierra tosca, estipuladas para actividades de relleno durante la 
obra, la empresa o subcontratista deberá definir la empresa subcontratada para suministrar 
dicho material, el cual debe provenir de una cantera habilitada por normativa aplicable. 



MGAS – Programa de Gestión Estratégica de la Red Vial de la Provincia de Entre Ríos (GERVIAL-ER) - AR-L1436 

Página 84 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 8:  Gestión de movimientos de suelos, rellenos y excavaciones 

- Todas las tareas que se realicen en la vía pública deberán contar con la señalización y vallado 
correspondiente con el fin de preservar la vida de los trabajadores y la de los vecinos que circulan 
por la zona.  

- Se deberán conservar en buen estado de mantenimiento y de carburación los motores, vehículos 
y maquinarias, de manera de reducir la emisión de ruidos, gases y partículas que pudieran afectar 
la calidad del aire. Todos los vehículos de propiedad del Contratista o equipos subcontratados o 
alquilados deberán tener la Revisión Técnica Vehicular vigente. 

Almacenamiento y Transporte de Suelos 

Algunas consideraciones generales durante las tareas de almacenamiento y transporte de suelos a 
saber (lista no taxativa): 

- En caso de requerir la utilización del espacio público para el almacenamiento temporal de suelos 
excedentes la zona debe ser delimitada, señalizada y acordonada, de tal forma que se facilite el 
paso peatonal o el tránsito vehicular de manera segura y ordenada. Estos materiales deberán 
estar apilados y en lo posible cubiertos o humedecidos regularmente, para evitar la dispersión 
por acción de material particulado    

- El contenedor de los vehículos destinados al transporte de los suelos debe estar en perfecto 
estado, evitando derrames, pérdida de material o escurrimiento de material húmedo durante el 
transporte. Se requerirá la habilitación correspondiente a los camiones que realizarán los 
traslados.   

- Los sitios de Disposición Final serán aquellos previamente autorizados por el municipio, quien 
posee la competencia respecto a la disposición de este tipo de material.  

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos más allá de la “carga máxima admisible”, la que llevarán 
siempre escrita de forma legible. 

Hallazgos fortuitos de suelo contaminado y/o residuos durante las excavaciones   

En caso de que las características organolépticas (color, olor, textura) del suelo extraído permitan 
presumir la existencia de contaminantes o residuos sólidos urbanos se deberá analizar el mismo. 
Seguir los lineamientos establecidos en el Programa de Manejo de Pasivos Ambientales y Sociales. 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Certificados de permisos ambientales vigentes de los sitios de obtención de material. 

• Número de equipos y maquinarias operativos con mantenimiento preventivo realizado al día 
de acuerdo con plan de mantenimiento preventivo / Número de equipos y maquinarias 
operativas en el Proyecto. 

• Registro de Inspecciones Diarias con acciones correctivas a fin de cumplir con medidas de 
mitigación de este programa. 

Etapa del Proyecto en 
que se aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por 
el contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta Construcción X 

Abandono X 

Indicadores de éxito 
100% certificados de permisos ambientales vigentes de 
sitios de obtención de material 

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

Director de Obra 
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Periodicidad de Fiscalización del grado 
de Cumplimiento y Efectividad de la 
Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 9: Prevención y control de procesos erosivos y de sedimentación 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 9: Control de procesos erosivos y de sedimentación 

Objetivo 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas 
y mitigatorias dirigidas a asegurar la no afectación de la 
estabilidad del relieve, mediante el control de los procesos 
erosivos y de sedimentación. 

Efectos socioambientales que se 
desea prevenir o corregir 

Erosión y sedimentación por incorrecta gestión de 
materiales y acciones de obra. 

Medidas de Gestión 

Control de la erosión del suelo 

- Se debe controlar la velocidad de flujo del agua, la estabilización de la pendiente de los taludes y 
la protección de las áreas desnudas con cobertura vegetal o conformación de banquetas y 
terrazas, construcción de muros, empedrados, gaviones, entre otros. 

- Durante las tareas de construcción, es necesario evitar o minimizar la realización de cortes de 
terreno, rellenos y la modificación del drenaje superficial.  

Control de la sedimentación 

- Se deben implementar sistemas de control de la escorrentía para minimizar la cantidad de agua 
que fluye hacia los cursos de agua, incluyendo la construcción de canales y zanjas de drenaje, y 
el uso de barreras de retención de sedimentos. 

- Es importante almacenar y clasificar cuidadosamente todos los materiales resultantes de los 
movimientos de suelos en áreas debidamente delimitadas y señalizadas para evitar que se 
produzca arrastre de materiales durante precipitaciones o vientos.  

- En caso de acopio temporal de materiales o movimientos de suelos, la disposición de estos 
deberá realizarse en un sector donde no se obstruya el flujo de agua. 

- Para los excedentes de suelo que no se prevean utilizar se deberá gestionar su transporte a 
lugares aprobados por el organismo correspondiente, evitando su acumulación en el área. 

Monitoreo y mantenimiento 

Es necesario establecer un programa de monitoreo y mantenimiento para garantizar que las 
prácticas de control de la erosión y la sedimentación sean efectivas y se mantengan en buen estado 
de funcionamiento. 

Capacitación y entrenamiento 

Se debe proporcionar capacitación y entrenamiento adecuados a todo el personal involucrado en 
la construcción y operación de las obras, para garantizar que estén familiarizados con las prácticas 
adecuadas de control de la erosión y la sedimentación. 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Mínima dispersión de polvo y arrastre de suelos y materiales acopiados. 
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• No se registran sectores con problemas de erosión, sedimentación o deslizamiento. 

• Mínima alteración de los patrones de drenaje naturales del terreno y ausencia de acumulación 
excesiva de agua de lluvia.  

• 100% de trabajadores/as de la obra capacitados en buenas prácticas de reducción de la erosión 
y sedimentación. 

• Monitoreo donde se registren problemas de erosión/deslizamiento/sedimentación/ 
Monitoreos Totales. 

Etapa del 
Proyecto 
en que se 

aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por 
el contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta 
Construcción X 

Abandono X 

Indicadores de éxito 

Número se sitios con implementación de 
medidas de reducción de erosión y/o 
sedimentación / Total de sitios con procesos 
activos de erosión y/o sedimentación. 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 10: Manejo de flora, áreas verdes y fauna 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 10: Manejo de flora, áreas verdes y fauna  

Objetivo 
Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y 
mitigatorias dirigidas a evitar a afectación de la biodiversidad en 
ambientes modificados. 

Efectos socioambientales que 
se desea prevenir o corregir 

Impactos en cobertura vegetal, arbustiva y arbórea, impactos 
sobre fauna; impactos sobre áreas verdes. 

Subprogramas 
- Manejo de flora y áreas verdes 
- Manejo de fauna 

Medidas de Gestión 

Subprograma de manejo de flora y áreas verdes 

El manejo de obras con afección de cobertura vegetal debe mejorar o recuperar zonas verdes 
incluyendo la siembra, traslado, o remoción de árboles, y la remoción temporal de césped o 
especies arbustivas, con el fin de evitar los impactos al hábitat, que perjudiquen a la flora y fauna, 
y al paisaje local. Durante esta actividad, en cumplimiento con la NADS 6 – Conservación de la 
Biodiversidad y Gestión Sostenible de Recursos Naturales Vivos, no se admitirá la siembra o uso 
alguno de especies invasoras. Para su cumplimiento efectivo, el personal de obra deberá ser 
capacitado en las medidas de protección de áreas verdes y buenas prácticas ambientales. 

Inventario de especies 

Se considera de importancia la realización de un relevamiento de campo, previo al inicio de las 
obras y una vez delimitadas las áreas de implantación de infraestructura, a fin de identificar la 
cantidad y especies de ejemplares que son necesarios remover para la ejecución de los trabajos. 

El Contratista deberá realizar un inventario de especies que incluya: 

- Identificación de cada ejemplar afectado (especie, cantidad, localización). 
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- Estado fitosanitario. 

- Estatus de conservación de la especie según las categorías nacionales y la Lista Roja de la UICN 
(CR, EN, VU, NT). 

Remoción de ejemplares 

- En caso de identificar individuos clasificados como especies amenazadas o casi amenazadas (CR, 
EN, VU o NT), se deberán extremar las medidas para evitar su afectación. Si la remoción resulta 
inevitable, el Contratista deberá consultar a las autoridades ambientales competentes para 
definir las medidas compensatorias específicas a aplicar. 

- Las labores de tala se desarrollarán en el mismo sentido de avance de la construcción e 
individualmente para cada uno de los elementos arbóreos y arbustivos seleccionados para 
eliminación ya sea por interferencia con la obra, árboles con sistema radicular muy superficial, 
que implique afectación potencial estructuras, y/o árboles o arbustos cuya tala haya sido 
aprobada por la autoridad ambiental. 

- Para árboles altos deben seguirse protocolos de seguridad industrial adecuados, y el uso de 
dotación pertinente. De igual forma el proceso de corte debe evitar la caída de cuerpos pesados 
a las zonas de trabajo o circulación vial o peatonal. 

- El material vegetal removido será evacuado diariamente a sitios autorizados, evitando su 
acumulación en zonas de obra. Su manejo deberá realizarse conforme lo indicado en el Programa: 
Manejo de Residuos (Subprograma Gestión de Residuos de Poda). 

- El material resultante que pueda ser utilizado en la obra deberá encontrarse en perfectas 
condiciones, libre de defectos y se adaptará al uso requerido; para ello se dimensionarán las 
trozas obtenidas del fuste de entre 1 a 3 m de largo, se cortarán y almacenarán en sitio con baja 
humedad y buena aireación para favorecer su secado y un tratamiento superficial de 
inmunización (con aceite residual quemado o productos comerciales), mientras que el material 
maderable no utilizable deberá gestionarse conforme lo indicado en el Programa: Manejo de 
Residuos (Subprograma Gestión de Residuos de Poda). 

Compensación y restauración 

Las medidas de compensación se deberán utilizar únicamente después de haber aplicado la 
jerarquización de las medidas de mitigación establecidas en el EIAS. Cuando un impacto a la flora 
no pueda mitigarse completamente (impacto residual), se deberán implementar los mecanismos y 
medidas de compensación correspondientes. De manera prioritaria, se evitarán impactos sobre la 
flora. Cuando esto no sea posible, deberán definirse medidas para minimizarlos y restaurar la flora. 

- El Contratista deberá presentar un Plan de Reforestación Compensatoria y de su mantenimiento. 

- La reubicación mediante la práctica del bloqueo se ejecutará en aquellos individuos que se 
puedan conservar y que han de ser removidos por las actividades constructivas del proyecto. 

- Por cada árbol removido, el Contratista deberá plantar tres ejemplares (compensación 3:1) o lo 
que específique la legislación local, de especies nativas o adaptadas al entorno rural. La 
reubicación de individuos será considerada prioritariamente cuando resulte viable técnica y 
sanitariamente. La reposición de ejemplares se realizará preferentemente en el área de 
influencia directa de la obra. En caso de no ser posible, se coordinará la ubicación alternativa con 
las autoridades municipales. 

- El número de ejemplares sembrado por la contratista se cuantifica al cuarto mes posterior a la 
siembra, contando los ejemplares sobrevivientes a la siembra y descontando los ejemplares 
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bloqueados sobrevivientes al cuarto mes posterior a su traslado. En caso de que la remoción sea 
en espacios públicos, la contratista deberá articular la reposición con el gobierno local. 

- Se deberá llevar a cabo la restauración vegetal de las áreas afectadas, tales como zonas de acopio 
temporales u otras superficies denudadas.  

- En todos los casos, las especies utilizadas serán nativas o naturalizadas, compatibles con el 
entorno urbano, sin espinas ni frutos peligrosos. 

Subprograma de manejo de fauna 

Tenencia y captura de fauna 

- Se prohíbe la tenencia de animales domésticos por parte del personal de obra. En el caso de su 
uso para la seguridad, su presencia deberá ser autorizada por la Inspección de obra. 

- Queda prohibida, por parte de las personas trabajadoras, la captura o daño de especies de todo 
tipo y por cualquier medio, y la caza de especies locales. 

- En caso de hallar a un animal herido se deberá avisar a la Autoridad competente para su 
asistencia. 

- Utilizar barreras flotantes o redes¸ en casos donde sea técnicamente posible, para evitar que la 
fauna acuática ingrese en las zonas de construcción de los pasafaunas en alcantarillas existentes 
y se minimice el riesgo de atrapamiento. 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Número de incidentes registrados que impliquen afectaciones a la flora debido a derrames 
de sustancias peligrosas, lavado de equipos en sitio no autorizado, o gestión inadecuada de 
residuos y efluentes durante las obras. 

• Número de árboles replantados / número de árboles removidos x3. 

• Número de árboles sobrevivientes al traslado después del cuarto mes. 

• Número de incidentes reportados de caza, captura o tenencia de fauna.  

• % de personal que conoce protocolos de actuación ante fauna en obra. 

• Número de incidentes de mortalidad de fauna en zona de obra. 

Etapa del 
Proyecto en 

que se aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por 
el contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta Construcción X 

Abandono  

Indicadores de éxito 

0 incidentes ambientales relacionados con la 
vegetación y la caza, captura o tenencia de 
fauna 

Número de árboles compensados / Número 
de árboles removidos 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 11: Protección de ecosistemas naturales 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 11: Protección de ecosistemas naturales  

Objetivo 
Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y mitigatorias 
dirigidas a evitar a afectación de la biodiversidad dentro de áreas de 
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importancia para la conservación (bosques nativos, KBAs, AICAS, Áreas 
Naturales Protegidas, etc.). 

Efectos 
socioambientales 
que se desea 
prevenir o corregir 

Impactos negativos de las actividades constructivas sobre la biodiversidad y 
los ecosistemas naturales presentes en el área de influencia del proyecto, 
particularmente en ambientes protegidos o de importancia para la 
conservación. 

Subprogramas 
- Gestión en áreas protegidas o de importancia para la conservación 
- Manejo de obras en zonas de Bosques Protegidos 
- Lineamientos para la elaboración del Plan de Acción de Biodiversidad 

Medidas de Gestión 

Subprograma de Gestión en áreas protegidas o de importancia para la conservación 
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Planificación y delimitación preventiva 

- Identificar, previo al inicio de la obra, si el área de intervención se ubica en:  

• Áreas naturales protegidas nacionales, provinciales, privadas o municipales. 

• Áreas clave para la biodiversidad (KBA), sitios Ramsar, corredores biológicos u otros 
espacios de conservación reconocidos. 

- Establecer una franja de protección mínima (zona buffer) alrededor de dichas áreas, donde se 
restringirán actividades de obra que impliquen alto riesgo de alteración (acopio de materiales, 
tránsito de maquinaria pesada, disposición de residuos). 

- Se deberán establecer zonas de exclusión ecológica, claramente señalizadas, en los bordes de 
zonas protegidas, donde no se permitirá el ingreso de personal, maquinaria, ni actividades 
auxiliares, incluso si no implican construcción directa (como descanso de personal, preparación 
de alimentos, etc.). 

- Incorporar la cartografía oficial en los planos de obra y capacitar al personal sobre la ubicación 
de estas áreas. 

Restricciones operativas en áreas sensibles 

- En cercanía de áreas sensibles (p.ej: humedales o zonas de conectividad ecológica, etc.) se deberá 
restringir el uso de maquinaria ruidosa en horarios nocturnos o durante periodos de 
reproducción de especies sensibles. Asimismo, se prohibirá la instalación de sistemas de 
iluminación intensa o permanente que puedan alterar el comportamiento de fauna silvestre, 
especialmente de especies con hábitos crepusculares o nocturnos. 

- Queda totalmente prohibido encender fogatas, realizar quemas de residuos o utilizar sopletes o 
herramientas con llama libre en áreas naturales o en sus proximidades, debido al riesgo de 
incendios. 

- Prohibir actividades de mantenimiento de maquinaria, lavado de equipos, cambio de aceite o 
combustibles dentro de áreas protegidas o en su colindancia. 

- Limitar el tránsito de maquinaria a caminos previamente definidos, evitando apertura de sendas 
nuevas. 

Control de accesos y seguridad 

- Establecer controles de ingreso a las áreas de obra para evitar la caza, pesca, recolección de flora 
y fauna, o el ingreso de terceros no autorizados. 

- Implementar señalización visible que indique la presencia de un área protegida y las restricciones 
aplicables. 

- Coordinar con las autoridades del área protegida el establecimiento de protocolos de seguridad 
y control. 

Manejo de residuos y sustancias peligrosas 

- Elaborar un plan específico de gestión de residuos en áreas sensibles, priorizando la evacuación 
diaria de residuos fuera del área protegida. 

- Establecer sitios de almacenamiento temporal con doble contención para combustibles, 
lubricantes y químicos, en áreas alejadas de cursos de agua o humedales. 

- Durante la fase de obra, no podrá realizarse descarga directa o indirecta de aguas residuales, 
aguas grises o aguas con sedimentos o contaminantes a las áreas de conservación, canales 
naturales o directamente al suelo. Toda agua residual deberá ser gestionada según lo previsto en 
el subprograma correspondiente del PGAS. 
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- Implementar procedimientos para respuesta inmediata ante derrames o filtraciones, incluyendo 
disponibilidad de barreras absorbentes, equipos de protección personal, sitios adecuados para 
residuos peligrosos, y protocolos de reporte y acción correctiva. 

- Verificar que todos los incidentes sean documentados, investigados y que se implementen 
medidas correctivas efectivas para prevenir recurrencias. 

- Prohibir la disposición de escombros, sobrantes de obra o residuos orgánicos dentro de áreas de 
conservación. 

- Queda prohibido el uso de pesticidas químicos de amplio espectro, fumigaciones aéreas, 
insecticidas persistentes, rodenticidas anticoagulantes de segunda generación u otros productos 
con efectos tóxicos sobre especies no objetivo, especialmente en zonas adyacentes a áreas de 
importancia para la conservación. Toda medida de control de vectores deberá privilegiar 
métodos mecánicos, biológicos o de saneamiento ambiental, compatibles con la conservación de 
la biodiversidad y las funciones ecosistémicas. Cualquier intervención deberá estar precedida por 
un diagnóstico sanitario y ambiental que justifique su aplicación, y contar con la autorización 
expresa de las autoridades ambientales competentes. 

Coordinación institucional y permisos 

- Toda intervención en áreas protegidas o su zona de amortiguamiento deberá ser previamente 
autorizada por la autoridad ambiental competente. 

- Coordinar con la administración del área protegida o autoridad de conservación para: 

• Definir corredores de fauna a respetar. 

• Establecer sitios de menor sensibilidad para instalaciones temporales. 

• Implementar medidas de compensación o restauración específicas, en caso de afectación 
inevitable. 

Monitoreo ambiental específico 

- Establecer un plan de monitoreo de biodiversidad en coordinación con la autoridad ambiental, 
que incluya indicadores de: 

• Perturbación de hábitat. 

• Presencia de especies sensibles (aves rapaces, anfibios, mamíferos medianos). 

• Alteraciones en la calidad de agua, si existen cuerpos hídricos cercanos. 

- Generar reportes periódicos para seguimiento de impactos y cumplimiento de medidas. 

Educación y sensibilización del personal 

- Capacitar al personal de obra en: 

• Importancia ecológica y legal de las áreas protegidas. 

• Prohibiciones de caza, pesca, tala o colecta de especies. 

• Contención y rescate seguro de fauna silvestre, utilizando equipos adecuados como 
guantes, mantas y jaulas de transporte. 

• Buenas prácticas de comportamiento dentro o en cercanía a áreas naturales. 

- Implementar señalética educativa para reforzar las medidas de protección. 
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Medidas compensatorias y restauración 

- Cuando existan impactos residuales inevitables sobre áreas de conservación: 

• Desarrollar e implementar un Plan de Restauración Ecológica, priorizando especies y 
hábitats nativos. 

• Contribuir a programas oficiales de conservación (ej. viveros de especies nativas, proyectos 
de conectividad biológica, fortalecimiento de guardaparques). 

Establecer acuerdos con autoridades locales para apoyar proyectos de conservación comunitaria. 

Subprograma de manejo de obras en zonas de Bosques Protegidos 

En caso de que las obras o parte de ellas se desarrollen en colindancia o en sitios con presencia de 
relictos de bosques nativos bajo protección legal, categorizados según la Ley 26.331 de 
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y el OTBN provincial de 
Entre Ríos, la Contratista deberá: 

- Coordinar con las autoridades provinciales de bosques nativos la documentación ambiental que 
deberá ser presentada para la aprobación previa de la obra. 

- Incorporar en el EIAS/AAS un mapa detallado del OTBN actualizado, sobre el área de influencia 
directa e indirecta, así como el detalle de las medidas compensatorias dependiendo de la 
Categoría de Bosque Nativo (I, II o III) que resultare afectada por la obra, y todos requerimientos 
establecidos por la normativa de aplicación. 

- Establecer programas de monitoreo post-obra, verificando regeneración de la vegetación y 
conectividad de hábitats. 

- Promover la participación de comunidades locales e indígenas, cuando se vean vinculadas al uso 
tradicional de los bosques. 

Subprograma: Lineamientos para la elaboración del Plan de Acción de Biodiversidad  

En el caso de que en el área de influencia de la obra se identifique la presencia de Hábitat Crítico), 
en cumplimiento de la NDAS 6 del BID, se requiere el desarrollo e implementación de un PAB con 
acciones de ganancia neta de biodiversidad. 

Objetivo  

El objetivo del Plan de Acción es evitar la pérdida de diversidad y la afectación de fauna debido a la 
ocurrencia de impactos causados por el proyecto durante las etapas de construcción, operación y 
mantenimiento. 

Los aumentos netos son resultados de conservación adicionales que pueden lograrse respecto de 
los valores de biodiversidad para los que fue designado el hábitat crítico. En zonas de hábitat crítico, 
el Organismo Ejecutor deberá obtener aumentos netos implementando programas que puedan 
ejecutarse in situ (en el terreno) para mejorar el hábitat y proteger y conservar la biodiversidad. 
Las medidas de compensación equivalentes de biodiversidad no son una medida aceptable para 
obtener aumentos netos en los casos de hábitat crítico.  

Para la elaboración del Plan se deberá considerar la realización de interconsultas con personal 
experto. Este PAB se enfocará específicamente en aquellas áreas en las cuales se ha determinado 
que se requiere información y análisis adicional para cumplir con los requerimientos del Banco. 

El Anexo 10 de este MGAS se desarrolla el Marco para la Elaboración de Planes de Acción de 
Biodiversidad. 

Monitoreo y cumplimiento 
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Indicadores 

• Distancia mínima respetada respecto a límites de áreas protegidas. 

• % de residuos evacuados fuera del área protegida el mismo día. 

• Nº de reuniones de coordinación realizadas con la administración del área protegida. 

• Superficie restaurada/compensada en programas de conservación asociados. 

Etapa del Proyecto 
en que se aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado 
por el 

contratista en su 
oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta 
Construcción X 

Abandono X 

Indicadores de éxito 
100% de residuos evacuados fuera del 
área protegida el mismo día 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 12: Gestión de efluentes 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 12: Gestión de Efluentes 

Objetivo 

Identificar, organizar e implementar las medidas 
preventivas y mitigatorias dirigidas a garantizar la gestión 
segura, eficiente y ambientalmente responsable de los 
efluentes generados, almacenados, transportados y 
desechados durante el desarrollo del Proyecto. 

Efectos socioambientales que se 
desea prevenir o corregir: 

Contaminación por inadecuada gestión de los efluentes 
generados por las actividades de obra. 

Medidas de Gestión 

Permisos y habilitaciones 

- Previo al inicio de obra, se deberán obtener los títulos habilitantes o autorizaciones requeridas, 
si correspondiera, para la gestión de efluentes ante la autoridad competente. 

- Las aguas residuales tratadas deberán cumplir con los límites establecidos en la normativa local 
antes de cualquier vertido autorizado. 

Sistemas de captación y tratamiento  

- Se deberán gestionar adecuadamente los efluentes líquidos generados en el obrador mediante 
la instalación de sistemas de captación y tratamiento, cumplimentando los límites de vuelco 
permisibles de la normativa local, con el fin de evitar el deterioro en la calidad de agua de 
escurrimientos superficiales. 

- Los sectores en donde exista riesgo de derrames, fugas o escapes de sustancias contaminantes 
deberán dotarse de piso impermeable y un canal perimetral conectado a un sistema de 
canalización independiente, que conducirá las aguas de lluvia que por ellos discurran a 
dispositivos de tratamiento. 

Sistemas de drenaje 
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- Se deberá diseñar un sistema de drenaje en el sitio de obra y obrador que permita una evacuación 
controlada de las aguas de lluvia, minimizando de esta forma el arrastre de materiales y pérdidas 
que lleguen al suelo hacia los colectores pluviales.  

- Los drenajes de excedentes hídricos, de los movimientos y acopios del suelo, se conducirán 
respetando al máximo posible su curso natural y los niveles de escorrentía del terreno. 

Lavado de equipos y maquinarias 

- En caso de requerirse operaciones de limpieza de equipos, se deberán realizar en áreas 
designadas, utilizando sistemas de recolección y sedimentación que permitan el tratamiento 
previo de los sólidos en suspensión y residuos de grasas o aceites. 

- Los efluentes líquidos generados del lavado de equipos y maquinarias (incluyendo hormigoneras) 
deberán ser recolectados, con el objetivo de evitar que cualquier resto de los componentes se 
acumule sobre alguna de las zanjas o cunetas existentes, y tratados para remover los sólidos en 
suspensión (sedimentación), los residuos de grasas y aceites que puedan contener, así como 
mediante corrección de pH, en forma previa a su descarga en el sistema cloacal o pluvial según 
corresponda o se autorice. 

Efluentes cloacales 

- Se deberán instalar baños químicos o equivalentes en cantidad suficiente, tanto en el obrador 
como en los frentes de obra, siendo supervisados por el responsable ambiental de inspección a 
fin de evitar un impacto en los recursos hídricos.  

- Los efluentes acumulados en estos baños deberán ser retirados diariamente y a la vez 
higienizados, por un operador habilitado o por el prestador del servicio. 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

▪ Número de tipos de efluentes gestionados de acuerdo con los estándares definidos / Número 
total de tipos de efluentes generados por el proyecto. 

Monitoreo 

• Planilla de registro de retiros de baños químicos e inspecciones por el contratista a otros focos 
de generación. 

Etapa del 
Proyecto en que 

se aplica: 

Preparación X 

Costo 
estimado 

A ser indicado 
por el contratista 

en su oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta Construcción X 

Abandono X 

Indicadores de éxito 

Número de tipos de efluentes gestionados de 
acuerdo con los estándares definidos / Número 
total de tipos de efluentes generados por el 
proyecto. 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 
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Programa 13: Gestión de Residuos 

Objetivo 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y 
mitigatorias dirigidas a garantizar la gestión segura, eficiente y 
ambientalmente responsable de los residuos generados, 
almacenados, transportados y desechados durante el desarrollo 
del Proyecto. 

Efectos socioambientales que 
se desea prevenir o corregir: 

Contaminación por manejo inadecuado de los residuos 
generados en obra. 

Subprogramas 

- Gestión de residuos asimilables a urbanos 
- Gestión de residuos especiales 
- Gestión de residuos provenientes de demolición, construcción 
y excavaciones 
- Gestión de residuos de poda 

Medidas de Gestión 

La gestión de residuos deberá realizarse según lo establecido en la normativa vigente, en 
cumplimiento estricto de las medidas de mitigación previstas para minimizar los impactos negativos 
identificados, de magnitud baja a media, durante la fase de construcción del proyecto. 

Tipología de residuos 

Durante la etapa de obra se podrán generar:  

• Residuos sólidos asimilables a domiciliarios: Comprende residuos de baja peligrosidad 

como: restos de embalajes, plásticos, recortes de caños, maderas, cartón, restos de comida, 

alambres, bolsas de cal y cemento, envolturas plásticas, cartón corrugado, trozos de 

madera para embalajes de equipos, restos de caños, cables, ladrillo, etc. 

• Residuos especiales: que tienen una peligrosidad considerable. Son los residuos que por su 

composición o características han sido regulados para tener una gestión independiente de 

los otros tipos de residuos. Pueden incluir: los residuos de envases y embalajes, cualquiera 

sea su origen y función; otros residuos plásticos distintos a envases y embalajes; los 

residuos de baterías y pilas; los residuos electro-electrónicos; los neumáticos fuera de uso; 

los aceites usados comestibles y no comestibles; los vehículos fuera de uso; envases y 

equipos con restos de sustancias químicas utilizadas en el proceso (sulfato de aluminio, 

polímero catiónico, silicofloruro de sodio, cal hidratada, carbón activado y cloro gas). La 

reglamentación definirá su composición, los criterios y pautas de gestión correspondientes 

a cada uno, así como las características que definan su peligrosidad de conformidad con 

otras normas nacionales e instrumentos internacionales aplicados. 

Todo el personal deberá recibir capacitación en tema de gestión de residuos de acuerdo con el 
Programa de Capacitación Socioambiental del presente PGAS. Se implementarán subprogramas 
específicos para la gestión diferenciada de cada corriente de residuos, que se detallan en cada 
Subprograma. 

Almacenamiento y disposición de residuos 

- Se prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición temporal de materiales producto de 
las actividades constructivas del proyecto, con excepción de los casos en los cuales la zona verde 
esté destinada a zona dura de acuerdo con los diseños del proyecto. 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 13: Gestión de Residuos 

- No se permitirá la quema de ningún tipo de residuo generado durante el período de construcción, 
ya sea restos asimilables a residuos urbanos o especiales, así como tampoco se permitirá su 
soterramiento, ya sea parcial o total. 

Subprograma de gestión de residuos asimilables a domiciliarios 

Este subprograma se enfocará en los residuos de baja peligrosidad, tales como: Restos de 
embalajes, plásticos, recortes de caños, maderas, cartón, papel, restos de comida, etc., que no 
estén contaminados. 

Se considerarán las siguientes medidas específicas: 

- Almacenamiento en volquetes o contenedores señalizados para residuos comunes. 
- Prohibición de la quema o soterramiento de residuos en obra o terrenos aledaños, o vertido en 

terrenos aledaños.  
- Separación en origen de residuos reciclables como madera, papel, cartón, plásticos y metales, 

fomentando su reutilización o reciclaje cuando sea viable. 
- Retiro periódico mediante gestores autorizados, de acuerdo con los tiempos de ejecución de la 

obra.  

Subprograma de gestión de residuos especiales 

Quedan comprendidos dentro de esta clasificación elementos como: trapos contaminados, filtros 
de aceite usados, guantes, residuos de revestimiento, barnices, pinturas, restos de solventes, de 
productos químicos y sus envases, aceites usados, baterías usadas, suelos contaminados con 
hidrocarburos, etc. 
Se incluyen los residuos derivados de actividades de mantenimiento de vehículos y equipos, 
operación de maquinaria y servicios sanitarios: envases vacíos de pinturas y combustibles, restos 
de aceites, lubricantes y grasas, residuos de limpieza de maquinaria, aguas grises de sanitarios 
portátiles, baterías usadas, pequeños volúmenes de residuos químicos asociados al mantenimiento. 
Se considerarán las siguientes medidas específicas: 

- Clasificación en origen evitando la mezcla con residuos comunes. 
- Almacenamiento en contenedores impermeables, señalizados, sobre superficies 

impermeables y protegidas de escorrentías. 
- Los residuos especiales deberán ser retirados en forma periódica o cuando los recipientes 

de contención alcancen el 75 % de su capacidad y sin exceder un año de almacenamiento.  
- En caso de que se genere algún tipo de residuo sanitario potencialmente infeccioso, a causa 

de algún eventual accidente personal y atención de primeros auxilios, deberán ser 
almacenados en recipientes / contenedores con tapa claramente identificados a fin de no 
ser confundidos con residuos asimilables a domiciliarios, y en condiciones de ser retirados, 
por un operador habilitado por la Autoridad Ambiental. Deberán depositarse en un sitio 
acondicionado para tal fin (techado, que no reciban los rayos solares, sitio no inundable), y 
estar contenidos en un recipiente plástico, de boca ancha con tapa y señalizados. 

- Gestión a través de operadores habilitados, garantizando su disposición final adecuada. 
- Elaboración de un Manifiesto de Manejo de Residuos Peligrosos, documentando la 

generación, transporte y disposición. 
- Prohibición de vertimiento de líquidos contaminantes en suelo o cursos de agua. 
- Disponibilidad de kits de contención y protocolo de acción ante derrames de hidrocarburos 

o productos químicos. 
- Retiro periódico de residuos especiales, evitando acopios más allá de los tiempos de 

ejecución de las obras. 
- Almacenaje seguro de residuos sanitarios potencialmente infecciosos, en contenedores 

adecuados, señalizados y bajo resguardo. 

Subprograma de gestión de desechos provenientes de demoliciones, construcción y excavaciones 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 13: Gestión de Residuos 

Los residuos provenientes de tareas constructivas incluyen escombros, recortes de madera y hierro, 
sobrantes de hormigón, suelos excedentes. 
Para su gestión se considerarán las siguientes medidas específicas: 

- Separación y clasificación en obra para maximizar la reutilización de materiales. 
- Almacenaje temporal en áreas delimitadas y protegidas, evitando su dispersión por viento 

o escorrentía. 
- Cubierta o humectación diaria de acopios para minimizar el material particulado. 
- La contratista deberá contratar contenedores para la disposición y transporte de los 

residuos incluidos dentro de la categoría inertes (restos de demoliciones y construcciones, 
arena, movimiento de suelos, etc.). 

- Retiro planificado y transporte hacia sitios de disposición final autorizados. 
- Evitar obstrucciones del tránsito peatonal o vehicular mediante adecuada señalización. 

Deberá señalizarse la zona de aproximación donde se realiza la recolección de escombros, 
esto se hará con conos y barricadas colocadas 50 metros antes. La zona de recolección de 
escombros no debe ocupar más de un carril y debe estar apoyada con auxiliares de tráfico. 

- Prohibición de vertido o acopio en áreas verdes o zonas no autorizadas. 
- Aplicación de normativa vigente para la posible valorización de materiales de demolición y 

construcción en otras obras o procesos productivos. 

Subprograma de Gestión de residuos de poda 

Para residuos provenientes de tareas de remoción de cobertura vegetal, limpieza y preparación de 
terreno necesaria para la ejecución de las obras, se considerarán las siguientes medidas específicas: 

- Separación y clasificación en obra (ramas, hojas, troncos y raíces) con el objetivo de definir su 
destino final en función de su potencial de reutilización o disposición segura. 

- Almacenaje temporal en áreas delimitadas y protegidas, evitando su dispersión por viento, 
obstrucción de escorrentía superficial, drenajes, cunetas, vías de circulación, o riesgo de incendio. 

- Se evaluará incorporar equipos de chipeado o trituración para generar mulch o compost para su 
uso en áreas verdes del proyecto, o donación a viveros municipales o terceros autorizados. 

- Retiro planificado y transporte hacia sitios de disposición final autorizados cerrados o 
debidamente cubiertos, para prevenir la perdida de material durante el traslado a sitios de 
disposición final. 

- Disposición final en centros de compostaje municipales o sitios autorizados.  
- Queda expresamente prohibida la quema de residuos vegetales. 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Volumen de residuos asimilables a domésticos gestionados conforme a estándares 
definidos / Volumen total de residuos asimilables a urbanos generados por el proyecto. 

• Volúmenes por tipo de residuos especiales gestionados de acuerdo con los estándares 
definidos / Volúmenes totales por tipo de residuos especiales generados por el proyecto. 

• Volumen de residuos áridos y excedentes de construcción gestionados de acuerdo con los 

estándares definidos / Volumen total de residuos áridos y excedentes de construcción 

generados por el proyecto. 

Monitoreo 

• Planillas de registro de capacitación de personal clave en gestión de los diferentes tipos de 
residuos. 

• Registros de retiro de residuos especiales para disposición final. 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 13: Gestión de Residuos 

• Evidencia del certificado de la empresa acreditada para hacer la disposición final de 
residuos especiales. 

• Evidencia del certificado de la empresa acreditada para hacer la disposición final de 
residuos de demolición. 

Etapa del 
Proyecto 
en que se 

aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por el 
contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta 
Construcción X 

Abandono 
X 

Indicadores de éxito 

100% de residuos sólidos asimilables a 
domiciliarios gestionados de acuerdo con los 
requisitos de este programa. 

100% de residuos sólidos especiales gestionados 
de acuerdo con los requisitos de este programa.  

100% de residuos provenientes de demoliciones, 
construcción y excavaciones gestionados de 
acuerdo con los requisitos de este programa. 

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 14: Eficiencia energética y de recursos 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 14: Eficiencia Energética y de Recursos 

Objetivo 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y 
mitigatorias dirigidas a evitar la afectación al ambiente, a las 
personas, al patrimonio natural y al cultural como consecuencia 
de la gestión ineficiente de recursos. 

Efectos socioambientales que 
se desea prevenir o corregir: 

Uso excesivo de agua y energía que afecta a la conservación de 
estos recursos vitales. 
Afectación de la calidad del aire y de la salud de operarios y 
comunidad por emisiones de GEI. 
Quejas de los habitantes sobre el uso de materiales no locales 
que puedan afectar la economía local. 
Quejas de los usuarios sobre la falta de disponibilidad de agua 
y/o energía en las comunidades. 
Posibles fallos en los sistemas de recolección que puedan llevar 
a desperdicio de recursos. 

Medidas de Gestión 

Medidas Generales 

- Todo el personal debe recibir la capacitación adecuada en prácticas sustentables en materia de 
conservación de energía, agua, materiales y gestión de residuos para reducir la cantidad de 
materiales y agua utilizados y reutilizar/reciclar la mayor cantidad posible de materiales.  

- Mantener un registro detallado de materiales con información sobre cantidades, fuentes y uso. 
- Todos los materiales deben proceder de canteras que cuenten con permisos válidos emitidos por 

la autoridad competente y que cumplan con la normativa medioambiental. 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 14: Eficiencia Energética y de Recursos 

- Implementar sistemas que monitoreen y controlen la energía y el agua para establecer la línea 
de base e identificar oportunidades para tecnologías de ahorro de energía y ahorro de agua. 

- Una vez definidos los diseños finales (incluidos requerimientos de materiales, equipos, 
maquinaria pesada, etc.), estimar las emisiones totales de GEI del proyecto para establecer una 
línea de base e identificar las reducciones de GEI a partir de ahorro de energía.  

- Materias primas: Las materias primas como ladrillos, cemento, maderas, hierro para la 
construcción, impermeabilizantes, aditivos, alambre, clavos, malla sima etc., serán provistos de 
preferencia por comercios e industrias locales. Se verificará que los proveedores cumplan con la 
normativa ambiental aplicable en cuanto a uso o aprovechamiento de recursos naturales.  

Medidas para la conservación del agua 

- Incorporar tecnologías de ahorro de agua, como grifos e inodoros de bajo flujo en las 
instalaciones, para reducir el consumo de agua en los obradores y áreas de trabajo. 

- Captar y utilizar el agua de lluvia para las actividades de construcción, como el control del polvo 
y el lavado de equipos, siempre que sea posible. 

- Implementar sistemas para reutilizar el agua de escorrentía y aguas grises en labores no potables 
como riego y control de polvo, con el fin de disminuir la demanda de agua nueva. 

- Utilizar instalaciones de almacenamiento temporales y resistentes a la intemperie para proteger 
los materiales de daños y reducir el desperdicio de materiales durante el proceso de 
construcción.  

- Realizar inspecciones para detectar fugas en los sistemas de agua existentes para abordar 
rápidamente cualquier problema y reducir la pérdida de agua. 

- Instalar accesorios de bajo consumo, sistemas de recolección de agua de lluvia y paisajismo 
resistente a la sequía para minimizar el uso de agua, siempre que sea posible. 

- Fomentar el uso racional del agua en todas las actividades del proyecto. Incluir el uso de 
productos biodegradables y sistemas de recirculación en los procesos que así lo permitan, como 
el lavado de vehículos y equipos. 

Medidas para la conservación de materiales y energía 

- Utilizar materiales y materias primas respetuosos con el medio ambiente que procedan de una 
producción sostenible, recicladas (madera recuperada y acero) o reciclables para garantizar un 
ciclo cerrado de materiales, siempre que sea posible. 

- Incorporar paneles solares o turbinas eólicas en el lugar para proporcionar energía 
complementaria, reduciendo la dependencia de fuentes no renovables, siempre que sea posible. 

- Emplear métodos de construcción modular que puedan reducir el desperdicio y mejorar la 
eficiencia mediante la prefabricación de componentes fuera del lugar. 

- Desarrollar un plan integral de gestión de residuos para reducir el uso de materiales de un solo 
uso y aumentar el reciclaje y el compostaje de residuos, cuando sea posible.  

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Uso de energía con medidas de mitigación aplicadas/Uso de energía esperado para el 
proyecto 

• Uso de agua con medidas de mitigación/Uso de agua esperado para el proyecto. 

• Emisiones GEI con medidas de mitigación/Emisiones GEI esperadas para el proyecto. 
  

Etapa del 
Proyecto en 

Preparación X Costo 
estimado 

Efectividad 
esperada 

Alta 
Construcción X 
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Programa 14: Eficiencia Energética y de Recursos 

que se 
aplica: Abandono X 

A ser indicado por el 
contratista en su 

oferta 

Indicadores de éxito 
Uso de recursos con medidas de mitigación 
aplicadas/Uso de recursos esperados para el 
proyecto. 

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 15: Plan de gestión de riesgos de desastres y cambio climático  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 15: Plan de Gestión de Riesgos de Desastres y Cambio Climático 

Efectos socioambientales que se desea 

prevenir o corregir: 

Pérdidas humanas, económicas y ambientales 

asociadas con las amenazas naturales 

clasificadas como críticas. 

Medidas de Gestión 

Introducción 

Este Plan de Gestión de Riesgo de Desastre y Cambio Climático tiene el objetivo de proponer y 

sistematizar medidas de mitigación para los riesgos identificados Evaluación de Riesgo de Desastres 

y Cambio Climático, con la finalidad de minimizar sus potenciales daños o impactos en las distintas 

fases del proyecto.  

El conjunto de medidas propuestas busca reducir la vulnerabilidad, particularmente frente a 

amenazas hidrometeorológicas que son las de mayor probabilidad de ocurrencia en la región. Las 

medidas propuestas priorizan la prevención, el mantenimiento y la gestión adaptativa, y no 

implican necesariamente el desarrollo de obras mayores adicionales. En caso de que se identifiquen 

fallas recurrentes o incrementos significativos del riesgo en sectores específicos, estas medidas 

podrían complementarse con análisis más detallados en etapas posteriores de la metodología. 

Organismos Responsables 

La supervisión del presente PGRD estará a cargo de la UCP, dependiente de la UEP, quien actúa 

como Organismo Ejecutor. Esta unidad ejercerá la supervisión técnica, administrativa y ambiental 

durante todo el ciclo del proyecto.  

En la etapa de diseño, la UCP será responsable de incorporar las especificaciones técnicas 

ambientales y sociales del PGRD en los pliegos de licitación, así como de asegurar su coherencia con 

el marco normativo nacional, las políticas de salvaguardias del BID y los instrumentos de evaluación 

ambiental.  

Durante la fase constructiva, la empresa contratista será la encargada de implementar las medidas 

del PGRD, como parte del PGAS constructivo, bajo la supervisión directa de la UCP, incluyendo la 



MGAS – Programa de Gestión Estratégica de la Red Vial de la Provincia de Entre Ríos (GERVIAL-ER) - AR-L1436 

Página 101 

preparación de reportes mensuales, cumplimiento normativo, obtención de permisos, y la 

integración de subcontratistas.  

En la etapa operativa, la implementación de las medidas asociadas al mantenimiento y monitoreo 

del riesgo estará a cargo de la DPV/DGHyOS según corresponda en función de la tipología de 

Proyecto, en articulación con los gobiernos locales. La Unidad Ambiental de la UCP supervisará la 

ejecución del PGAS operativo, mientras que el Ministerio de Ambiente ejercerá sus competencias 

de fiscalización ambiental cuando sea necesario.  

Por su parte, el BID realizará la supervisión estratégica de la gestión socioambiental del programa 

en todas las etapas. 

A continuación, se presenta un portafolio de medidas, incluyendo medidas a considerar durante las 

etapas de diseño de ingeniería y de construcción. Mientras que las medidas para las etapas de 

operación y mantenimiento (O&M) de las obras se encuentra desarrollado en la sección 4.4.2. PGAS 

para la ase Operativa. 

Amenaza: Inundaciones 

Medidas Estructurales 

• Diseño de Infraestructura Resistente a Inundaciones: Asegurarse de que las 

infraestructuras estén diseñadas para resistir el aumento de los niveles de agua, 

considerando periodos de retorno de inundaciones de 25, 50 y 100 años, además de los 

efectos proyectados por el cambio climático. 

o Plazo de Implementación: Corto plazo (menos de 6 meses) 

o Etapa de Aplicación: Diseño 

o Responsable: Consultor de Diseño Estructural 

o Seguimiento y Monitoreo: Revisión del diseño para asegurar que se cumplan los 

estándares de resistencia a inundaciones. 

• Canales de Drenaje Adecuados: Diseñar y construir sistemas de drenaje eficientes que 

dirijan el agua hacia áreas de menor riesgo, evitando la acumulación de agua en el entorno 

de las infraestructuras.  

o Plazo de Implementación: Corto plazo (menos de 6 meses) 

o Etapa de Aplicación: Diseño y Construcción 

o Responsable: Ingeniero Hidráulico 

o Seguimiento y Monitoreo: Supervisión en la construcción y mantenimiento 

durante la operación. 

• Construcción de Muros de Contención: Implementar muros de protección contra 

inundaciones en áreas críticas que se identifique sean requeridos. 

o Plazo de Implementación: Mediano plazo (entre 6 y 24 meses) 

o Etapa de Aplicación: Construcción 

o Responsable: Contratista de Construcción 

o Seguimiento y Monitoreo: Inspección de la calidad de la construcción y resistencia 

de los muros. 

Medidas No Estructurales 

• Evaluación de Vulnerabilidad y Riesgo: Realizar un análisis exhaustivo de las áreas 

potencialmente afectadas por inundaciones, identificando las zonas más vulnerables y los 

riesgos asociados. 

o Plazo de Implementación: Corto plazo (menos de 6 meses). 
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o Etapa de Aplicación: Diseño. 

o Responsable: Ingeniero de Riesgos / Consultor Ambiental. 

o Seguimiento y Monitoreo: Revisión periódica del análisis con actualizaciones 

basadas en nuevos datos climáticos y de uso del suelo. 

• Implementación de Sistemas de Alerta Temprana: Desarrollar un sistema de alerta 

temprana que notifique a las comunidades sobre posibles inundaciones, utilizando 

tecnologías de comunicación efectivas. 

o Plazo de Implementación: Mediano plazo (6 meses a 1 año). 

o Etapa de Aplicación: Diseño y Ejecución. 

o Responsable: Coordinador de Emergencias / Especialista en Comunicaciones. 

o Seguimiento y Monitoreo: Pruebas regulares del sistema y simulacros de 

evacuación. 

 

Amenaza: Sequía 

Medidas Estructurales 

• Optimización de reservas y almacenamiento de agua: Implementar piletas o reservorios 

en puntos estratégicos para recolectar agua de lluvia, que se utilizará para riego y 

mantenimiento de la infraestructura. 

o Plazo de Implementación: Corto plazo (menos de 6 meses). 

o Etapa de Aplicación: Diseño y Construcción. 

o Responsable: Ingeniero Hidráulico / Consultor de Diseño. 

o Seguimiento y Monitoreo:  Inspección periódica del volumen de agua recolectado 

y mantenimiento de las estructuras. 

Medidas No Estructurales 

• Plan de Uso Eficiente del Recurso Hídrico: Establecer protocolos para la veda o restricción 

de extracción de agua de fuentes locales (arroyos) durante la fase de construcción en 

periodos de sequía extrema para no afectar los medios de vida rurales. 

o Plazo de Implementación: Corto plazo. 

o Etapa de Aplicación: Construcción. 

o Responsable: Especialista Ambiental. 

o Seguimiento y Monitoreo: Registro de caudales y volúmenes de extracción 

mensuales. 

 

Amenaza: Olas de Calor 

Medidas Estructurales 

• Selección de Materiales Resistentes a Altas Temperaturas: Especificar mezclas asfálticas 

con ligantes modificados que resistan la deformación permanente (ahuellamiento) ante 

temperaturas extremas proyectadas por el cambio climático. 

o Plazo de Implementación: Corto plazo. 

o Etapa de Aplicación: Diseño. 

o Responsable: Ingeniero de Pavimentos. 

o Seguimiento y Monitoreo: Ensayos de laboratorio (Pista de ensayo de rueda) para 

verificar resistencia térmica. 

Medidas No Estructurales 
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• Protocolo de Salud y Seguridad ante Estrés Térmico: Implementar horarios de trabajo 

diferenciados y estaciones de hidratación/sombras obligatorias para el personal de obra 

durante alertas naranjas o rojas por calor. 

o Plazo de Implementación: Corto plazo. 

o Etapa de Aplicación: Construcción. 

o Responsable: Responsable de Higiene y Seguridad. 

o Seguimiento y Monitoreo: Registro de incidentes de salud relacionados con el calor 

y auditorías de campo. 

Amenaza: Incendios 

Medidas estructurales 

• Barreras Cortafuegos y Mantenimiento de Banquinas: Diseño y adaptación de alcantarillas 
y zonas de préstamo para que funcionen como micro-reservorios de uso múltiple, en 
especial en áreas con bosque nativo y otras áreas de importancia para la conservación. 
Estos puntos actuarán como fuentes de agua para mantenimiento de la infraestructura y 
apoyo a comunidades rurales, sirviendo simultáneamente como puntos de carga para el 
combate de incendios y como barreras físicas (cortafuegos pasivos) que interrumpen la 
continuidad del material combustible. 

o Protocolo de Diseño y Sanidad (Control de Vectores): A fin de evitar el 
estancamiento de agua y la proliferación de mosquitos (criaderos de Dengue), las 
estructuras deberán contar con pendientes de escurrimiento controlado, sistemas 
de drenaje total o perfiles que faciliten la infiltración, impidiendo la formación de 
charcos permanentes en los bordes. 

o Condición de Operatividad y Defensa: Para garantizar que el reservorio funcione 
efectivamente como cortafuego y punto de abastecimiento, se establece la 
obligatoriedad de: 
- Mantenimiento de Banquinas: Realizar el desmalezado sistemático y la 

limpieza de material combustible en la zona de camino, caminos de acceso a 
la infraestructura y en el perímetro del reservorio para evitar que el fuego 
"salte" la estructura. 

- Acceso Estabilizado: Construcción de una plataforma de apoyo firme que 

permita el acercamiento seguro de camiones cisterna y autobombas para la 

carga de agua. 

• Gestión de las medidas estructurales 

o Plazo de Implementación: Durante toda la vida de la obra (Diseño y Operación). 

o Etapa de Aplicación: Construcción, Operación y Mantenimiento. 

o Responsable: Ingeniero Hidráulico (Diseño) / Contratista de Mantenimiento Vial 

(Operación). 

o Seguimiento y Monitoreo: Informe trimestral del estado de limpieza de banquinas 

y verificación estacional de la capacidad de succión y acceso a los reservorios. 

 

Medidas No Estructurales: 

• Detección y comunicación 

Implementación de un sistema preventivo basado en el monitoreo diario del Índice de 

Peligro de Incendios del Plan Provincial de Manejo del Fuego. En días de riesgo "Extremo", 

se prohibirán actividades que generen ignición (soldadura, corte, amolado) al aire libre. 

Ante un evento, se activará el siguiente protocolo: 
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o Vigilancia Activa: Durante la fase de construcción, el capataz de frente de obra 

deberá consultar diariamente el Índice de Peligro de Incendios del Plan Provincial 

de Manejo del Fuego. 

o Detección y Comunicación: Ante la detección de una columna de humo, se activará 

el aviso inmediato en el siguiente orden: 

▪ Bomberos Voluntarios locales 

▪ Supervisor Ambiental y de Higiene y Seguridad de la Obra. 

▪ Plan Provincial de Manejo del Fuego de Entre Ríos. 

• Acciones de Respuesta en Obra (Medidas Operativas) 

o Cese de Actividades de Riesgo: Suspensión inmediata de tareas de soldadura, 

oxicorte, amolado o cualquier actividad que genere ignición en un radio de 500 

metros del foco o bajo condiciones de viento fuerte. 

o Despliegue de Recursos Propios: Las cuadrillas deberán contar en el frente con: 

▪ Tanques de agua/Regadores: Disponibilidad de los camiones cisterna de 

obra para apoyo inicial o enfriamiento de banquinas. 

▪ Maquinaria Pesada: Uso de motoniveladoras o retroexcavadoras para la 

creación de líneas de defensa (cortafuegos de emergencia) si el fuego 

amenaza con saltar la traza de la ruta, siempre bajo coordinación de 

bomberos. 

▪ Kits de Extinción: Extintores de polvo químico de 10kg en todos los 

vehículos y mochilas de agua de 20 litros en sectores de desmalezado. 

o Seguridad y Evacuación: Traslado del personal a "Zonas Seguras" (áreas 

pavimentadas o libres de vegetación) y coordinación con la policía vial para el 

control de accesos y cortes de tránsito por falta de visibilidad. 

• Capacitación, Concientización y Preparación ante Emergencias 

o Capacitación: Entrenamiento semestral obligatorio en "Prevención de Incendios en 

Áreas de Bosque Nativo" para todo el personal de obra. 

o Equipamiento: Instalación de cartelería de prevención ("Riesgo de Incendio") y 

números de emergencia en puntos estratégicos. 

o Simulacros: Realización de un simulacro de incendio con participación de 

Bomberos Voluntarios locales para aceitar los tiempos de respuesta. El simulacro 

de emergencia deberá repetirse anualmente mientras las obras permanezcan 

activas, garantizando la preparación continua del personal ante plazos de ejecución 

extendidos. 

• Gestión de las medidas no estructurales 

o Plazo de Implementación: Corto plazo. 

o Etapa de Aplicación: Construcción y Operación. 

o Responsable: Coordinador de Emergencias / Inspector Ambiental / Responsable de 

Higiene y Seguridad. 

o Seguimiento y Monitoreo: Control diario de permisos de "trabajo en caliente", 

registro de consultas al índice de peligrosidad y verificación de kits de extinción en 

frentes de obra. 

Amenaza: Cambio Climático 

Medidas Estructurales: 
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• Adaptación de Infraestructura a los Cambios Climáticos: Asegurar que las estructuras sean 

capaces de adaptarse a los efectos proyectados del cambio climático, como el aumento de 

la frecuencia de eventos climáticos extremos (sequías, lluvias intensas). 

o Plazo de Implementación: Mediano plazo (entre 6 y 24 meses) 

o Etapa de Aplicación: Diseño y Construcción 

o Responsable: Ingeniero Hidráulico-hidrológico 

o Seguimiento y Monitoreo: Revisión anual de las condiciones climáticas y ajustes 

necesarios a la infraestructura. 

 

• Uso de Materiales Sostenibles: Utilizar materiales resistentes a las fluctuaciones climáticas 

(como madera tratada o materiales reciclables) que sean sostenibles y adecuados para la 

región. 

o Plazo de Implementación: Mediano plazo (entre 6 y 24 meses) 

o Etapa de Aplicación: Diseño y Construcción 

o Responsable: Proveedor de Materiales 

o Seguimiento y Monitoreo: Inspección continua de la calidad de los materiales 

durante la construcción. 

 

Plan de Socialización 

El PGRD será divulgado y socializado a través de capacitaciones dirigidas al personal de obra y al 

organismo operador sobre los escenarios de riesgo y las medidas de respuesta; talleres de 

validación con autoridades locales y comités municipales de emergencia para articular acciones 

preventivas y de evacuación; y la elaboración de materiales de sensibilización adaptados al personal 

técnico y operativo, con el fin de asegurar una comprensión clara de los protocolos de actuación y 

mantenimiento ante eventos extremos. 

Vigencia  

El PGRD tendrá vigencia desde el inicio de la fase de diseño y se mantendrá activo durante toda la 

vida útil del proyecto, hasta la finalización de su fase operativa. Su actualización se realizará al 

menos una vez por año, o de forma extraordinaria en caso de modificaciones relevantes en el 

diseño, cambios en las condiciones de amenaza o la disponibilidad de nueva información climática 

o técnica. La responsabilidad de validar y coordinar estas actualizaciones recaerá en la UCP, en 

conjunto con la empresa constructora o el organismo operador, según la etapa en que se encuentre 

el proyecto. 

Programas de Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria 

Programa 16: Control de plagas y vectores 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 16: Control de Plagas y Vectores 

Objetivo 
Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y 
mitigatorias dirigidas a evitar la propagación de plagas y 
vectores como consecuencia de las acciones de obra. 

Efectos socioambientales que se 
desea prevenir o corregir: 

Propagación de plagas y vectores.  

Medidas de Gestión 
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Para prevenir posibles afectaciones sobre la salud de la población, se recomienda que la Contratista 
contrate los servicios de una empresa habilitada y competente, cuya responsabilidad será: 

- Realizar la desinfección de plagas, previamente a la remoción de residuos verdes y 
movimiento de suelos. 

- Coordinar con autoridades locales acciones destinadas a evitar el depósito de RSU en 
predios aledaños y en los caminos laterales. 

Previendo el uso de productos con efectos secundarios y residuales, se sugiere solicitar y controlar 
los protocolos de los productos utilizados para la eliminación de plagas. Los cuales deben 
corresponder con los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) clase III (en 
cumplimiento con la NDAS 3).  
Se deberá además gestionar los residuos generados por las acciones de desinfección, controlando 
que la empresa responsable de la actividad proceda al retiro de los recipientes utilizados, exigiendo 
además comprobante de disposición de estos. 
No se deben dejar restos de comida o hacer fuego, dado que los alimentos o cenizas calientes 
pueden atraer especies como roedores y serpientes. 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Número de aplicaciones de desinfección y control de plagas y vectores realizadas / Número 
total de aplicaciones de desinfección y control de plagas y vectores previstos en el 
Programa.  

Monitoreo 

• Certificados de desinfección, según Plan de desinfección programado (fechas estimadas de 
fumigaciones, productos a utilizar, medidas de seguridad a implementar, Plan de 
Contingencias, etc.). 

• Comprobantes de retiro y disposición final de cebos. 

Etapa del 
Proyecto en 

que se 
aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por el 
contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta 
Construcción X 

Abandono X 

Indicadores de éxito 

Número de aplicaciones de desinfección y 
control de plagas y vectores realizadas / 
Número total de aplicaciones de desinfección y 
control de plagas y vectores previstos en el 
Programa. 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 17: Manejo de sustancias químicas y materiales peligrosos 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 17: Manejo de sustancias químicas y materiales peligrosos 

Objetivo 
Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y 
mitigatorias dirigidas a garantizar la gestión segura, eficiente y 
ambientalmente responsable de las sustancias químicas y los 



MGAS – Programa de Gestión Estratégica de la Red Vial de la Provincia de Entre Ríos (GERVIAL-ER) - AR-L1436 

Página 107 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 17: Manejo de sustancias químicas y materiales peligrosos 

materiales peligrosos utilizados, almacenados, transportados y 
desechados durante el desarrollo del Proyecto. 

Efectos socioambientales que 
se desea prevenir o corregir: 

Contaminación por inadecuada gestión de las sustancias químicas 
y materiales peligrosos utilizados en las actividades de obra. 
Accidentes e incidentes que afecten la seguridad de los 
trabajadores y de la comunidad.  

Medidas de Gestión 

Medidas generales 

- Las personas encargadas de manipular los productos químicos deberán cuidar que cuando estos 
se transfieran a otros recipientes, se conserve su identificación y todas las precauciones de 
seguridad industrial y salud ocupacional que se deben tomar, de acuerdo con el Plan 
correspondiente. 

- Será obligatorio que en la obra se tengan las fichas técnicas de seguridad (Material Safety Data 
Sheet - MSDS) de los productos químicos que sigan las directivas indicadas en el “libro púrpura” 
del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos-SGA 
5ta Edición y dentro del entrenamiento de inducción se den a conocer a los empleados. Estas 
fichas deben contener información esencial detallada sobre su identificación, su proveedor, su 
clasificación, su peligrosidad, las medidas de precaución y los procedimientos de emergencia. De 
tales fichas se constituirá un registro que deberá ser accesible a todos los trabajadores 
interesados y sus representantes. 

Almacenamiento de sustancias 

- Debe hacerse un inventario, previo a la iniciación de labores, de los productos químicos 
clasificándolos según el tipo y el grado de riesgos físicos y para la salud que posee su uso. 

- El almacenamiento mínimo diario permitido en la a zona de instalación del obrador debe 
acordarse con la autoridad competente.  

- Toda sustancia inflamable debe estar debidamente protegida, resguardada y almacenada bajo 
condiciones de seguridad y previsiones contenidas en la normativa de aplicación vigente y 
restringida de acuerdo con su uso, incompatibilidades químicas y grado de peligrosidad. Todos 
los productos químicos llevarán una etiqueta para facilitar la información esencial sobre su 
clasificación, los peligros que entrañan y las precauciones de seguridad que deban observarse 
para los trabajadores. 

- El almacenamiento de combustibles o lubricantes se hará en recipientes metálicos con las tapas 
provistas de cierre con resorte, o en tanques plásticos. Deberán estar debidamente identificados 
con la sustancia que contiene y llevar letreros preventivos de “inflamable” y “no fumar”. 

- Los tanques que contengan combustibles o lubricantes se almacenarán retirados de cualquier 
edificación, idealmente, a una distancia mayor a 6 metros.  

Manejo de combustibles 

En caso de que la contratista realice el reabastecimiento de combustible de maquinaria pesada en 
el entorno de la obra, se deberá proveer de un vendedor habilitado y autorizado según normativa 
y tener en cuenta el siguiente procedimiento durante el abastecimiento de combustible: 

1. Estacionar el vehículo de carga donde no cause interferencia, de tal forma que quede en 
una posición de salida rápida 

2. Garantizar la presencia de extinguidores cerca al sitio donde se realiza el abastecimiento 
(distancia no mayor de 3 m) 

3. Verificar que no haya fuentes que puedan causar incendio en los alrededores 
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Programa 17: Manejo de sustancias químicas y materiales peligrosos 

4. Verificar el acoplamiento de las mangueras 
5. Utilizar bandejas antiderrames 
6. En caso de derrame o incendio, seguir los procedimientos del Plan de Prevención y 

Respuesta ante Emergencias 
7. Reportar inmediatamente al interventor ambiental cualquier derrame o contaminación de 

producto. 

Para esto debe existir una planilla de reporte y autorización del llenado de combustible. 

Manejo de sustancias en tareas de mantenimiento  

- Realizar capacitaciones sobre manejo seguro de sustancias químicas, procedimientos de 
emergencia, y uso correcto de EPP. 

- Deberá colocarse material de polietileno que cubra el área donde se va a llevar cabo algún 
mantenimiento correctivo a la maquinaria pesada (engrase y chequeo de los niveles de aceite). 
En este caso se debe avisar a la Supervisión de Obra del día y lugar donde tuvo lugar y las causas 
que lo motivaron. 

Derrame de sustancias y descontaminación de equipos 

- El responsable de la obra deberá reportar y limpiar los derrames de combustibles, aceites y 
sustancias tóxicas.  

- Si hay derrames accidentales sobre el suelo, deben removerse de forma inmediata y avisar a la 
Supervisión de Obra. En el caso que este derrame exceda un volumen aproximado de 5 litros, 
debe retirarse el suelo afectado y tratarse como residuo especial/peligroso. Volúmenes 
pequeños derramados pueden recogerse con materiales sintéticos absorbentes, trapos, aserrín, 
o arena. La limpieza final del sitio puede hacerse con agua y detergente. 

- Implementar procedimientos para la descontaminación segura de equipos que han contenido 
productos químicos, utilizando métodos que neutralicen residuos químicos antes de su retirada 
o reciclaje. 

Monitoreo y Cumplimiento 

Indicadores 

• Porcentaje de cumplimiento en las inspecciones realizadas a las instalaciones y 
procedimientos de gestión de sustancias químicas.  

Monitoreo 

• Planillas de registro de capacitación de personal clave en manejo de sustancias químicas. 

• Planillas de registro de sustancias químicas almacenadas en obra. 

• Planillas de reporte y autorización de llenado de combustible. 

Etapa del 
Proyecto 
en que se 

aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por el 
contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta 
Construcción X 

Abandono 
X 

Indicadores de éxito 

Porcentaje de cumplimiento en las inspecciones 
realizadas a las instalaciones y procedimientos de 
gestión de sustancias químicas y materiales 
peligrosos. 

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

Director de Obra 
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Programa 17: Manejo de sustancias químicas y materiales peligrosos 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 18: Seguridad y salud ocupacional y comunitaria 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 18: Seguridad y salud ocupacional y comunitaria 

Objetivo 

Identificar, organizar e implementar las medidas 
preventivas y mitigatorias dirigidas a aumentar la 
seguridad y salud ocupacional y comunitaria 
durante la construcción, incluyendo una mayor 
celeridad ante las emergencias. 

Efectos socioambientales que se desea 
prevenir o corregir: 

Accidentes e incidentes que afecten la seguridad y 
salud ocupacional y comunitaria. 

Subprogramas 
- Seguridad y salud ocupacional 
- Seguridad y salud comunitaria 

Medidas de Gestión 

Subprograma de Seguridad y salud ocupacional 

Será responsabilidad de la Contratista constatar con la periodicidad conveniente el cumplimiento 
de los Requerimientos y Procedimientos de las normas aplicables según la legislación vigente, así 
como de buenas prácticas internacionalmente reconocidas (lineamientos de la Corporación 
Financiera Internacional, y Sistema de Gestión de Riesgo de la norma ISO 45001:2018), 
manteniendo un profesional o equipo de profesionales asesores en la materia. 
 
Medidas de conducción 

- Con el fin de minimizar la ocurrencia de posibles accidentes asociados al uso de maquinaria 
pesada y equipos, se deberá demarcar las zonas de trabajo, y limitar la operación al 
personal capacitado y autorizado. 

- Se deberá contar con identificación clara de todos los elementos dispuestos, además de 
carteleras y avisos formativos, como herramienta pedagógica permanente. 

- En las vías públicas, se deberá elaborar y aplicar un Plan de Seguridad Vial y Manejo del 
Tránsito, delimitando las rutas de acceso de los vehículos que ingresan y retiran materiales, 
y las comunicaciones y avisos de lugar con los afectados y las instituciones relacionadas.  

- No deberán almacenarse materiales en áreas como bordes de camino, espacios públicos, 
quebradas o zonas verdes. 

 
Medicina Preventiva del Trabajo 
Su objetivo es la promoción, prevención y control de la salud de las personas trabajadoras, 
protegiéndolas de los factores de riesgos ocupacionales. Esto se logra protegiéndolos de los riesgos 
laborales y asegurando que sean asignados a puestos de trabajo acordes a sus condiciones 
psicofisiológicas. 
Las actividades clave se centran en la prevención, vigilancia y gestión de la salud laboral mediante: 
Evaluación y gestión de riesgos: 

- Evaluar y ubicar al personal en puestos de trabajo que se ajusten a sus condiciones. 
- Asegurar que los trabajadores en áreas de alto riesgo (como trabajos en espacios 

confinados, en altura, eléctricos, con productos químicos, soldadura, etc.) cumplan con la 
normativa vigente. 
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- Realizar visitas a los puestos de trabajo para identificar riesgos y proponer medidas 
correctivas. 

Vigilancia y prevención: 

- Desarrollar programas de vigilancia epidemiológica para monitorear accidentes de trabajo, 
enfermedades profesionales y el panorama de riesgos. 

- Crear y ejecutar programas para la prevención, detección y control de enfermedades 
relacionadas o agravadas por el trabajo. 

- Investigar y analizar las enfermedades y accidentes laborales para determinar sus causas y 
establecer medidas preventivas y correctivas. 

Atención y seguimiento: 

- Organizar un servicio de primeros auxilios eficaz y oportuno. 
- Coordinar la rehabilitación y reubicación de trabajadores con incapacidades temporales o 

permanentes. 
- Mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad y mortalidad para identificar posibles 

relaciones con las actividades laborales. 

Comunicación y planificación: 

- Comunicar a la gerencia los programas de salud y las medidas recomendadas para la 
prevención de enfermedades y accidentes. 

- Elaborar y presentar a la dirección un plan de medicina preventiva para su aprobación y 
posterior ejecución. 

 
Higiene y Seguridad Industrial 
La Higiene y Seguridad Industrial es el conjunto de actividades destinadas a identificar, evaluar y 
controlar los factores de riesgo en los lugares de trabajo. Su objetivo es prevenir daños, 
enfermedades o perjuicios a la salud y el bienestar de los trabajadores y la comunidad en general. 
Para lograrlo, es crucial realizar un reconocimiento detallado de los riesgos en cada puesto y el 
número de trabajadores expuestos. Un factor de riesgo es cualquier condición que pueda causar 
daño si no se controlan o fallan los mecanismos de seguridad. 
Las actividades para garantizar un entorno de trabajo seguro se dividen en varias áreas clave: 
Planificación y control de riesgos 

- Evaluación diaria: Realizar un "Análisis de Trabajo Seguro (ATS)" al inicio de cada jornada 
para identificar los riesgos de la actividad. Informar a los trabajadores sobre las medidas de 
control y las coordinaciones necesarias para mitigar esos riesgos. 

- Charlas de seguridad: Impartir charlas diarias de 5 minutos al inicio del trabajo, abordando 
los riesgos específicos de las actividades y comunicando sobre actos o condiciones 
inseguras detectadas el día anterior, así como las causas de cualquier accidente. 

- Procedimientos de trabajo: Establecer y aplicar procedimientos para realizar las actividades 
de manera segura. 

- Inspecciones: Comprobar y mantener en buen estado equipos de seguridad, como los de 
protección contra incendios. 

- Planes de emergencia: Elaborar y dar a conocer un Plan de Contingencia. 

Capacitación y concienciación 

- Formación: Capacitar al personal en temas de medio ambiente, salud, higiene y seguridad 
ocupacional. 

- Hojas de seguridad: Asegurar la aplicación de las hojas de seguridad para productos 
peligrosos. 
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Equipamiento e infraestructura 

- Equipos de Protección Personal (EPP): Proveer los EPP adecuados a todos los trabajadores 
y designar un lugar higiénico para su almacenamiento. 

- Delimitación y señalización: Delimitar, demarcar y señalizar las áreas de trabajo, 
almacenamiento, vías de circulación, salidas de emergencia y zonas peligrosas. 

- Instalaciones sanitarias: Garantizar la disponibilidad y el mantenimiento de baños, con una 
proporción adecuada según el número de trabajadores y la longitud de la obra. Se sugiere 
un baño por cada 15 trabajadores-as, al igual que la existencia de un baño cada 150 metros 
en obras lineales y su correspondiente mantenimiento. 

Gestión de riesgos específicos 
Se definen como actividades de alto riesgo las siguientes:  

- Trabajo en Alturas 
- Trabajo en Caliente: Soldadura eléctrica, oxiacetilénica, trabajo con llama abierta, etc. 
- Trabajo con circuitos o equipos eléctricos 
- Trabajos en espacios confinados 
- Traslados de maquinaría 
- Mantenimiento de maquinaría 
- Levantamiento mecánico de cargas  
- Trabajos en andamios. 

No se puede realizar una labor de alto riesgo sin un procedimiento formal que incluya: 

o Un permiso de trabajo. 
o Verificación de la capacitación del personal. 
o Un análisis de riesgos. 
o La designación de responsables. 
o La asignación de recursos. 
o Monitoreos de cumplimiento. 

- Manejo de residuos: Controlar la recolección, tratamiento y disposición de residuos y 
desechos, aplicando las normas de saneamiento. 

- Operación de equipos: Asegurar que el personal que opera equipos tenga la licencia 
correspondiente. 

 
Elementos de Protección Personal (EPP), Herramientas y Equipos 
Los elementos de protección personal (EPP) son de uso obligatorio y el interventor exigirá el uso de 
estos en las obras de acuerdo con los riesgos de cada actividad. 
El contratista es responsable de proveer el EPP y de llevar a cabo una inducción a sus trabajadores-
as sobre los tipos de EPP existentes, el uso apropiado, las características y las limitaciones de los 
EPP. Estos elementos son de uso individual y no intercambiable cuando las razones de higiene y de 
practicidad así lo aconsejen (ejemplo protección auditiva tipo espumas, tapabocas, botas etc.). La 
inducción se realizará después de cumplir con los requisitos de inscripción a la empresa y antes de 
empezar a trabajar en los frentes de obras. 
Los EPP que se suministrarán deberán cumplir con las especificaciones de seguridad mínimas y no 
se dejará trabajar a ningún empleado si no porta todos los EPP exigidos. 
Se hará una verificación diaria para que el personal porte en perfectas condiciones los Elementos 
de Protección Personal. Esta será una de las condiciones para poder iniciar el trabajo diario. El 
interventor tendrá la obligación de controlar la utilización de los EPP y su buen estado. 
Se dispondrá por parte del contratista de un sitio higiénico y de fácil acceso para almacenar los EPP 
en óptimas condiciones de limpieza. 
 



MGAS – Programa de Gestión Estratégica de la Red Vial de la Provincia de Entre Ríos (GERVIAL-ER) - AR-L1436 

Página 112 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 18: Seguridad y salud ocupacional y comunitaria 

Trabajo en altura 
Todo trabajo en altura (mayor a 2 metros) deberá contar con procedimientos de trabajo 
previamente aprobados por los especialistas de seguridad e higiene de la empresa contratista. 
Las personas trabajadoras que realicen tareas en altura, es decir a más de 2 metros de altura, 
deberán usar en forma permanente desde el inicio de la tarea hasta su finalización todos los EPP 
obligatorios para trabajo en altura: arnés de seguridad con cola de vida amarrada a punto fijo, casco 
de seguridad con mentonera y botines de seguridad. Asimismo, deberán contar con capacitación 
para trabajos en altura. 
 
Mecanismo de atención de quejas y reclamos de los trabajadores 
La contratista deberá formular e implementar un mecanismo de recepción y respuesta a quejas y 
reclamos de trabajadores/as directos y asegurar que los subcontratistas cuenten con uno similar. 

Subprograma de Salud y Seguridad de la Comunidad 

Este subprograma aborda los riesgos e impactos para la salud y la seguridad de las comunidades 
afectadas por el proyecto. 
La contratista deberá evaluar los riesgos e impactos del proyecto sobre la salud y seguridad de las 
comunidades afectadas, incluidas aquellas personas que por sus circunstancias particulares sean 
vulnerables. Asimismo, deberá proponer medidas de mitigación de conformidad con la jerarquía de 
mitigación. 
Para esto, tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

• Diseño y seguridad de infraestructura y equipos: tener en cuenta los riesgos de seguridad 
para terceros y para las comunidades donde se desarrollan las obras; elementos 
estructurales serán diseñados y construidos por profesionales certificados. 

• Tráfico y seguridad vial (ver Programa de Seguridad Vial y Ordenamiento del Tránsito). 

• Servicios ecosistémicos: los impactos del proyecto en hábitats naturales pueden generar 
riesgos e impactos adversos en la salud y seguridad de las comunidades afectadas. 

• Exposición de la comunidad a enfermedades.  

• Manejo y seguridad de materiales peligrosos (ver también Programa de Manejo de 
Sustancias Químicas y materiales peligrosos, Programa de Gestión de Residuos y Programa 
de Gestión de Efluentes). 

• Preparación y respuesta ante emergencias (ver también Plan de Prevención y Respuestas 
ante Emergencias). 

 
Mecanismo de atención de quejas y reclamos de la comunidad 
La contratista deberá formular e implementar un mecanismo de recepción y respuesta a quejas y 
reclamos de la comunidad que garantice accesibilidad, transparencia y eficacia, con plazos definidos 
para su gestión y canales múltiples (presenciales, digitales y telefónicos), asegurando seguimiento 
documentado y retroalimentación a los reclamantes. 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Índice de Frecuencia (número de accidentes x 200.000/horas-hombre trabajadas en el 
período). 

• Índice de Gravedad (número accidentes graves x 200.000/ horas-hombre trabajadas en el 
período). 

• Índice de Incidencia de Accidentes Mortales (N.º de accidentes mortales x 200.000/N.º de 
trabajadores expuestos). 

• Número de personal que utiliza los EPP de acuerdo con el riesgo de la actividad / Número 
total de personal. 



MGAS – Programa de Gestión Estratégica de la Red Vial de la Provincia de Entre Ríos (GERVIAL-ER) - AR-L1436 

Página 113 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 18: Seguridad y salud ocupacional y comunitaria 

• Número de trabajadores-as con Seguro Médico y Laboral / Número de trabajadores-as 
total del proyecto. 

• Número de quejas y reclamos de los trabajadores atendidas / Número de quejas y 
reclamos total de los trabajadores del proyecto. 

• Número de quejas y reclamos de la comunidad atendidas / Número de quejas y reclamos 
total de la comunidad. 

 
Monitoreo 

• Planillas de registro de accidentes en obra (incluyendo incapacitantes, mortales). 

• Planillas de registro de seguro médico de personal. 

• Planillas de registro de capacitación en uso de EPP. 

• Planillas de registro de entrega de EPP. 

• Planillas de certificación en uso de maquinaria específica. 

• Permisos de trabajos para tareas críticas. 

• Planillas de registro de horas trabajadas. 

• Procedimientos de seguridad para tareas críticas. 

• Análisis de riesgos y listas de verificación para trabajos críticos. 

• Planilla de registro de recepción y atención de quejas y reclamos. 

Etapa del 
Proyecto 
en que se 

aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 
A ser indicado por el 

contratista en su oferta 
Efectividad 
esperada 

Alta 
Construcción X 

Abandono X 

Indicadores de éxito 

Índice de Frecuencia (número de accidentes x 
200.000/horas-hombre trabajadas en el período). 

Índice de Gravedad (número accidentes graves x 
200.000/ horas-hombre trabajadas en el período) 

Número de accidentes mortales ocurrido por mes 
en el proyecto por 200,000 / Número de total de 
horas hombres trabajadas en el proyecto en el mes 

Número de personal que utiliza los EPP de acuerdo 
con el riesgo de la actividad / número total de 
empleados-as que realiza actividades en el 
Proyecto. 

Número de quejas y reclamos de los trabajadores 
y/o comunidad atendidas / Número de quejas y 
reclamos total de los trabajadores y/o comunidad. 

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 19: Seguridad vial, peatonal y ordenamiento del tránsito 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 19: plan de seguridad vial, peatonal y ordenamiento del tránsito 

Objetivo 
Identificar, organizar e implementar las medidas 
preventivas y mitigatorias dirigidas a aumentar la 
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seguridad vial durante la construcción, a través de 
una adecuada señalización y desvíos de tránsito. 

Efectos socioambientales que se desea 
prevenir o corregir 

Accidentes de tránsito que pudieran afectar a los 
trabajadores y la comunidad. 

Medidas de Gestión 

El objetivo del Programa es regular y ordenar la circulación vehicular en las zonas de obra, 
gestionando el movimiento de vehículos, maquinarias y personas en los espacios públicos 
afectados, para evitar accidentes de tránsito y minimizar molestias a la población circundante. 

Las medidas que deberán contemplarse en el Programa serán como mínimo las siguientes: 

• Elaborar y ejecutar un Plan de Seguridad Vial y Manejo del Tránsito, aprobado por la 

Supervisión de Obra, en coordinación y consulta con la autoridad competente en materia 

de tránsito, previo al inicio de las actividades, alineado con la normativa de tránsito y 

seguridad vial aplicable. 

• Trazar recorridos de transporte de materiales y definir horarios de circulación de vehículos 

de carga y maquinaria priorizando horarios de baja densidad vehicular, de acuerdo con las 

disposiciones locales sobre circulación de maquinaria pesada. 

• Implementar la señalización preventiva, restrictiva e informativa de obras, incluyendo: i) 

señales verticales reglamentarias y preventivas, ii) señales temporales de advertencia de 

obras, iii) delimitación de zonas de trabajo mediante barreras, cintas reflectivas o 

dispositivos de canalización, iv) señalización luminosa en horarios nocturnos o de baja 

visibilidad, conforme a la categoría de la vía, v) mantener en obra personal como señaleros 

o banderilleros, debidamente capacitados y equipados con chalecos de alta visibilidad y 

dispositivos manuales de señalización, para el control del tránsito vehicular durante los 

turnos de trabajo. 

• Instalar dispositivos físicos de seguridad (vallas, conos, barreras tipo jersey, mallas de 

advertencia y cartelería luminosa) para la delimitación de áreas de obra, cruce de peatones, 

y desvíos vehiculares, garantizando el cumplimiento de las distancias mínimas de 

advertencia y protección establecidas en las normas nacionales. 

• Definir, señalizar y mantener en condiciones adecuadas las rutas de entrada y salida de la 

obra, asegurando que los accesos estén correctamente habilitados, sean visibles y permitan 

la circulación segura de vehículos y peatones. 

• Habilitar y señalizar adecuadamente desvíos provisionales de tránsito vehicular y peatonal, 

comunicando anticipadamente a la comunidad y a las autoridades competentes los desvíos 

y restricciones de paso. 

• Controlar y reducir la velocidad de circulación en las zonas de obra, mediante la instalación 

de señalización reglamentaria de límite de velocidad, dispositivos de reducción de 

velocidad (p.ej., barriles, conos, lomadas temporales) y presencia de personal señalero, 

conforme a lo dispuesto en la normativa de tránsito y seguridad vial nacional. 

Notas adicionales de cumplimiento 

• Cualquier ocupación temporal de la vía pública deberá contar con autorización expresa de 

las autoridades locales (comuna o dirección departamental de tránsito correspondiente). 

• Toda señalización temporal debe cumplir los requerimientos de material reflectivo y 

tamaño reglamentario para garantizar la visibilidad, según la categoría de la vía (rural o 

urbana). 
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• El contratista será responsable de restaurar las condiciones normales de circulación y de 

retirar toda la señalización temporal al finalizar los trabajos. 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Señalización: Número de frentes de obra señalizadas de acuerdo con el plan de gestión / 
Número de frentes de obras abiertos en el Proyecto. 

• Accidentes de tránsito: Número de accidentes viales por la ejecución del Proyecto 

Monitoreo 

• Planillas de registro de señalización adecuada para obra 

• Planilla de registro de accidentes de tránsito 

Etapa del 
Proyecto en 

que se 
aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 
A ser indicado por el 

contratista en su oferta 
Efectividad 
esperada 

Alta 
Construcción X 

Abandono 
X 

Indicadores de éxito 

100% de frentes de obra señalizados de acuerdo 
con el presente Programa 

0 accidentes de tránsito relacionados con el 
proyecto. 

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 20: Procedimiento de Gestión Laboral 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 20: Procedimiento de Gestión de Laboral 

Objetivo 

Asegurar la creación y mantención de un ambiente de trabajo 
positivo y libre, de: discriminación por características étnicas, 
raciales, de género, identidad de género, orientación sexual, o 
religión; violencia, en particular de violencia contra mujeres, 
niñas y adolescentes; y trabajo infantil, etc. 

Efectos socioambientales que 
se desea prevenir o corregir: 

Discriminación, desigualdad de oportunidades, acoso, violencia 
sexual y de género, intimidación, falta de respeto, agresiones 
físicas y verbales, trabajo infantil, trabajo forzoso, exclusión de 
mano de obra local, y riesgos laborales derivados de malas 
prácticas de contratación. 

Subprogramas 

- Subprograma de contratación de personal 
- Protocolos y procedimientos para atender casos de violencia de 
género durante el ciclo de vida del Proyecto. 
- Modelo de Código de Conducta Estándar para Trabajadores/as. 

Medidas de Gestión 

Este procedimiento tiene como objetivo principal garantizar que las actividades laborales 
generadas por el proyecto no solo cumplan con los estándares legales y normativos, sino también 
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asegurar la creación de oportunidades laborales justas, equitativas y que respeten los derechos de 
todos los trabajadores.  

Este procedimiento se basa en principios de inclusión social, promoción de la igualdad de género y 
protección de los derechos laborales, alineándose con las mejores prácticas internacionales y los 
compromisos del BID en materia de responsabilidad social. Se rige bajo los principios de igualdad, 
oportunidad y trato justo garantizando que no se tomarán decisiones de empleo basándose en 
características personales ajenas a los requisitos inherentes al puesto de trabajo, absteniéndose de 
discriminar en ningún aspecto de la relación de empleo, tales como reclutamiento y contratación, 
remuneración (salarios y prestaciones), condiciones de trabajo y términos de empleo, acceso a 
capacitación, asignación de puestos, promoción, despido o jubilación y prácticas disciplinarias. 

A continuación, se presentan las directrices, lineamientos y contenidos mínimos para la gestión 
laboral y las condiciones de trabajo a ser cumplido por la contratista principal, los trabajadores de 
la cadena de suministros y las empresas involucradas. Se destaca que los procedimientos de gestión 
laboral con relación a riesgos laborales y salud ocupacional se abordan en un programa particular 
denominado “Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria”. 

Este Procedimiento aplica a: 

• Trabajadores/as contratados: Trabajadores/as contratados por firma/s consultora/s 

contratada/s por el proyecto requeridos/as para el desarrollo de estudios de diagnóstico y 

evaluación, y de las obras previstas en cada proyecto. Son personas contratadas a través de 

terceros para realizar trabajos relacionados con funciones medulares del proyecto5 durante 

un tiempo considerable donde ese tercero ejerce control continuo sobre el trabajo, las 

condiciones de trabajo y el trato del trabajador en relación con el Proyecto.  

• Trabajadores/as de la cadena de suministro principal:6 Proporcionan bienes y materiales 

al Proyecto, donde el proveedor ejerce un control sobre este trabajador para el trabajo, las 

condiciones de trabajo y el trato al trabajador.  

Medidas durante la ejecución de obras civiles 

• Capacitar al personal sobre sus derechos laborales y mecanismos de reclamo disponibles. 

• Establecer protocolos claros y confidenciales para la atención de violencia basada en 

género en el ámbito laboral. 

• Coordinar con instituciones locales especializadas en violencia de género para derivar y 

acompañar casos, según corresponda. 

Medidas aplicables en las zonas de instalación de obradores / frentes de obra 

• Asegurar que las instalaciones del obrador estén dimensionadas de acuerdo con el número 
de personas trabajadoras, cumpliendo con la normativa nacional. 

• Implementar condiciones de higiene y salubridad adecuadas para el personal. 

• Garantizar que el personal reciba capacitación en: 
- No discriminación. 
- Prevención de violencia basada en género. 

 
5 Las funciones medulares del Proyecto son las correspondientes a los procesos de construcción, producción y servicios que 
resultan esenciales para una actividad específica, sin los cuales esta no podría continuar. 
6 Los proveedores primarios o principales son aquellos que, de manera continua, suministran bienes o materiales esenciales 
para las funciones medulares del Proyecto. 
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- Prevención del trabajo infantil y forzoso (según los define la Organización 
Internacional del Trabajo -OIT-). 

- Prevención de la discriminación y/o violencia hacia personas de comunidades 
originarias, grupos vulnerables y trabajadores migrantes. 

• Informar al personal sobre los canales disponibles para denuncias, quejas y reclamos. 
Mecanismo de Gestión de Quejas y Reclamos Laborales 

• La empresa contratista debe establecer un mecanismo accesible y confidencial para que el 

personal pueda presentar quejas, reclamos y sugerencias. 

• Este sistema debe: 

- Estar claramente difundido entre todo el personal. 
- Permitir el anonimato si fuera necesario. 
- Contar con canales presenciales (libros de quejas, buzones) y digitales. 
- Tener un procedimiento definido y transparente para la resolución de conflictos. 

• Asegurar el registro y seguimiento de cada caso hasta su resolución. 

• Derivar los casos que excedan sus competencias a la UEP o al MICI del BID, si corresponde. 

El Programa cuenta con un Mecanismo de Gestión de Quejas y Reclamos (MGQR)7 que dispone de 
un mecanismo en simultáneo que tiene como objetivo arbitrar los medios y mecanismos para 
facilitar la recepción de inquietudes exclusivamente de los trabajadores/as vinculados/as a los 
proyectos del Programa AR-L1436 (consultas, reclamos, quejas, sugerencias), y responder a las 
mismas a fin de solucionarlas, y de anticipar potenciales conflictos. Las características de este 
mecanismo se presentan en el MGAS del Programa. 

Asimismo, las personas trabajadoras podrán recurrir directamente ante sede judicial, aplicándose 
el sistema general vigente en el país con base en lo previsto por la Constitución Nacional; y también 
podrán presentarse reclamos a través del Tribunal de la Familia, o de la Fiscalía o Ministerio Público. 

En adición a los canales mencionados precedentemente, queda disponible el Mecanismo 
Independiente de Consulta e Investigación del BID (MICI).  

El acceso al MICI no depende de que se haya agotado el recurso ofrecido por el MGQR del Programa. 
Todos los procesos del MICI, incluidos los requisitos de procedimiento para presentar una 
reclamación, están regulados por la Política del MICI, disponible en su sitio web.  

Los demandantes también pueden ponerse en contacto con el MICI por correo electrónico a través 
de mechanism@iadb.org para obtener información adicional. 

Subprograma de contratación de personal 

- La/s contratista/s procurará/n abordar su proceso de contratación con perspectiva de género, 
procurando hacer efectiva la igualdad de oportunidades para varones y mujeres. 

- No se contratará personal con antecedentes penales vinculados con delitos sexuales, acoso 
sexual, prostitución y trata de personas con el fin de proteger la integridad de la población 
vinculada a la obra. 

- El contratista procurará priorizar la mano de obra local calificada y no calificada, especialmente 
de las localidades beneficiarias de las obras y localidades aledañas. 

- La no discriminación requiere que la empresa contratista no tome decisiones relacionadas con el 
empleo basadas en características personales (como género, raza, origen étnico, social e 
indígena, religión, opinión política, nacionalidad, discapacidad y orientación sexual) que no estén 

 
7 Consultar el Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI). Documento elaborado separadamente de este AAS en 
el marco de la preparación del Programa AR-L1436. 
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relacionadas con los requisitos labores. Las mismas no pueden afectar la igualdad de 
oportunidades o tratamiento en el empleo.  

- La/s empresa/s contratista/s deberá/n elaborar e implementar un Código de Conducta y brindar 
las capacitaciones para su conocimiento y comprensión. Al final de este Programa se presenta el 
contenido propuesto para el código de conducta. Este Código está orientado a asegurar vínculos 
respetuosos y armónicos en el ámbito laboral en el que se desarrollarán las obras, de manera de 
asegurar un ambiente de trabajo libre de discriminación y/o violencia por razones de género, 
identidad de género, orientación sexual, identidad cultural, religión, origen étnico o nacional, 
afiliación sindical, discapacidad o cualquier otra discriminación tipificada en la legislación vigente. 

Protocolos y procedimientos para atender casos de violencia de género durante el ciclo de vida 
del Proyecto 

La/s Contratista/s establecerán procedimientos de reporte, protocolo de respuestas a conductas 
inaceptables y medidas de rendición de cuentas internas ante situaciones de violencia de género 
en el marco del Proyecto. 

En materia de prevención, además de instar a desarrollar acciones tendientes a evitar todo tipo de 
situaciones de desigualdad, discriminación y exclusión en el ámbito laboral, se podrán implementar 
acciones para sensibilizar y capacitar en materia de género. El programa de capacitación será 
definido en función de las demandas de los diferentes equipos de trabajo. 

Para el abordaje de casos de violencia de género se deberá tomar contacto de manera inmediata 
con las autoridades locales expertas en la materia, para garantizar el tratamiento adecuado de la 
persona víctima de violencia brindando un asesoramiento y acompañamiento específico. 

A continuación, se indican los sitios especializados para brindar apoyo y orientación a víctimas que 
viven situaciones de violencia basada en género. 

Institución / 
Organismo 

Descripción Contacto 

Línea 144 
(Nacional) 

Atención, asesoramiento y 
contención para mujeres y 
LGTBI+ en situación de 
violencia. 

Teléfono: 144 (24hs, gratuito, nacional). 
WhatsApp: +54 9 11 2771-6463. 

Oficina de 
Violencia de 
Género (OVG) - 
Superior 
Tribunal de 
Justicia de 
Entre Ríos 

Recepción de denuncias 
judiciales, seguimiento y 
estadísticas. Coordina el 
acceso a la justicia 
especializada. 

E-mail: 
centrogeneroviolencia@jusentrerios.gov.ar 

Teléfono: (0343) 4206100 (Int. 7122). 

Unidades 
Fiscales de 
Género 
(Ministerio 
Público Fiscal) 

Investigación penal 
preparatoria ante delitos 
vinculados a violencia de 
género y abusos. 

En cada cabecera departamental de la 
provincia. 

mailto:centrogeneroviolencia@jusentrerios.gov.ar
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Subsecretaría 
de la Mujer de 
Entre Ríos 

Brinda apoyo y contención a 
mujeres que han atravesado 
situaciones de violencia de 
género, incluyendo el traslado 
a lugares seguros. 

Domicilio: 25 de Junio 230, Paraná. 
Teléfono: 0343 4208826 

Dirección de 
asistencia a la 
víctima 

Ofrece un abordaje completo 
que incluye asesoramiento 
legal, contención psicológica y 
acompañamiento social para 
las víctimas y sus allegados 
directos. 

Domicilio: Victoria 283, Paraná.  
E-mail: victimasdelitoer@entrerios.gov.ar  
Teléfono: 0800 888 8428  

División 
Minoridad y 
Violencia 
Familiar 

Crea espacios terapéuticos 
grupales y usar la tecnología 
para generar respuestas 
rápidas y concretas ante las 
situaciones de violencia.  

Teléfono: 34344209195 
Domicilio: Tucumán 334, Paraná. 
E-mail: div.minoridad.parana@gmail.com 

 

Modelo de Código de Conducta Estándar para Trabajadores/as 

Somos la empresa Contratista [ingrese el nombre de la empresa Contratista]. Hemos firmado un 
contrato con [ingrese el nombre del empleador] para [introducir la descripción de actividades según 
el puesto, consultoría, construcción o supervisión de obra, trabajo como obrero calificado, vigilante, 
auxiliar de obra, otro].  

Estas actividades se llevarán a cabo en [indicar el sitio y otros lugares donde se llevarán a cabo las 
intervenciones]. Nuestro contrato nos obliga a implementar medidas para abordar los riesgos 
ambientales y sociales relacionados con las actividades laborales asignadas, incluyendo los riesgos 
de explotación sexual, abuso y acoso sexuales. 

Este Código de Conducta forma parte de nuestras medidas para hacer frente a los riesgos 
ambientales y sociales relacionados con la consultoría/obra [………………………] del Proyecto [indicar 
el proyecto], a ejecutarse en el marco del Programa de Gestión Estratégica de la Red Vial de la 
Provincia de Entre Ríos (AR-L1436). 

Se aplica a todo nuestro personal a nivel gerencial, administrativo o técnico, trabajadores/as y otros 
empleados/as en el Sitio de Obras u otros lugares donde se están llevando a cabo las Obras. 
También se aplica al personal de cada subcontratista y a cualquier otro personal que nos apoye en 
la ejecución de las Obras. Todas estas personas se conocen como "Personal del Contratista " y están 
sujetas a este Código de Conducta. 

Este Código de Conducta identifica el comportamiento que requerimos de todo el Personal del 
Contratista y del organismo ejecutor. 

Nuestro lugar de trabajo es un entorno donde no se tolerarán comportamientos inseguros, 
ofensivos, abusivos o violentos y donde todas las personas deben sentirse cómodas planteando 
problemas o preocupaciones sin temor a represalias. 

El Personal del Contratista deberá: 

1. llevar a cabo sus deberes de manera competente y diligente; 
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2. cumplir con este Código de Conducta y todas las leyes, regulaciones y otros requisitos 
aplicables, incluidos los requisitos para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de otro 
personal del contratista y cualquier otra persona; 

3. mantener un entorno de trabajo seguro que incluye: 

- garantizar que los lugares de trabajo, la maquinaria, los equipos y los procesos bajo 

el control de cada persona sean seguros y sin riesgo para la salud; 

- usar el equipo de protección personal requerido; 

- utilizar medidas apropiadas relativas a sustancias y agentes químicos, físicos y 

biológicos; y 

- seguir los procedimientos operativos de emergencia aplicables. 

4. reportar situaciones de trabajo que él / ella cree que no son seguros o saludables y alejarse 
de las situaciones de trabajo que razonablemente cree que representan un peligro inminente 
y grave para su vida o salud; 

5. no utilizar la violencia y tratar a otras personas con respeto, y no discriminar contra grupos 
específicos como mujeres, trabajadores migrantes, niños y niñas y personas discapacitadas; 

6. no participar en acoso sexual, lo que significa avances sexuales no deseados, solicitudes de 
favores sexuales y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual con el personal del 
contratista o del Empleador; 

7. no participar en la Explotación Sexual, lo que significa cualquier abuso real o intentado de 
posición de vulnerabilidad, poder diferencial o confianza, con fines sexuales, incluyendo, pero 
no limitado a, beneficiarse monetaria, social o políticamente de la explotación sexual de otro. 
En las operaciones/proyectos financiados por el Banco, la explotación sexual se produce 
cuando el acceso a los servicios de Bienes, Obras, Consultoría o No Consultoría financiados por 
el Banco se utiliza para extraer ganancias sexuales; 

8. no participar en abuso sexual, lo que significa la intrusión física real o amenazada de 
naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o en condiciones desiguales o coercitivas; 

9. no participar en ninguna forma de actividad sexual con personas menores de 18 años, 
excepto en caso de matrimonio preexistente; 

10. completar los cursos de capacitación relevantes que se impartirán en relación con los 
aspectos ambientales y sociales del Contrato, incluidos los asuntos de salud y seguridad, 
explotación y abuso sexual (EAS) y acoso sexual (AS); 

11. denunciar violaciones de este Código de Conducta; y 

12. no tomar represalias contra cualquier persona que reporte violaciones de este Código de 
Conducta, ya sea a nosotros o al Empleador, o que haga uso del Mecanismo de Gestión de 
Quejas para el Personal del Contratista o el Mecanismo de Gestión de Quejas del Programa. 

13. En casos especiales como hallazgos fortuitos, se debe capacitar sobre el valor patrimonial 
de lugares, objetos para el país. Evitando el saqueo por descuido o falta de vigilancia. 

 

LEVANTAR PREOCUPACIONES 
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Si alguna persona observa comportamientos que cree que pueden representar una violación de 
este Código de Conducta, o que de otra manera le conciernen, debe plantear el problema con 
prontitud. Esto se puede hacer de cualquiera de las siguientes maneras: 

1. Contacto [introduzca el nombre del Experto Social del Contratista con experiencia relevante 
en el manejo de casos de explotación sexual, abuso y acoso sexuales, o si dicha persona no es 
requerida bajo el Contrato, otra persona designada por el Contratista para tratar estos asuntos] por 
escrito en esta dirección [escribir dirección de contacto] o por teléfono en [escribir número 
telefónico] o en persona en [lugar de contacto]. 

2. Llame a [escribir número telefónico] para comunicarse con la línea directa del contratista y 
deje un mensaje. 

La identidad de la persona se mantendrá confidencial, a menos que se informe de las denuncias 
necesarias según la legislación nacional. Las quejas o denuncias anónimas también pueden ser 
presentadas y se les dará toda la debida y apropiada consideración. Nos tomamos en serio todos 
los informes de posibles mala conducta e investigaremos y tomaremos las medidas apropiadas. 
Proporcionaremos recomendaciones cálidas a proveedores de servicios que pueden ayudar a 
apoyar a la persona que experimentó el supuesto incidente, según corresponda. No habrá 
represalias contra ninguna persona que plantee una preocupación de buena fe por cualquier 
comportamiento prohibido por este Código de Conducta. Dicha represalia sería una violación de 
este Código de Conducta. 

 

CONSECUENCIAS DE VIOLAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA 

Cualquier violación de este Código de Conducta por parte del Personal puede resultar en 
consecuencias graves, hasta e incluyendo la terminación y posible remisión a las autoridades 
legales. 

 

PARA PERSONAL CONTRATADO: 

He recibido una copia de este Código de Conducta escrito en un idioma que comprendo. Entiendo 
que, si tengo alguna pregunta sobre este Código de Conducta, puedo contactar [ingrese el nombre 
de Persona(s) de contacto del contratista con experiencia relevante (incluyendo casos de 
explotación sexual, abuso y acoso en el manejo de esos tipos de casos de casos)] solicitando una 
explicación. 

Nombre del personal: [insértese el nombre] 

Firma: [insértese la firma] 

Fecha: [día / mes / año]  

 

Contrafirma del representante autorizado del Contratista:  

Firma: [insértese la firma] 
Fecha: [día / mes / año] 
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Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Porcentaje de personal local contratado sobre el total. 

• Porcentaje de mujeres contratadas. 

• Número de personas capacitadas en el Código de Conducta / Número de trabajadores-as 
total del proyecto 

• Número de denuncias laborales recibidas y resueltas. 

• Número de sesiones de capacitación realizadas en igualdad de oportunidades y prevención 
de violencia / Número de capacitaciones en igualdad de oportunidades y prevención de 
violencia planificadas 

 
Monitoreo 

• Planilla de registro de contrataciones laborales (incluyendo fecha de ingreso, modalidad 
de contrato, duración, función, y categoría -local / no local; mujer / varón-) 

• Registro firmado de recepción y comprensión del Código de Conducta por parte del 
personal. 

• Planilla de registro de capacitaciones laborales y sociales. 

• Planilla de recepción de quejas laborales y acciones correctivas. 

• Planilla de control de subcontratistas y su personal. 

Etapa del Proyecto en 
que se aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado 
por el contratista 

en su oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta Construcción X 

Abandono X 

Indicadores de éxito 
El 100% del personal fue capacitado en 
Código de Conducta. 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 21: Capacitación socioambiental al personal de obra 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
Programa 21: Capacitación Socioambiental al Personal de Obra 

Objetivo 

Sensibilizar y concientizar al personal de obra acerca de la 
importancia que tiene la conservación y protección ambiental del 
entorno y capacitarlo en la implementación de técnicas 
adecuadas, para lo cual será necesario el empleo de adecuadas 
técnicas o tecnologías que guarden armonía con el medio 
ambiente. 

Efectos socioambientales que 
se desea prevenir o corregir 

Falta de conocimiento sobre el rol del personal en la preservación, 
protección y conservación del ambiente y la seguridad 
ocupacional en el ejercicio de sus funciones. 

Medidas de Gestión 
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Capacitación Ambiental: 
Para llevar a cabo la capacitación, se realizarán reuniones informativas previas al inicio de la obra y, 
luego de comenzada la misma, reuniones de intercambio y entrenamiento con contenidos 
ajustados a los requerimientos de los distintos trabajos con implicancia ambiental, y simulacros de 
accionar en situaciones de emergencia.  

La planificación y ejecución de la capacitación se llevará a cabo bajo la supervisión de los 
profesionales responsables de seguridad, higiene y medio ambiente de la Contratista. Para la 
instrumentación de este Programa se preverá el desarrollo de al menos una reunión informativa, 
de intercambio y de entrenamiento en cada uno de los siguientes temas: 

• Seguridad vial. 

• Inducción básica en protección ambiental. 

• Control de la potencial contaminación ambiental del medio natural: aire, suelo, agua 
subterránea. 

• Evaluación y control de riesgos. Seguridad de las personas. 

• Contingencias Ambientales: derrames, desmoronamientos, explosiones, etc. 

• Prevención y Control de Incendios. 

• Gestión Integral de Residuos. 

• Resguardo y manejo de las especies vegetales y animales presentes en el entorno 
inmediato. 

• Manejo seguro de sustancias químicas y materiales peligrosos. 

• Código de Conducta de la Empresa y Temas de Género. 
 
Código de Conducta 
El Contratista deberá elaborar e implementar un Código de Conducta del Personal de obra que se 
incluirá en los contratos de trabajo (Contratista y Subcontratistas). El Contratista deberá tomar las 
medidas y precauciones necesarias a fin de evitar la generación de conflictos de género, sociales, 
políticos, culturales o raciales, y para prevenir tumultos o desórdenes por parte del personal de 
obra y empleados contratados por ellos o por sus Subcontratistas, así como para la preservación 
del orden, la protección de los habitantes y la seguridad de los bienes públicos y privados dentro el 
área de influencia del proyecto.  

Este Código prohíbe el acoso, la violencia o la explotación, y el racismo. El mismo, deberá ser 
aplicado durante la jornada laboral y fuera de la misma, por todas las personas involucradas en el 
proyecto. 

Se aplicarán sanciones, multas o despidos por el incumplimiento o infracción de las normas de 
conducta establecidas, según su grado de gravedad. 

Todo el personal de obra, sin importar su nivel de jerarquía deberá asistir a las charlas y 
capacitaciones sobre el Código. 

El contratista deberá instrumentar durante el desarrollo de la obra para la totalidad del personal 
afectado a los trabajos, al menos dos actividades sobre no discriminación y equidad de género, 
centradas en las siguientes temáticas: 1) Explotación sexual de niños/as y adolescentes con 
inclusión de consecuencias laborales y penales; y 2) Relacionamiento entre hombres y mujeres a 
nivel laboral. 

Para las actividades mencionadas se deberá presentar previamente para su aprobación por la 
Dirección de Obra, un Plan de actuación donde figuren en forma detallada los responsables de su 
implementación, forma de trabajo y cronograma. Al finalizar las actividades deberá presentarse un 



MGAS – Programa de Gestión Estratégica de la Red Vial de la Provincia de Entre Ríos (GERVIAL-ER) - AR-L1436 

Página 124 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
Programa 21: Capacitación Socioambiental al Personal de Obra 

informe de evaluación de estas.  

La empresa contratista deberá implementar, en un período de tiempo a convenir con la Dirección 
de Obra, un protocolo de acoso laboral sexual. 

En adición, la zona del obrador deberá contar con gabinetes higiénicos y vestuarios para personas 
de ambos sexos, adecuadamente instalados y señalizados. Este requerimiento se deberá cumplir 
tanto para las instalaciones del personal de la empresa como para los locales destinados para la 
Dirección de Obra. 
 
Modelo de Código de Conducta Estándar para Trabajadores/Trabajadoras 
Se puede tomar de referencia el Modelo de Código de Conducta estándar para trabajadores que se 
presenta en el Programa de Procedimiento de Gestión de Laboral. 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Número de capacitaciones por mes realizadas en materia ambiental, social y de higiene y 
seguridad / Número de capacitaciones en materia ambiental, social y de higiene y 
seguridad planificadas por mes. 

• Número de trabajadores por mes capacitados en materia ambiental, social y de higiene y 
seguridad / Número de trabajadores total de la obra por mes. 

Monitoreo 

• Planillas de registros de capacitación ambiental de personal de obra. 

Etapa del 
Proyecto 
en que se 

aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por el 
contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta 
Construcción X 

Abandono  

Indicadores de éxito 
100% de capacitaciones socioambientales 
planificadas realizadas 

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 22: Plan de prevención y respuesta ante emergencias 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
Programa 22: Plan de Prevención y respuesta ante emergencias 

Objetivo 

Identificar, organizar e implementar las medidas 
preventivas y mitigatorias dirigidas a prevenir y 
controlar sucesos no planificados y prever los 
recursos y actividades necesarios para la 
respuesta inmediata, eficaz y eficiente de los 
mismos. 

Efectos socioambientales que se desea 
prevenir o corregir 

Pérdidas humanas, económicas y ambientales 
asociadas a una situación de emergencia; y 
protección de zonas de interés social, 
patrimonial, económico y ambiental localizadas 
en el área de influencia del proyecto. 

Subprogramas - Plan Estratégico 
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- Plan de Acción 

Medidas de Gestión 

El Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias está dividido en dos partes: Plan 
Estratégico y Plan de Acción. 

Plan Estratégico 
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Estrategias de Prevención y Control de Emergencias: Las estrategias para la prevención y el 
control de emergencias se definen como un conjunto de medidas y acciones diseñadas a partir 
de la evaluación de riesgos asociados a las actividades de construcción del proyecto, buscando 
evitar la ocurrencia de eventos indeseables que puedan afectar la salud, la seguridad, el 
ambiente y en general el buen desarrollo del proyecto, y a mitigar sus efectos en caso de que 
éstos ocurran. 
 
Responsabilidades del Contratista:  
Cumplir y hacer cumplir las normas generales, especiales, reglas, procedimientos e 
instrucciones sobre salud, higiene y seguridad ocupacional, para lo cual deberá: 

• Prevenir y controlar todo riesgo que pueda causar accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales. 

• Identificar y corregir las condiciones inseguras en las áreas de trabajo. 

• Hacer cumplir las normas y procedimientos establecidos en el PGAS. 

• Desarrollar programas de mejoramiento de las condiciones y procedimientos de 
trabajo tendientes a proporcionar mayores garantías de seguridad en la ejecución de 
labores. 

• Adelantar campañas de capacitación y concientización a los trabajadores en lo 
relacionado con la práctica de la Salud y Seguridad Ocupacional. 

• Descubrir los actos inseguros, corregirlos y enseñar la manera de eliminarlos, 
adoptando métodos y procedimientos adecuados de acuerdo con la naturaleza del 
riesgo. 

• Informar periódicamente a cada trabajador sobre los riesgos específicos de su puesto 
de trabajo, así como los existentes en el medio laboral en que actúan, e indicarle la 
manera correcta de prevenirlos. 

• Asegurar que el diseño, ingeniería, construcción, operación y mantenimiento de 
equipos e instalaciones al servicio de la empresa, estén basados en las normas, 
procedimientos y estándares de seguridad aceptados por la Supervisión de Obra. 

• Establecer programas de mantenimiento periódico y preventivo de maquinaria, 
equipos e instalaciones locativas. 

• Facilitar la práctica de inspecciones e investigaciones que, sobre condiciones de salud 
ocupacional, realicen las autoridades competentes. 

• Difundir y apoyar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la empresa mediante 
programas de capacitación, para prevenir, eliminar, reducir y controlar los riesgos 
inherentes a sus actividades dentro y fuera del trabajo. 

• Suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal necesarios y 
adecuados según el riesgo a proteger y de acuerdo con recomendaciones de Seguridad 
Industrial, teniendo en cuenta su selección de acuerdo con el uso, servicio, calidad, 
mantenimiento y reposición. 

• Definir el plan de respuestas ante las posibles emergencias que puedan ocurrir en el 
Proyecto, incluyendo los protocolos y las estrategias específicas de acción, y 
comunicarlo a los trabajadores y mantener registro de éstos, realizando simulacros de 
respuestas de los protocolos definidos. 

• Disponer de los recursos y materiales necesarios para la respuesta ante las 
emergencias. 

• Formar el equipo de implementación del plan de emergencia y definir sus 
responsabilidades (brigadas de emergencias: evacuación y rescate, primeros auxilios, 
control de incendio, verificación y conteo). 

 
Responsabilidades de Trabajadores/as: 
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• Realizar sus tareas observando el mayor cuidado para que sus operaciones no se 
traduzcan en actos inseguros para sí mismos o para sus compañeros, equipos, procesos, 
instalaciones y medio ambiente, cumpliendo las normas establecidas en este 
reglamento y en los programas del plan de manejo ambiental. 

• Vigilar cuidadosamente el comportamiento de la maquinaria y equipos a su cargo, a fin 
de detectar cualquier riesgo o peligro, el cual será comunicado oportunamente a su 
jefe inmediato para que ese proceda a corregir cualquier falla humana, física o 
mecánica o riesgos del medio ambiente que se presenten en la realización del trabajo. 

• Abstenerse de operar máquinas o equipos que no hayan sido asignados para el 
desempeño de su labor, ni permitir que personal no autorizado maneje los equipos a 
su cargo. 

• No introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias embriagantes, estupefacientes o 
alucinógenas a los lugares de trabajo, ni presentarse o permanecer bajo los efectos de 
dichas sustancias en los sitos de trabajo. 

• Los trabajadores que operan máquinas equipos con partes móviles no usarán: ropa 
suelta, anillos, argollas, pulseras, cadenas, relojes, etc., y en caso de que usen el cabello 
largo lo recogerán con una cofia o redecilla que lo sujete totalmente. 

• Utilizar y mantener adecuadamente los elementos de trabajo, los dispositivos de 
seguridad y los equipos de protección personal que la empresa suministra y conservar 
el orden y aseo en los lugares de trabajo y servicios. 

• Colaborar y participar activamente en los programas de prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales programados por la empresa, o con la 
autorización de ésta. 

• Informar oportunamente la ejecución de procedimientos y operaciones que violen las 
normas de seguridad y que atenten contra la integridad de quien los ejecuta, sus 
compañeros de trabajo y bienes de la empresa. 

• El personal conductor de vehículos de la empresa debe acatar y cumplir las 
disposiciones y normas de Tráfico internas y de las autoridades correspondientes, en la 
ejecución de su labor. 

• Proponer actividades que promuevan la Salud Ocupacional en los lugares de trabajo. 

• Implementar las acciones definidas en los protocolos y estrategias de acción ante 
emergencias. 

• Participar de las brigadas de emergencias que la contratista defina, y colaborar en la 
implementación del Plan de respuesta a emergencias. 

 
Prevención y control de Incendios: El Contratista debe prevenir y/o controlar incendios en su 
sitio de trabajo y hará uso de sus equipos y extintores en caso de ser necesario. La primera 
persona que observe el fuego deberá dar la voz de alarma. Se deben seguir los siguientes pasos 
en caso de incendio: 

• Combatir el fuego con los extintores más cercanos. 

• Suspender el suministro de la energía en el frente de obra. 

• Suspender de inmediato el suministro de combustibles. 

• Llamar a los bomberos. 
 
Control de Emergencias por Explosión o Incendio: Cerrar o detener la operación en proceso, e 
iniciar la primera respuesta con los extintores dispuestos en el área. 

Notificar al jefe de Seguridad del contratista para que active el Plan de Emergencia. El jefe de 
Seguridad Industrial deberá asegurar la llegada de equipos y la activación de grupos de apoyo 
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(bomberos, especialistas en explosiones, y demás), y suministrar los medios para facilitar su 
labor. 

Acciones generales para el control de incendios o explosiones: 

• Identificar y evaluar la emergencia estableciendo el punto de ocurrencia, la causa, la 
magnitud, las consecuencias, las acciones a seguir y el apoyo necesario para el control. 

• Solicitar apoyo externo para el control del evento cuando sea necesario, e iniciar los 
procedimientos de control con los recursos disponibles (primera respuesta). 

• Suministrar los medios para mantener comunicación permanente (radios o teléfonos). 
 
Derrumbe o deslizamiento: 

• Ante la ocurrencia de un derrumbe o signos evidentes de deslizamiento en el área de 
trabajo, se debe activar el protocolo de evacuación inmediata. El jefe de seguridad 
frente dará la señal de evacuación, y el personal se dirigirá a zonas seguras previamente 
identificadas y señalizadas, siguiendo las rutas de escape establecidas en el plan. 

• Una vez evacuado el personal, el área deberá ser aislada mediante señalización física 
(cintas de seguridad, conos, carteles) para evitar el ingreso de personal o maquinaria. 
Se notificará de inmediato al responsable ambiental del proyecto, al supervisor de 
seguridad y a Protección Civil o la comuna correspondiente, para la evaluación técnica 
del sitio. 

 
Plan de Evacuación: Se define como el conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que 
las personas en peligro protejan su vida e integridad física, mediante el desplazamiento a 
lugares de menor riesgo. Los procedimientos por seguir son: 

• Identificar previamente las rutas de evacuación más seguras, considerando calles 

laterales, veredas o espacios libres cercanos. 

• Confirmar la existencia real de la emergencia antes de iniciar la evacuación. 

• Verificar rápidamente el número de personas presentes en el frente de obra al 

momento de la emergencia. 

• Priorizar la evacuación de personas heridas, con movilidad reducida o en mayor riesgo. 

• Iniciar las labores básicas de control de la emergencia en paralelo a la evacuación, 

siempre que sea seguro hacerlo. 

• Brindar asistencia inmediata a quien lo requiera durante el desplazamiento. 

• Utilizar rutas alternas si las principales se encuentran bloqueadas. 

• Mantener comunicación permanente entre los responsables de emergencia y el jefe de 

Seguridad Industrial. 

• Asegurar la protección de herramientas, maquinaria liviana y materiales críticos en caso 

de ser viable sin poner en riesgo la integridad de las personas. 

Acciones posteriores a la evacuación: 

• Verificar que todas las personas presentes en el área de obra hayan sido evacuadas. 

• Elaborar un breve reporte del evento, incluyendo observaciones sobre fallas o 

dificultades durante la evacuación. 

• Prestar los primeros auxilios básicos en el sitio seguro a las personas lesionadas. 

• En caso de lesiones graves, coordinar el traslado inmediato al centro de atención 

médica más cercano, utilizando las rutas previamente definidas. 

 
Acciones en caso de daño a redes de servicios públicos:  



MGAS – Programa de Gestión Estratégica de la Red Vial de la Provincia de Entre Ríos (GERVIAL-ER) - AR-L1436 

Página 129 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
Programa 22: Plan de Prevención y respuesta ante emergencias 

En caso de daños de redes de servicios públicos se deben seguir las siguientes 
recomendaciones: 

• Cuando la emergencia sea un escape de gas, se deberá manejar como una de las 

emergencias más serias por la potencialidad de que se desencadenen consecuencias 

graves tales como explosiones, incendios y nubes tóxicas, entre otras. En este caso se 

tratará de acordonar el área para evitar la entrada de fuentes potenciales de ignición. 

Si es de día o de noche, se abstendrán de actuar interruptores de luces o similares y 

exigirán que se apague cualquier máquina de combustión interna cercana, y se dará 

aviso inmediato a la empresa proveedora del combustible. 

• Cuando la emergencia sea la ruptura de una tubería de agua potable, aguas residuales 

domésticas, redes eléctricas, redes telefónicas, se dará aviso inmediato a las empresas 

de acueducto, energía y la telefónica respectivamente. 

 
Acciones en caso de accidentes de tránsito:  

• Se debe establecer contacto inmediato con las autoridades locales de tránsito 

mediante los canales de comunicación previamente definidos, para garantizar la 

atención oportuna del evento y la gestión adecuada de la vía.  

• Mientras llegan las autoridades competentes, el personal de obra debe instalar 

señalización temporal (conos, vallas, balizas) para desviar o ralentizar el tránsito 

vehicular, protegiendo a las víctimas y evitando nuevos incidentes. 

• Ante la ocurrencia de un accidente vial en el área de obra, se debe restringir de 

inmediato el acceso y movimiento de maquinaria y vehículos pesados, a fin de reducir 

riesgos adicionales para los trabajadores y el tránsito público. 

• Se deberá contar con un esquema preliminar de rutas alternativas o desvíos de tránsito, 

identificado en la etapa de planificación, para ser habilitado temporalmente en caso de 

bloqueo de la vía principal debido a accidentes viales. 

• El contratista deberá designar y capacitar a personal como primer respondiente en 

accidentes viales, con conocimientos básicos en atención inicial de víctimas, control de 

tránsito en emergencia y uso de equipos de respuesta (extintores, señalización 

temporal). 

• Todo accidente de tránsito deberá ser documentado mediante un parte de incidente 

vial, incluyendo descripción del evento, croquis, fotografías, testigos y demás 

elementos necesarios. El reporte será compartido con la Supervisión de Obra y las 

autoridades pertinentes. 

 
Acciones en caso de derrames o fugas de sustancias químicas (combustibles, aceites, 
lubricantes, etc.) 
Antes: 

• Colocar recipientes o utilizar zonas impermeabilizadas para el trasiego de aceites, 
pinturas, diluyentes u otros materiales inflamables.  

• Cada frente de obra debe contar con kits antiderrame que incluyan paños absorbentes, 
guantes, recipientes, y dispersantes, con reemplazo semestral de materiales. 

• Verificar las válvulas de cierre de combustible de equipos y recipientes.  

• Debe haber equipos contra incendios disponibles en frentes de obra. 

Durante el episodio: 

• Recopilar con materiales absorbentes el combustible derramado para evitar 
contaminar al suelo.  
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• Al presenciar un derrame, interrumpir de inmediato la fuente de derrame, apagando el 
surtidor o dispensador, cerrando llaves de paso, apagando el equipo.  

• Impedir y cerrar el acceso de vehículos y personas en la zona de derrame. Igualmente 
debe impedirse el encendido de un vehículo en la zona. 

• Interrumpir el fluido eléctrico en la zona del derrame, según sea su magnitud.  

• No permitir que el derrame llegue a los drenajes pluviales, ríos o fuentes potables, para 
ello se puede usar tierra, barra de arena, material absorbente, entre otros.  

 
Después del episodio: 

• Realizar inventarios de combustibles y lubricantes, con lo que se determinaría la 
cantidad derramada.  

• Realizar la limpieza del área afectada.  

• Monitorear la presencia de gases en el ambiente, para determinar atmósferas 
inflamables que pueden ocasionar explosiones o intoxicaciones en las zonas de trabajo.  

• Reanudar las actividades seguras, según el reporte de los daños y de estado de equipos 
y maquinaria en uso. 

Plan de Acción 

A continuación, se presenta el plan de acción y toma de decisiones a seguir en caso de 
presentarse una emergencia asociada al proyecto. 

Reporte de Incidente y Evaluación de la Emergencia: Cualquier persona que detecte la 
ocurrencia de un incidente, debe reportarlo inmediatamente al jefe de Seguridad Industrial del 
proyecto. De acuerdo con la información suministrada por la persona que reporta el incidente 
en cuanto a la ubicación y cobertura del evento, el jefe de Seguridad Industrial procederá de 
inmediato a avisar al director de Obra y se desplazará al sitio de los acontecimientos para 
realizar una evaluación más precisa de los hechos. Con base en dicha evaluación se determinará 
la necesidad o no de activar el Plan de Emergencia y a la vez el Nivel de atención requerido. 

Procedimiento de Notificaciones: El procedimiento de notificaciones define los canales por 
medio de los cuales las personas encargadas de dirigir y coordinar el Plan de Emergencia se 
enteran de los eventos y ponen en marcha el plan. 

En caso de ser necesaria la activación del Plan de Emergencia, se alertará de inmediato a las 
dependencias de la comuna para que presten el apoyo necesario o para que estén listas a 
asumir la dirección y coordinación de la emergencia en caso de que ésta supere la capacidad 
de respuesta de los recursos con que cuenta el Contratista. 

Convocatoria y Ensamblaje de las Brigadas de Respuesta: En el momento de ser activado el Plan 
de Emergencia, el Supervisor de Seguridad Industrial quien tiene a su cargo dentro del Plan la 
Coordinación de las Brigadas de Emergencia, se debe encargar de convocar y reunir a todas las 
personas que conforman dichas brigadas. 

Cada persona que hace parte de las diferentes brigadas de respuesta debe conocer sus 
funciones dentro del Plan y realizarlas según la organización preestablecida en los programas 
de capacitación y entrenamiento. 

Selección de la Estrategia Operativa Inmediata: Las áreas en las que se pueden presentar 
emergencias o contingencias corresponden a los escenarios identificados en la evaluación de 
riesgos incluida en este plan. Las estrategias operativas inmediatas por emplear se deben 
seleccionar de acuerdo con el escenario en que se presente la emergencia y el evento que la 
ocasione. Durante el desarrollo de la emergencia se deben realizar acciones de vigilancia y 
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monitoreo del evento que la ocasiona y proyecciones acerca del comportamiento de este. Con 
base en las proyecciones realizadas, se deben identificar posibles zonas adicionales de 
afectación y el nivel de riesgo existente sobre cada una de ellas. Una vez identificadas dichas 
zonas, se debe dar la voz de alerta y se deben adelantar acciones para proteger las áreas 
amenazadas. 

Una vez controlada la emergencia o contingencia el coordinador de la emergencia (jefe de 
Seguridad Industrial) elaborará un informe final sobre la misma. Dicho informe deberá ser 
oficializado por el director del plan (director del Proyecto) y entregado a la Supervisión de Obra 
antes de una semana de terminadas las labores de control de la emergencia. La Supervisión de 
Obra por su parte remitirá copia de dicho informe al OE y demás entidades interesadas. 

El informe final de la contingencia o emergencia deberá contener como mínimo lo siguiente: 

• Fecha y hora del suceso y fecha y hora de la notificación inicial a la persona responsable. 

• Fecha y hora de finalización de la emergencia. 

• Localización exacta de la emergencia. 

• Origen de la emergencia. 

• Causa de la emergencia. 

• Áreas e infraestructura afectadas. 

• Comunidades afectadas. 

• Plan de acción desarrollado y tiempos de respuesta utilizados en el control de la 
emergencia, descripción de medidas de prevención, mitigación, corrección, monitoreo 
y restauración aplicadas. 

• Apoyo necesario (solicitado/obtenido). 

• Reportes efectuados a otras entidades. 

• Estimación de costos de recuperación, descontaminación. 

• Formato de documentación inicial de una contingencia o emergencia. 

• Formato de la evaluación de la respuesta a una contingencia o emergencia. 
Formato de la evaluación ambiental de una contingencia o emergencia. 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Capacitaciones de las brigadas: Número de brigadas de emergencias capacitadas / 
Número de brigadas de emergencias definidas en el plan de preparación y respuesta 
ante emergencias. 

• Simulacros: Número de simulacros realizados / Número de simulacros programados. 

Etapa del 
Proyecto 
en que se 

aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por el 
contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta 
Construcción X 

Abandono X 

Indicadores de éxito 
100% de brigadas capacitadas 

100% de simulacros realizados 

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual  

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra  
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Objetivo 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y 
mitigatorias dirigidas a promover y facilitar la comunicación con 
las autoridades y la población local, sobre las características del 
Proyecto, de su cronograma de obra, los impactos ambientales 
y sociales más probables, etc. 

Efectos socioambientales que 
se desea prevenir o corregir: 

Desinformación del público con respecto al avance y tareas del 
proyecto. 

Medidas de Gestión 

El Programa de Información y Participación Comunitaria debe implementarse a lo largo del ciclo del 
Proyecto. En el área de intervención se deberá instalar uno o más carteles informativos del 
Proyecto, que contengan como mínimo: i) Fecha de inicio y de finalización de cada afectación, y ii) 
información acerca del mecanismo de recepción de quejas y reclamos (ver Plan de Participación de 
las Partes Interesadas). 

Se pondrán a disposición de la población medios de contacto (email, teléfono y WhatsApp, junto 
con una interfase web y buzón de sugerencias y quejas en cada frente de obra) mediante la cual la 
población pueda hacer llegar sus reclamos, quejas y sugerencias. Todos los comentarios deberán 
ser analizados y deberán tener una respuesta rápida. El buzón físico deberá ubicarse en un sitio 
seguro y accesible, próximo a cada frente de obra, con señalización visible 

La Contratista implementará un programa de comunicación con la comunidad cercana al área 
afectada por los trabajos, informándose las restricciones de paso y peligros. El acceso de la 
información facilitará el acceso igualitario, fomentando la equidad de género, a todos los sectores 
sociales interesados. Para estas comunicaciones, se utilizarán, tanto modalidad puerta a puerta 
como distribución de folletería. Se publicarán avisos breves en redes sociales municipales o radios 
locales para cortes de tránsito o alertas comunitarias. 

Por último, de corresponder, se difundirá con una anticipación de 3 días, los cortes de servicios 
públicos programados como parte de las tareas de la obra. 

En el caso de afectaciones temporales sobre actividades económicas formales o informales durante 
la construcción, se coordinará con los afectados para garantizar el desplazamiento de actividades 
temporal y su posterior restablecimiento a los sitios originales. Asimismo, se buscará optimizar el 
cronograma de obra para minimizar las disrupciones. 

La UEP establecerá una modalidad de vinculación con la comunidad y actores sociales afectados 
por el desarrollo de la Obra que a continuación se citan (sin perjuicio de aquellos que pudiesen 
surgir como involucrados a futuro): 

• Propietarios de los lotes colindantes a las obras. 

• Centros educativos, centros de salud, edificios públicos, etc. 

Previo al inicio de ejecución de las obras, la Contratista deberá acordar con la autoridad local las 
posibles alteraciones a la circulación. Del mismo modo, deberá señalizar las salidas normales y de 
emergencias necesarias para casos de posibles emergencias, según normas referidas al tema. Todos 
los vehículos utilizados para el transporte de material extraído en obra deberán cumplir con las 
reglamentaciones de tránsito, tara, permiso de transporte de carga y toda otra reglamentación que 
atiendan el caso. 
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Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Gestión de quejas: Número de quejas gestionadas de acuerdo con los mecanismos 

definidos / Número de quejas presentadas en el Proyecto. 

• Porcentaje de eventos de socialización realizados y actividades de difusión sobre el total de 

eventos de socialización/campañas requeridas. 

Etapa del 
Proyecto en 

que se aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 
A ser indicado por el 

contratista en su oferta 
Efectividad 
esperada 

Alta Construcción X 

Abandono X 

Indicadores de éxito 
100% de quejas gestionadas adecuadamente durante el mes 
según el mecanismo definido sobre el total de quejas generadas. 

100% de los eventos de socialización planificados, concretados. 

Responsable de la 
Implementación de la Medida 

Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del 
grado de Cumplimiento y 
Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 24: Gestión de contratación de mano de obra 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 24: Programa de contratación de mano de obra 

Objetivo 

Diseñar e implementar un programa de contratación que 
priorice la incorporación de mano de obra local, estableciendo 
normas de conducta claras, protocolos de interacción 
comunitaria y mecanismos de mediación, para fomentar la 
integración equitativa, prevenir conflictos sociolaborales y 
garantizar el respeto mutuo entre el personal contratado y la 
población residente. 

Efectos socioambientales que 
se desea prevenir o corregir 

Riesgo a que se generen conflictos entre trabajadores/as 
contratados y la población local, e incluso afectaciones directas 
sobre la misma, como producto de conductas inadecuadas del 
personal 

Medidas de Gestión 

A fin de asegurar la creación y mantención de un ambiente de trabajo positivo y libre, de: 
discriminación por características étnicas, raciales, de género, identidad de género, orientación 
sexual, o religión; violencia, en particular de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes; y 
trabajo infantil, se establecen las siguientes medidas de mitigación:  

• promover la reducción de la afluencia de trabajadores/as ajenas a la zona de intervención 

a través de la contratación de mano de obra local, en todo momento que esto sea posible.  

• garantizar que se cumpla un régimen laboral que permita a las personas trabajadoras tener 

horarios de trabajo y descanso de acuerdo con lo establecido en los convenios de trabajo; 

• evaluar el nivel de riesgo vinculado la afluencia de trabajadores/as. 

• acorde al nivel de riesgo identificado, se deberá incorporar en la gestión interna de la 

contratista todas las medidas para la mitigación de los riesgos identificados. 

• Implementar un Código de Conducta para el todo el personal directo e indirecto de manera 

tal asegurar la creación y mantención de un ambiente de trabajo libre de discriminación y/o 
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violencia por razones de género, identidad de género, orientación sexual, identidad cultural 

o religión. 

• Planificar espacios de capacitación sobre el cumplimiento de la legislación vigente y la 

adopción del código de conducta formal relacionado con el comportamiento de todo el 

personal. 

Ante un caso de denuncia de violencia de género la contratista avisará a los organismos ejecutores 
y de manera inmediata se podrá en contacto con las autoridades locales expertas en la materia, 
como así también se hará uso de las herramientas disponibles a nivel local y nacional para garantizar 
el tratamiento adecuado de la persona víctima de violencia con asesoramiento específico. 
 
Sitios donde realizar la denuncia 

1) Línea 144 (Nacional)- Teléfono: 144 (24hs, gratuito, nacional). WhatsApp: +54 9 11 2771-

6463. 

2) Oficina de Violencia de Género (OVG) - Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. E-mail: 

centrogeneroviolencia@jusentrerios.gov.ar. Teléfono: (0343) 4206100 (Int. 7122). 

3) Unidades Fiscales de Género (Ministerio Público Fiscal). En cada cabecera departamental 

de la provincia. 

4) Subsecretaría de la Mujer de Entre Ríos. Teléfono: 0343 4208826 

5) Dirección de asistencia a la víctima. E-mail: victimasdelitoer@entrerios.gov.ar. Teléfono: 

0800 888 8428 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Cantidad de personal contratado por la contratista. 

• Cantidad de mano de obra local contratada (% sobre el total del personal). 

• Código de conducta para todo el personal involucrado. 

• Cantidad de capacitaciones brindadas y % de asistencia . 
 
Monitoreo 

• Planilla de control de contratos. 

• Código de Conducta enviado y firmado por la empresa y los empleados. 

• Capacitaciones al personal y listado de asistencias. 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de Acción Correctivo 

Incumplimiento Acción Responsable Fecha 
Indicador de 
Cumplimiento 

Recursos  

      

      

Etapa del 
Proyecto 
en que se 

aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por el 
contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta 
Construcción X 

Abandono X 

Indicadores de éxito 
Cantidad de mano de obra local contratada (% 
sobre el total del personal). 

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

Director de Obra 

mailto:centrogeneroviolencia@jusentrerios.gov.ar
mailto:victimasdelitoer@entrerios.gov.ar
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Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 25: Coordinación con proveedores de servicios por red 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 25: Coordinación con Proveedores de Servicios por red 

Objetivo 
Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y 
mitigatorias dirigidas a evitar la afectación de las redes de 
servicios existentes en el entorno del Proyecto. 

Efectos socioambientales que se 
desea prevenir o corregir 

Prevenir afectaciones a las redes de servicios públicos 
existentes y minimizar interrupciones de servicios a la 
población. 

Medidas de Gestión 

El Programa deberá considerar como mínimo las siguientes medidas: 

Coordinación previa con prestadores de servicios públicos 
- Previo al inicio de cualquier actividad de excavación, cimentación o instalación de 

elementos en proximidad de calzadas o aceras, el Contratista deberá solicitar y revisar los 

planos actualizados de infraestructura subterránea y aérea existentes (agua potable, 

alcantarillado, electricidad, gas, telecomunicaciones y fibra óptica, entre otros), 

proporcionados por las entidades prestadoras de servicios o autoridades competentes. 

Dichos planos deberán mantenerse disponibles en la obra para consulta del personal 

técnico y de supervisión. En caso de no contar con información precisa o actualizada, el 

Contratista deberá realizar verificaciones preliminares mediante inspección física o 

prospección manual antes de ejecutar excavaciones profundas o perforaciones, a fin de 

evitar daños accidentales. 

- Coordinar con las empresas responsables de los servicios para: definir los puntos de acceso 

a agua y electricidad en zonas de apoyo (si corresponde). 

- Solicitar permisos o autorizaciones necesarias para conexiones temporales a las redes 

públicas. 

- Definir procedimientos en caso de afectación accidental a redes. 

Procedimientos para el consumo de agua y electricidad 
Gestionar el consumo de agua y electricidad en la zona de apoyo operativo mediante: 

- Contrato de servicios temporales con prestadores autorizados. 
- Uso de sanitarios portátiles que no requieran conexión permanente. 

- Uso de generadores autónomos si la conexión a red no fuera posible o viable. 

Procedimientos para cortes de tránsito y uso del espacio público 
- Gestionar autorizaciones necesarias ante las autoridades de tránsito locales para 

ocupación temporal de calzadas, conforme a lo previsto en la legislación vigente. 

- Coordinar los desvíos y cortes parciales con la autoridad de tránsito, garantizando la previa 

notificación a la comunidad afectada. 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Número de incidentes por daños a redes públicas  
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 25: Coordinación con Proveedores de Servicios por red 

Etapa del 
Proyecto en 

que se 
aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por el 
contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta 
Construcción X 

Abandono X 

Indicadores de éxito 0 incidentes por daños a redes públicas. 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 26: Protección al patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico-cultural y 

procedimiento de hallazgos fortuitos 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
Programa 26: Protección al patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico-cultural y 

procedimiento de hallazgos fortuitos 

Objetivo 
Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y 
mitigatorias dirigidas a prevenir la pérdida destrucción del 
patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico-cultural. 

Efectos socioambientales que 
se desea prevenir o corregir: 

Destrucción del patrimonio histórico-cultural, arqueológico y/o 
paleontológico. 

Subprogramas 
- Protección del patrimonio histórico-cultural 
- Protección del Patrimonio arqueológico 
- Protección del patrimonio paleontológico 

Medidas de Gestión 

Subprograma de Protección del patrimonio histórico-cultural 

Las obras de infraestructura, por su escala y dinámica constructiva, pueden generar impactos 
negativos sobre el patrimonio histórico-cultural presente en el área de influencia, afectando bienes 
materiales (edificios, monumentos, espacios públicos, memoriales, expresiones artísticas) e 
inmateriales (tradiciones, festividades, prácticas culturales). Este subprograma establece medidas 
generales de prevención, mitigación y control para resguardar dicho patrimonio durante la 
ejecución de las obras, promoviendo su preservación y respeto como parte de la identidad y la 
memoria colectiva de las comunidades locales. 
A continuación, se describen las principales medidas para tener en cuenta para el resguardo del 
patrimonio histórico-cultural durante las obras: 
Identificación previa y mapeo: 

• Identificar la presencia de patrimonio histórico-cultural en el entorno del Proyecto en base 
a un relevamiento e identificación en la zona de obra y a partir de la consulta de registros 
oficiales (Comisión Nacional de Monumentos, Museos y Lugares Históricos, inventarios 
provinciales/municipales, UNESCO, reconocimiento de campo, etc.). 

Medidas de prevención y protección: 

• Establecer perímetros de seguridad alrededor de inmuebles o bienes culturales 
identificados. 

• Implementar señalización física clara para evitar el ingreso de maquinaria o tránsito de 
personal en áreas sensibles. 

• Prohibir el acopio de materiales, tránsito pesado y almacenamiento de 
combustibles/lubricantes cerca de sitios patrimoniales. 

• En caso de bienes intangibles (festividades, prácticas culturales), coordinar el cronograma 
de obra para evitar superposición con las fechas relevantes. 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
Programa 26: Protección al patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico-cultural y 

procedimiento de hallazgos fortuitos 

Capacitación y sensibilización: 

• Capacitar a trabajadores y contratistas sobre la importancia del patrimonio cultural y los 
procedimientos de protección. 

• Incluir en la inducción ambiental un módulo específico de respeto y preservación cultural. 
Gestión del entorno inmediato: 

• Minimizar vibraciones, polvo, ruidos y alteraciones visuales en áreas donde haya bienes 
culturales. 

• Emplear técnicas de construcción de bajo impacto (por ejemplo, reducción de explosivos o 
maquinaria pesada cercana). 

• Establecer barreras físicas o pantallas cuando la obra afecte la visual del bien patrimonial. 
Manejo de hallazgos: 

• Si se detecta algún bien histórico-cultural no registrado, notificar de inmediato a la 
autoridad de aplicación y detener actividades en el área hasta definir medidas específicas. 

• Activar protocolo de protección preventiva y documentar la situación (fotografía, 
georreferenciación, acta de hallazgo). 

 

Subprograma de Protección del patrimonio arqueológico y/o paleontológico 

Este Programa se implementará durante todo el período que se desarrollen estas tareas. Se 
realizará un seguimiento permanente, en busca de elementos arqueológicos/paleontológicos, en 
toda el área de intervención directa del proyecto. 
En caso de encontrar algún bien de posible interés arqueológico/paleontológico, el constructor 
deberá disponer de forma inmediata la suspensión de las actividades que pudieran afectar la zona. 
Se deberá dejar vigilancia en el área de los yacimientos arqueológicos/paleontológicos con el fin de 
evitar los posibles saqueos. Toda actuación posterior debe seguir los siguientes lineamientos: 

- Se deberá plantear, de ser necesario, una nueva alternativa sobre los diseños del proyecto 

como, por ejemplo, abrir nuevos frentes de trabajo. De ser necesario se pondrá vigilancia 

armada para la protección del patrimonio. 

- Se deberá enviar una muestra representativa del material recolectado a la autoridad 

nacional competente que desee conservarlo en fidecomiso. Se deberá enviar una copia de 

las certificaciones de entrega a dicho organismo, al igual que una copia del informe final. 

- Se debe aplicar una labor de salvamento a los vestigios arqueológicos/paleontológicos que 

aparezcan durante la apertura de zanjas, remoción de tierra, excavaciones, etc. El 

salvamento se hará en el menor tiempo posible, pero respetando al máximo el contexto de 

los vestigios arqueológicos/ paleontológicos. Éste debe ser realizado por un o una 

arqueólogo/paleontólogo reconocido y bajo Supervisión. El o la arqueólogo/paleontólogo 

hará una inspección para determinar cuándo y dónde se pueden reiniciar las labores. Al 

culminar las obras, se elaborará un informe final que detalle la cantidad y tipo de material 

rescatado, el cual será entregado la autoridad competente. 

- Se debe consultar con la autoridad competente sobre la entrega de los materiales 

arqueológicos/ paleontológicos y especificar en el informe el lugar donde éstos reposan 

(acta o constancia de entrega). 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
Programa 26: Protección al patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico-cultural y 

procedimiento de hallazgos fortuitos 

• Número de recursos culturales-arqueológicos-paleontológicos encontrados en el proyecto 
y gestionados conforme a los procedimientos definidos / Número de recursos 
arqueológicos/ paleontológicos encontrados en el proyecto. 

• % de trabajadores capacitados en preservación del patrimonio / Total de trabajadores del 
Proyecto. 

• Existencia de señalización y cercado de protección en áreas sensibles. 
Monitoreo: 

• Capacitaciones al personal en protección del patrimonio y listado de asistencias. 

• Planilla de registro de los bienes culturales/arqueológicos/paleontológicos encontrados y 
evidencia de la notificación a la autoridad pertinente. 

Etapa del 
Proyecto en 

que se 
aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 
A ser indicado por el contratista 

en su oferta 
Efectividad 
esperada 

Alta 
Construcción X 

Abandono  

Indicadores de éxito 

Número de recursos culturales-arqueológicos-paleontológicos 
encontrados en el proyecto y gestionados conforme a los 
procedimientos definidos / Número de recursos culturales-
arqueológicos-paleontológicos encontrados en el proyecto. 

Responsable de la 
Implementación de la Medida 

Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización 
del grado de Cumplimiento y 
Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 27: Gestión de expropiaciones 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
Programa 27: Gestión de expropiaciones 

Objetivo 

Asegurar la adquisición o afectación de predios necesarios para la 
ejecución del Proyecto y la liberación efectiva de la traza, 
garantizando el cumplimiento de la legislación vigente a nivel 
nacional y provincial (Entre Ríos), así como de las Normas de 
Desempeño Ambientales y Sociales del BID, mediante procesos 
transparentes, oportunos y equitativos, que minimicen impactos 
sociales adversos sobre las personas y propiedades afectadas. 

Efectos socioambientales que 
se desea prevenir o corregir: 

Conflictos sociales derivados de procesos de expropiación o 
afectación de predios. 
Afectaciones económicas y patrimoniales no compensadas a 
propietarios, poseedores u ocupantes. 
Retrasos en el inicio de las obras por falta de liberación de la traza. 
Daños no identificados o no reparados a la propiedad privada. 
Falta de información o comunicación inadecuada con las personas 
afectadas.  

Medidas de Gestión 

Identificación y relevamiento de predios afectados 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
Programa 27: Gestión de expropiaciones 

Previo al inicio de las obras, se realizará un relevamiento exhaustivo de los predios que resulten 

afectados de manera total o parcial por el Proyecto, incluyendo terrenos, construcciones, mejoras, 

cercos, instalaciones productivas y otros activos. 

Este relevamiento permitirá identificar la situación dominial, el tipo de afectación (permanente o 

temporal) y los potenciales impactos asociados. 

Cumplimiento del marco legal  

La adquisición de predios y/o expropiaciones se realizará en estricto cumplimiento de la normativa 

aplicable, incluyendo la legislación nacional y provincial vigente en la Provincia de Entre Ríos, así 

como los procedimientos administrativos establecidos por las autoridades competentes. 

Liberación de la traza 

La liberación de la traza se realizará únicamente una vez completados los procesos administrativos 

y de compensación correspondientes.  

Para el caso de obras viales, resulta importante destacar que el procedimiento de la Dirección 

Provincial de Vialidad contempla la realización primeramente de los trabajos, junto con el 

corrimiento de cercos. Una vez realizado la obra y delimitada la zona afectada, se realizan 

procedimientos de medición específicos mediante profesionales agrimensores, quienes generarán 

documentación fehaciente que indique la cantidad de terreno afectada en cada caso, reflejados en 

planos de mesura por propiedad. 

Con dicha información se realizan los procedimientos legales de liberación de traza, expropiaciones 

y pago de indemnizaciones. 

Dada la particularidad de los procedimientos desarrollados a nivel Provincial, se plantea la 

necesidad de que, previo inicio de tareas, se circunscriban y se presenten acuerdos precarios 

firmados por los propietarios de cada uno de los terrenos a ser afectados.  

Se establece como requisito que, previo llamado a licitación, se tienen que presentar los acuerdos 

precarios firmados por al menos el 50% de los propietarios afectados. 

Comunicación y relacionamiento con las personas afectadas 

Se implementará un plan de comunicación específico con los propietarios, poseedores u ocupantes 

de los predios afectados, que incluirá: 

• Notificación temprana sobre la afectación prevista. 

• Información clara y accesible sobre el alcance del Proyecto, los plazos y los procedimientos 

de adquisición o expropiación. 

• Canales formales de consulta, atención de inquietudes y presentación de reclamos, 

articulados con el Mecanismo de Gestión de Quejas y Reclamos del Proyecto. 

Gestión de compensaciones y resarcimientos 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
Programa 27: Gestión de expropiaciones 

Se garantizará la compensación justa y oportuna por los bienes afectados, de acuerdo con las 

valuaciones oficiales y los criterios establecidos por la normativa vigente. 

En los casos de afectaciones temporales o daños eventuales a la propiedad privada durante la 

ejecución de la obra, se establecerán mecanismos de registro, evaluación y reparación o 

indemnización, según corresponda. 
 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Número de predios relevados / número total de predios afectados. 

• Porcentaje de acuerdos precarios suscriptos previo al inicio de obra. 

• Número de predios adquiridos o expropiados / número total requerido. 

• Número de reclamos asociados a la adquisición de predios. 

• Porcentaje de reclamos resueltos en tiempo y forma. 
Monitoreo: 

• La Inspección de Obra realizará un seguimiento periódico del avance del proceso de 
adquisición de predios y liberación de la traza, verificando el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos y la correcta gestión de los impactos sociales asociados. 

• En caso de identificarse desvíos o incumplimientos, se elaborará un Plan de Acción 
Correctivo en coordinación con las autoridades competentes. 

Etapa del 
Proyecto en 

que se 
aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

Determinado conforme a lo 
establecido en la Ley Provincial 

de Expropiaciones de la 
Provincia de Entre Ríos 

Efectividad 
esperada 

Alta 
Construcción X 

Abandono  

Indicadores de éxito 

100 % de acuerdos precarios suscriptos previo al inicio de las 
obras. 

Resolución oportuna de reclamos vinculados a expropiaciones y 
daños a la propiedad privada 

100% de expropiaciones efectuadas y pagos de indemnizaciones. 

Responsable de la 
Implementación de la Medida 

UCP/UEP 

Periodicidad de Fiscalización 
del grado de Cumplimiento y 
Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la 
Fiscalización 

Banco Interamericano de Desarrollo 
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Anexo 3. Contenido Mínimo de los Estudios Ambientales y 

Sociales / Análisis Ambientales y Sociales 

A continuación, se listan los contenidos mínimos a ser desarrollados en las Evaluaciones de Impacto 

Ambiental y Social o Análisis Ambiental y Social de los proyectos a ser financiados en el marco del 

Programa: 

 

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN. Identificar el proyecto que será evaluado, y explicar los arreglos de 

ejecución. 

 

CAPITULO 2: ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Descripción del Programa, Objetivos. 

Descripción del Proyecto, Obras Propuestas y Análisis de Alternativas. 

Se deberá incluir una breve descripción de los principales componentes del proyecto propuesto, un 

enunciado sobre su necesidad y los objetivos que buscará alcanzar, el organismo implementador, 

describir el estado actual y el cronograma, y la identificación de cualquier otro proyecto relacionado.  

Se deberá incluir un análisis de alternativas que contemple la adopción de tecnologías, materiales y 

opciones rentables y técnicamente viables con bajas emisiones de carbono para evitar y reducir las 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) durante la construcción y la operación del proyecto 

También se incluirá una descripción de las actividades de preparación de otros proyectos (ej. análisis 

legal, análisis institucional, análisis económico, evaluación social, estudios de línea de base). 

Proveer una breve descripción de las partes relevantes del proyecto, usando mapas (a una escala 

apropiada) cuando sea necesario, e incluyendo, entre otras cosas, la siguiente información: 

localización; diseño general; tamaño, capacidad, etc.; actividades previas a la construcción; 

actividades de construcción; cronograma; contratación de personal y apoyo; instalaciones y servicios; 

actividades de operación y mantenimiento; inversiones requeridas fuera del sitio; y tiempo de vida 

útil. 

 

CAPITULO 3: MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL: Marco Legal Nacional y local aplicable. Marco de 

Política Ambiental y Social del Banco Interamericano de Desarrollo. Marco Institucional. 

Describir las leyes, regulaciones y estándares pertinentes que regulen la calidad ambiental, la salud y 

la seguridad, la protección de áreas sensibles, la protección de especies amenazadas y sus hábitats, 

emplazamientos, control del uso de la tierra, aspectos de gestión social, etc., a nivel nacional y local, 

y las Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID aplicables. La descripción debe destacar su 

aplicabilidad en el proyecto. 

 

CAPITULO 4: LINEA DE BASE AMBIENTAL Y SOCIAL: Descripción del Medio Natural, Descripción del 

Medio Social, Características generales del área de influencia directa e indirecta del proyecto, 

Características sociodemográficas, Conflictos socioambientales en el área de influencia del Proyecto. 
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Se deberán especificar los límites del área de estudio para la evaluación y cualquier área adyacente o 

posiblemente afectada que debe ser considerada con respecto a los impactos particulares. Esta 

delimitación será luego la base para definir el alcance de las áreas de influencia directa e indirecta del 

proyecto. 

Recopilar, evaluar y presentar información de línea de base sobre las características ambientales 

relevantes del área de estudio. Incluir información sobre cualquier cambio anticipado antes de que 

comience el proyecto. Esta información debe estar referida al área de influencia del proyecto. 

Respecto de la información que posea un alcance espacial mayor, se alienta que solo sea utilizada en 

relación directa con el proyecto. Se sugiere evitar información general o estadísticas no conectadas 

con el objeto del estudio. 

a) Medio físico: geología; topografía, suelos; clima y cambio climático; calidad del aire del 

ambiente; agua superficial y subterránea, hidrología; amenazas naturales. 

b) Medio biológico: flora; fauna; especies raras o amenazadas; hábitats sensibles, incluyendo 

parques y reservas; sitios naturales con importancia para la conservación, etc.; especies de 

importancia comercial; y especies con potencial de causar molestias, vectores o peligrosas. 

c) Medio socioeconómico. Población y crecimiento; actividades económicas y mercado de 

trabajo; condiciones habitacionales y servicios públicos, alfabetismo y establecimientos 

educativos; pueblos y comunidades indígenas; patrimonio histórico y cultural; conectividad y 

transporte, etc. 

 

CAPITULO 5: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS DEL PROYECTO. Valoración 

de riesgos e Impactos, Matriz de Riesgos e Impactos Asociados al Proyecto, Descripción de los 

impactos asociados al Proyecto. 

En este análisis, se describirán y analizarán todos los impactos potenciales significativos del proyecto, 

distinguiendo entre impactos negativos y positivos, directos e indirectos, acumulativos, e inmediatos 

y de largo plazo. Se identificarán los impactos que sean inevitables o irreversibles. Siempre que sea 

posible, describir los impactos cuantitativamente, en términos de costos y beneficios ambientales, 

asignando valores económicos cuando sea factible. Caracterizar el alcance y la calidad de los datos 

disponibles, explicando las deficiencias de información significativa y cualquier incertidumbre 

asociada a las predicciones del impacto. Realizar una Evaluación de Riesgos de Desastres Naturales 

de acuerdo con la metodología BID 23F

8.  

 

CAPITULO 6: PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL. Contexto y objetivos del PGAS, roles y 

responsabilidades en la gestión socioambiental del proyecto, Programas y medidas de mitigación. 

Desarrollo del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para mitigar los Impactos Negativos y 

Potenciar los Impactos Positivos. Recomendar medidas factibles y costo- efectivas para prevenir o 

reducir los impactos negativos significativos a niveles aceptables y potenciar los impactos positivos. 

Estimar los impactos y los costos de dichas medidas, y los requerimientos institucionales y de 

capacitación para implementarlas. Detallar los lineamientos del PGAS a ser desarrollado en detalle por 

la contratista, incluyendo programas de trabajo propuestos, estimaciones de presupuesto, 

cronogramas, requerimientos de personal y capacitación, y otros servicios de apoyo necesarios para 

implementar las medidas de mitigación. Explicar cómo el proyecto cumplirá con los requerimientos 

 
8 Banco Interamericano de Desarrollo. Metodología de evaluación de riesgo de desastres y cambio climático para proyectos 
del BID (2019). 
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del Banco y con los requerimientos ambientales y sociales de las normas de desempaño ambiental y 

social aplicables, en los casos que sea relevante. 

El PGAS también debe detallar el mecanismo de gestión de reclamos y participación ciudadana. Por 

último, debe detallar los requerimientos de informes por parte de la empresa contratista, y los 

lineamientos de inspecciones por parte del ejecutor. 

 

CAPITULO 7: CONSULTA PÚBLICA: Antecedentes de Consulta, Consulta en el marco del Proyecto, 

Eventos a realizar, Destinatarios, Fecha de presentación y sede, Características del evento, Registro 

de la actividad, Responsables. Asistir en la Coordinación Inter-Agencias y la Consulta/Participación 

Pública/ONG. Asistir en la coordinación del AA/EAS con otras agencias gubernamentales, para obtener 

la visión de las ONGs locales y de los grupos afectados, y en mantener un archivo de las reuniones y 

otras actividades, comunicaciones, y comentarios y su disposición acerca del proyecto. 

 

CAPITULO 8: CONCLUSIONES. Conclusiones. Viabilidad ambiental y social del proyecto. 

 

CAPITULO 9: REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
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Anexo 4. Ficha de Categorización Ambiental 

1. Categorización Ambiental  

Categoría del Proyecto de acuerdo con el MPAS 

del BID.  

Justificar la categoría asignada, en función de 

impactos esperados y sensibilidad del medio.  

Si el proyecto resulta ser de Categoría A 

(responde positivamente a alguna de los puntos 

en la Sección 2.A de esta Ficha), no es elegible 

para financiar bajo este Programa.  

Requerimientos de Estudios/Planes según requisitos del MGAS: establecer si el Proyecto requiere 

de un EIAS o FAS  

Requerimientos de Consulta Pública:  

Determinar, en base al análisis anterior, si es necesaria una instancia de Consulta Pública con partes 

afectadas e interesadas, de acuerdo con los lineamientos del MPAS del BID.  

Proyectos Categoría B: requieren de proceso de Consulta Pública con partes interesadas y 

afectadas.  

Proyectos Categoría C: requieren la realización de un proceso de socialización del proyecto, pero no 

requieren de la realización de una Consulta Pública.  

Completó:  

Fecha:  

Revisó:  

Fecha:  

  

 2. Cuestionario de Criterios de Elegibilidad Socio Ambiental  

Criterio  Sí/No - Justificación  

Impactos Significativos  

¿El proyecto tiene el potencial de causar impactos 

negativos significativos? Un impacto negativo 

significativo ocurre si: i) se extiende en una amplia 

área geográfica, ii) Es permanente u ocurre en un 

amplio periodo de tiempo, y iii) Es de alta 

intensidad o magnitud.  

(en caso de ser positiva la respuesta, el 

proyecto no es elegible para ser financiado 

por el Programa)  

Hábitats Naturales Críticos  

¿El proyecto interviene hábitats naturales críticos? 

¿El proyecto tiene el potencial de causar impactos 

negativos significativos sobre hábitats naturales 

y/o Hábitats naturales críticos (áreas protegidas o 

en proyecto de serlo, o áreas de alta diversidad 

biológica – humedales, hábitats de especies 

endémicas o en peligro de extinción)?. 

(en caso de ser positiva la respuesta, el 

proyecto no es elegible para ser financiado 

por el Programa)  
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 2. Cuestionario de Criterios de Elegibilidad Socio Ambiental  

Criterio  Sí/No - Justificación  

Sitios y/o Patrimonio Cultural Crítico  

¿El proyecto tiene el potencial de causar impactos 

significativos sobre la propiedad o bienes 

culturales (por ejemplo, sitios religiosos, 

arqueológicos, paleontológicos, entre otros)?  

(en caso de ser positiva la respuesta, el 

proyecto no es elegible para ser financiado 

por el Programa)  

Pueblos Indígenas o Minorías Étnicas 

¿El proyecto causa impactos negativos 
diferenciados (directos, indirectos o acumulativos) 
a poblaciones indígenas o a sus derechos 
individuales o colectivos o bienes?  

(no son elegibles proyectos que causen 
impactos negativos significativos a población 
indígena)  

Reasentamiento Involuntario  

¿Genera el proyecto la relocalización o pérdida de 

hogares?   

(no son elegibles proyectos que requieran el 

reasentamiento de personas)  

Afectación a medios de vida  

¿Genera el proyecto la pérdida de medios de 

subsistencia de personas para un número 

significativo de personas?  

(no son elegibles proyectos que causen 

impactos negativos significativos a medios  

de vida)  

 B. Otros Impactos Relevantes   

Criterio  Sí/No - Justificación  

Riesgo de Desastres Naturales 

Localización  del  proyecto  en zonas 

de inundación fluvial u otros riesgos de desastres 

naturales no mitigables.  

Determinar si se requerirá análisis de riesgo 

de desastre según metodología BID. 

Afectación a Medios de Vida  

¿Hay afectación a medios de subsistencia como 

consecuencia de las obras del proyecto? 

(actividades económicas establecidas, actividades 

económicas informales). 

Detallar si el proyecto causará impactos 

adversos relacionados a afectaciones de 

medios de vida o actividades económicas. 

Afectación de Activos  

¿Se requieren expropiaciones para la implantación 

del proyecto?   

Realizar un análisis de titularidad de predios. 

En caso de requerirse la adquisición de 

terrenos, se debe presentar información que 

asegure que fue un proceso libre de 

negociación y en buena fe. 

Otros riesgos e impactos salientes    

Otras observaciones / comentarios    
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Anexo 5. Ficha Ambiental y Social (FAS)  

Proyectos Categoría C  

FICHA DE EVALUACIÓN AMBIENTALY SOCIAL (FAS)  

Denominación del Proyecto:    

Municipio/s involucrado/s:    

Ubicación georreferenciada del Proyecto:    

Completó la ficha:   [Indicar organismo y nombre] 

Fecha en que la Ficha fue consensuada:    

1. Descripción y características generales del Proyecto  

Descripción breve (no más de 2 páginas) del Proyecto que se evalúa. Explicitar: (tipo de obra, principales actividades y productos, 

mapa o croquis de implantación, beneficiarios, otra información que pueda ser relevante para la identificación de riesgos e impactos.   

Información general del Proyecto  Información/ Comentarios  

Monto estimado:    

Plazo estimado y duración de los trabajos de 

construcción:    

Extensión del área de influencia directa:    
Especificar si se trata de una construcción nueva, 

obras vinculadas a ampliación de infraestructura 

y/o reparaciones o rehabilitaciones:  
  

¿Quién realizaría la inspección de la obra?     

2. Descripción del entorno de implantación del Proyecto  

Descripción breve del entorno antrópico y ambiental del Proyecto (No más de dos páginas). Explicitar: tipo de obra, cercanía a cuerpos 

de agua, si la traza/terreno pasa por sobre una arboleda, si la traza/terreno afecta alguna reserva natural, existencia de basurales en 

la traza /terreno sus cercanías, existencia de industrias, ferrocarriles, autopistas, gasoductos o líneas de alta tensión, conflictos 

ambientales identificados, identificación de grupos vulnerables, etc.  Se espera que este punto se enfoque en identificar y explicar las 

características del entorno ambiental y antrópico que puedan complejizar la gestión socioambiental de la obra.   

Descripción visual. En esta sección se deben identificar mediante fotografías los aspectos del ambiente biofísico y antrópico que 

pueden afectar la obra y/o que caracterizan el entorno de implantación del Proyecto.   

Fotografía Nro.  Observaciones   

(1)   (1)  

(2)   (2)  

(n)  (n)  

3. Riesgos  

Identificar los riesgos asociados a la gestión ambiental y social del proyecto y sus medidas de mitigación.  
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FICHA DE EVALUACIÓN AMBIENTALY SOCIAL (FAS)  

4. Definiciones para la gestión socioambiental del Proyecto    

¿Según la autoridad de aplicación, es necesario 

tramitar el CAA?   
-   

Organismo encargado de gestionar el 

licenciamiento socioambiental del proyecto ante la 

autoridad de aplicación  

 -      

Socializaciones del Proyecto y procesos 

participativos que será necesario realizar durante la 

construcción u operación 

    

Área responsable de la realización de la/s 

socializaciones/procesos participativos a realizar 

durante la construcción  

    

5. Lineamientos del PGAS a realizar  

Programas del PGAS  

Tipo de Programa Programa 

Generales 

1 Monitoreo y Control de Cumplimiento de Medidas de Mitigación 

2 Cumplimiento legal, permisos y habilitaciones  

3 Instalación de obras y montaje de obradores 

4 Manejo de Pasivos Ambientales y Sociales  

5 Desmovilización y restauración. Cierre de obradores.  

Ambientales 

6 Calidad de aire, ruido y vibraciones 

7 Protección de los recursos hídricos 

8 Gestión de Movimientos de Suelos, Rellenos y Excavaciones 

9 Protección y control de procesos erosivos y de sedimentación  

10 Manejo de manejo de la fauna, flora y áreas verdes 

11 Protección de ecosistemas 

12 Gestión de Efluentes 

13 Gestión de Residuos 

14 Eficiencia Energética y de Recursos 

15 Plan de Gestión de Riesgo de Desastre y Cambio Climático  

Salud y 
Seguridad 

Ocupacional y 
Comunitaria 

16 Control de Plagas y Vectores  

17 Manejo de Sustancias Químicas y Materiales Peligrosos 

18 Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria 

19 Seguridad Vial, Peatonal y Ordenamiento del Tránsito 

20 Procedimiento de Gestión Laboral 

21 Capacitación Socioambiental al Personal de Obra 

22 Plan de Prevención y Respuesta ante Emergencias 

Sociales 

23 Plan de Difusión, Información y participación comunitaria 

24 Gestión de contratación de mano de obra 

25 Coordinación con proveedores de servicios de red 
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FICHA DE EVALUACIÓN AMBIENTALY SOCIAL (FAS)  

26 
Protección al patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico-
cultural y procedimientos de hallazgos fortuitos 

27 Gestión de Expropiaciones 
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Anexo 6. Modelo de Especificaciones Técnicas 

Ambientales y Sociales (ETAS) 

Estas Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) establecen las obligaciones de las 

empresas contratistas en materia ambiental, social y de higiene y seguridad, a fin de prevenir, 

minimizar, mitigar o compensar los impactos negativos detectados para la ejecución de las obras, y 

cumplir con la normativa vigente y los estándares del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del 

BID. 

Las ETAS determinan el personal clave con el que deberá contar la empresa contratista, los permisos 

ambientales y autorizaciones que podría necesitar, el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) que 

deberá ejecutar y dar seguimiento, y los informes ambientales y sociales que deberá presentar. 

Personal Clave 

El Contratista asumirá la responsabilidad total de los requerimientos ambientales y sociales. Deberá 

presentar con su oferta el Currículum Vitae y matrícula profesional de: 

• Responsable Ambiental (RA): Profesional universitario. Debe estar inscripto como Consultor 

en la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos. 

• Responsable Social (RS): Profesional en sociología, antropología o afines. 

• Responsable en Higiene y Seguridad (RHS): Profesional con título y matrícula habilitante. 

• Responsable en Medicina del Trabajo (RMT): Profesional médico encargado de la vigilancia de 

la salud de los trabajadores y protocolos sanitarios. 

Las características de los perfiles profesionales requeridos para hacer efectivos los Programas 

Ambientales y las Medidas de Mitigación confeccionadas para el presente Proyecto se presentan a 

continuación. 

Responsable Ambiental (RA) 

El Contratista designará a un profesional universitario titulado y matriculado como Responsable 

Ambiental (RA), quien tendrá a su cargo la planificación, ejecución, monitoreo y seguimiento de los 

compromisos y requerimientos ambientales durante todas las etapas del proyecto. El RA deberá 

contar con al menos cinco (5) años de experiencia comprobada en funciones similares en obras de 

infraestructura en contextos socioambientales equivalentes. 

Entre sus responsabilidades y funciones se incluyen: 

• Implementar y hacer seguimiento del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). 

• Efectuar las presentaciones requeridas a la empresa contratista por los marcos legales y 

reglamentarios (permisos y autorizaciones que correspondan), ante las autoridades 

nacionales y/o departamentales, según corresponda, y ser el responsable de su cumplimiento 

durante todo el desarrollo de la obra. 

• Elaborar y actualizar los Informes Ambientales de Seguimiento, incluyendo indicadores clave 

de cumplimiento. 

• Coordinar y liderar la implementación de las medidas de prevención y mitigación de impactos 

ambientales. 
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• Actuar como interlocutor técnico entre el contratista y la Inspección Ambiental del Comitente, 

las autoridades ambientales y los actores territoriales. 

• Coordinar con el Responsable de Higiene y Seguridad la gestión de riesgos ambientales y de 

seguridad relacionados con derrames, contaminación de fuentes hídricas y presencia de fauna 

peligrosa. 

• Supervisar las medidas de restauración ambiental post-obra, incluyendo reforestación con 

especies nativas, si corresponde. 

El Contratista podrá reemplazar el RA por otro profesional que posea iguales o mejores antecedentes 

que el reemplazado. Para ello deberá presentar el currículum y las constancias de los principales 

antecedentes del nuevo RA a los efectos de su aprobación por la Inspección Ambiental y Social. 

La gestión y el seguimiento social de las obras se realizará por un sistema que incluye instancias 

internas y externas. La interna estará conformada por el equipo a designar por el OE y por el equipo 

ambiental y social del contratista. 

Responsable Social (RS) 

El Contratista designará a un profesional con título universitario en Sociología, Antropología, Trabajo 

Social o disciplinas afines, debidamente matriculado, con experiencia mínima de cinco (5) años en 

proyectos de desarrollo o infraestructura en contextos socioculturales similares a los del Proyecto. 

Entre sus responsabilidades y funciones se incluyen: 

• Realizar las presentaciones requeridas ante las autoridades nacionales, provinciales y/o 

locales, asegurando que se cumplan los marcos legales aplicables durante todo el desarrollo 

del proyecto.  

• Coordinar la implementación del Plan de Participación de Partes interesadas (PPPI), 

incluyendo consultas, acuerdos previos y medidas específicas de inclusión y protección de 

derechos. 

• Liderar la implementación de las estrategias de comunicación comunitaria. 

• Asegurar el funcionamiento del Mecanismo de Quejas y Reclamos, garantizando que sea 

accesible, confiable, y que cuente con protocolos culturalmente adecuados. 

• Actuar como enlace entre el contratista, las autoridades locales, las organizaciones 

representativas de las comunidades o particulares afectados y la Supervisión Social del 

Comitente. 

• Desarrollar actividades de información, sensibilización y fortalecimiento de capacidades con 

las comunidades locales sobre la obra, sus riesgos y beneficios, en formatos adecuados al 

contexto sociocultural. 

• Elaborar y mantener actualizados los registros de interacciones comunitarias, reportes 

sociales e indicadores de percepción y conflictividad social. 

• Coordinar con el RA y el RHS en lo relativo a los riesgos sociales derivados de la obra (e.g., 

tránsito de personal foráneo, afectación a sitios de valor cultural o ritual, seguridad de las 

mujeres, etc.). 
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Responsable de Higiene y Seguridad (RHS) 

El Contratista designará un profesional universitario matriculado con experiencia específica en la 

gestión de salud ocupacional y seguridad en obras civiles, con al menos cinco (5) años de experiencia 

en ambientes de trabajo similares. 

Entre sus responsabilidades y funciones se incluyen: 

• Efectuar las presentaciones pertinentes a su área y solicitar los permisos correspondientes, 

ante las autoridades nacionales y/o locales, según corresponda siendo el responsable de su 

cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra. 

• Elaborar, implementar y hacer seguimiento de los programas del PGAS relacionados a su área 

como el Programa de Seguridad y Salud ocupacional, el Programa de Capacitación 

Socioambiental, el Procedimiento de Gestión Laboral, etc. 

• Garantizar la capacitación periódica del personal en temas de primeros auxilios, trabajo en 

altura, manejo de maquinaria, protocolos de evacuación, enfermedades endémicas, etc. 

• Supervisar la correcta dotación y uso de Elementos de Protección Personal (EPP) y equipos de 

seguridad. 

• Coordinar inspecciones internas y auditorías en materia de seguridad y salud ocupacional, 

manteniendo registros detallados y actualizados. 

• Investigar todos los incidentes, accidentes y cuasi accidentes laborales, elevando informes con 

recomendaciones y planes de mejora. 

• Diseñar e implementar un protocolo específico para la atención de emergencias incluyendo 

coordinación con servicios de salud locales, brigadas de emergencia y planes de evacuación. 

• Coordinar con el RA y el RS para gestionar riesgos que puedan tener impactos cruzados, tales 

como derrames de combustibles, conflictos comunitarios con riesgos físicos, condiciones 

sanitarias en los obradores, entre otros. 

Responsable en Medicina del Trabajo (RMT) 

• Realizar el seguimiento y vigilancia de la salud de todos los trabajadores afectados a la obra, 

asegurando la realización de los exámenes médicos de ley (ingreso, periódicos y egreso). 

• Diseñar e implementar protocolos de respuesta ante emergencias médicas y garantizar la 

disponibilidad y correcto estado de los botiquines de primeros auxilios en los frentes de obra 

y campamentos. 

• Coordinar y supervisar campañas de prevención de enfermedades profesionales y de 

transmisión sexual (ETS), así como el control de enfermedades endémicas en la zona del 

proyecto. 

• Brindar asesoramiento al Responsable en Higiene y Seguridad (RHS) sobre riesgos específicos 

que puedan afectar la salud psicofísica del personal debido a las tareas desempeñadas. 

• Intervenir en el análisis de accidentes de trabajo desde la perspectiva médica y colaborar en 

la determinación de las causas y medidas preventivas. 
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• Participar en la formación del personal en temas relacionados con la salud ocupacional, 

ergonomía y hábitos saludables en el entorno laboral. 

Documentación Ambiental y Social 

Permisos Ambientales 

El Contratista deberá gestionar, tramitar y obtener, bajo su responsabilidad, todos los permisos, 

autorizaciones y registros ambientales y operacionales requeridos para la ejecución de las 

actividades del proyecto, conforme a la normativa ambiental nacional, regional y local, así como a los 

compromisos asumidos en los instrumentos de gestión ambiental aprobados. 

Estos permisos deberán estar disponibles y actualizados antes del inicio de cada actividad 

correspondiente, y su gestión deberá ser realizada por el Responsable Ambiental del Contratista. Toda 

tramitación se deberá realizar ante las autoridades competentes (Secretaría de Ambiente de Entre 

Ríos, Autoridades Ambientales Municipales, Dirección Provincial de Vialidad, entre otros). 

Entre los permisos y autorizaciones requeridos, se incluyen (lista no taxativa): 

Permisos Generales de Obra: 

• Permiso de ocupación de vía pública. 

• Permisos de construcción otorgados por las autoridades municipales o provinciales 

correspondientes. 

• Autorización de instalación de obradores (almacenes, talleres, oficinas temporales, 

obradores, cocinas, áreas de acopio, etc.), con evaluación sanitaria y de seguridad. 

Permisos Relacionados con Recursos Naturales y Medio Ambiente: 

• Autorización de desbosque, tala o retiro de árboles y vegetación natural, emitida por 

autoridades ambientales municipales, incluyendo presentación de plan de revegetación. 

• Permiso para disposición de materiales de destronques, podas, desmalezamientos y 

excavaciones, conforme a la clasificación de residuos y su disposición final. 

• Permiso de aprovechamiento de recursos hídricos para captación temporal de agua 

superficial. 

• Permiso de vertimiento o disposición de efluentes líquidos al ambiente. 

• Factibilidad de conexión a redes eléctricas, agua potable y aguas cloacales durante la 

construcción de la infraestructura. 

Permisos y Autorizaciones para Residuos: 

• Autorización para la disposición de residuos sólidos comunes y especiales, incluyendo registro 

de empresas autorizadas para el transporte y disposición final. 

• Permiso para transporte de materiales y residuos peligrosos, con cumplimiento de 

condiciones de almacenamiento temporal y rutas seguras. 

• Registro de generador de residuos peligrosos (autoridad municipal/provincial). 
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Permisos de Seguridad, Tránsito y Riesgo: 

• Permisos para realizar excavaciones, reparaciones o modificaciones en infraestructura hídrica 

existente (alcantarillas, drenajes, puentes). 

• Autorización para cortes parciales o totales de tránsito en zonas rurales, emitidos por la 

municipalidad o la Dirección Provincial de Vialidad, según corresponda. 

• Autorizaciones especiales en zonas de riesgo hídrico, si corresponde. 

Otros Permisos y Coordinaciones Relevantes: 

• Coordinación y permiso de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y/o autoridades municipales 

si se detectan sitios arqueológicos, paleontológicos y elementos del patrimonio cultural. 

• Permiso o licencia de instalación de líneas eléctricas temporales y/o grupos electrógenos, ante 

Energía de Entre Ríos S.A. (ENERSA). 

Evaluación Ambiental 

La UEP debe elaborar (o realizarlo a través de consultores externos) y presentar ante el área de 

incumbencia específica, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de cada proyecto.  

El EIA será parte constitutiva del legajo licitatorio y deberá estar disponible para los oferentes.  

La constancia de aprobación del EIA (CAA - Certificado de Aptitud Ambiental), expedida por la 

Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, será condición necesaria para habilitar el inicio de las tareas.  

El contratista deberá tener en cuenta para la elaboración de su Oferta, el Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) desarrollado en el marco del Proyecto y aprobado por la Autoridad de Aplicación. 

El mismo incluye una descripción del medio donde se implantará el proyecto, el marco legal aplicable 

y la identificación de medidas de mitigación de los impactos del proyecto. 

Dicho EIA deber estar aprobado (con su correspondiente CAA), disponible y a solicitud del contratista 

para consulta en la sede del organismo licitante. 

Línea de Base Ambiental y Social 

Previo al inicio de las actividades de obra en sitio (tales como limpieza de vegetación, retiro de 

arbolado y movimientos de suelo) el Contratista deberá realizar un reconocimiento integral del sitio 

de obra, analizando el historial del área y la información socioambiental disponible, con el fin de definir 

las medidas de seguridad y gestión ambiental que deberán aplicarse en cada sector durante toda la 

etapa de construcción. 

Previo al inicio de cualquier tipo de intervención, tales como apertura de calles, instalación de 

obradores, campamentos u otras actividades, así como en áreas adicionales a las estrictamente 

necesarias para la obra, el Contratista deberá presentar un Informe del estado inicial del área a 

intervenir, acompañado por un registro fotográfico. 

A tal efecto, deberá realizar los estudios técnicos y relevamientos necesarios para establecer una línea 

de base ambiental adecuada del sitio, que permita, una vez finalizadas las obras, evaluar los cambios 

producidos y ejecutar las acciones de recomposición ambiental correspondientes. El alcance de la 
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línea de base deberá ser coherente con la tipología de la obra y con los potenciales impactos 

ambientales y sociales significativos identificados sobre los medios o receptores susceptibles de 

afectación. 

Asimismo, el Responsable Ambiental deberá elaborar una planimetría ambiental actualizada, en la 

que se identifiquen los principales elementos ambientales y sociales relevantes, tales como cursos de 

agua, arbolado a intervenir, posibles desvíos, establecimientos educativos y otros sitios sensibles. 

Plan de Gestión Ambiental y Social 

El Contratista deberá considerar la Evaluación Ambiental y Social, y cumplir con el Plan de Gestión 

Ambiental y Social (PGAS) desarrollado para el Proyecto, el cual forma parte de estas ETAS. Asimismo, 

con base en las particularidades de las obras y en caso de ser necesario, deberá ampliar, profundizar 

o ajustar el PGAS. 

El Contratista deberá, antes de iniciar las obras, presentar el PGAS de nivel constructivo para su 

aprobación por parte del OE (UEP). Este PGAS de nivel constructivo deberá cumplimentar la totalidad 

de los requerimientos establecidos en estas ETAS, y por las normas y legislación vigentes al momento 

de la ejecución de las obras. 

Lineamientos del PGAS 

[adjuntar los lineamientos del PGAS – Anexo 2]. 

Informes Ambientales y Sociales 

La Contratista debe establecer y mantener los registros ambientales, sociales y de salud y seguridad 

ocupacional a fin de proveer evidencia de conformidad con los requerimientos legales y de las NDAS 

del BID. 

Los registros ambientales y sociales deben permanecer legibles, prontamente identificables y 

recuperables.  

La Contratista elaborará un informe mensual escrito para presentar a la inspección de obra designada 

por el OE (que puede ser una sección del informe de certificación de obra), que describa el estado de 

todas las acciones ambientales y sociales del proyecto. El contenido mínimo del informe deberá 

incluir: 

1) Avance de la ejecución de obra 

2) Personal socioambiental de la empresa 

3) Descripción general del estado de cumplimiento de los programas del PGAS 

4) Valores de indicadores legales, ambientales, de seguridad y salud ocupacional, y sociales 

5) Principales hallazgos de temas ambientales, sociales y de seguridad e higiene (positivos y 

negativos) para el período 

6) Resumen de accidentes ocurridos 

7) Resumen de quejas y reclamos recibido y su estado de gestión.  

8) Principales obstáculos en la implementación de las actividades ambientales y sociales del 

proyecto 

9) Plan de acción correctivo de ESHS del proyecto 

10) Conclusiones  
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11) Apéndice 1: Registro fotográfico 

12) Apéndice 2: Reportes detallados de accidentes del proyecto 

Al finalizar las obras, la contratista deberá entregar un informe final ambiental y social donde se 

incorpore toda la información correspondiente a la implementación del PGAS, incluyendo los registros 

de implementación de planes y programas, y un informe de evaluación de los indicadores ambientales 

y sociales considerados en las distintas etapas del ciclo del proyecto. 
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Anexo 7. Modelo de Informe de Cumplimiento del 

MPAS y Monitoreo Socioambiental 

 

 

Informe de Seguimiento 

 

Monitoreo de Gestión Ambiental y Social y 
Cumplimiento del Marco de Política 

Ambiental y Social del BID 

 

Programa de Gestión Estratégica de la Red 

Vial de la Provincia de Entre Ríos (GERVIAL-ER) 

AR-L1436 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha del reporte: [día/mes/año] 
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Resumen Ejecutivo 

 

Introducción  

 

Periodo de Reporte 

Este informe corresponde al período [incluir periodo, mes y año] 

 

Objetivos 

Objetivo general del informe  

- Informar el estado de cumplimiento con las Normas de Desempeño Ambiental y Social 

(NDAS) del Banco en el avance de la ejecución del proyecto [nombre del proyecto].  

Objetivos Específicos 

- Informar el estado de avance en la ejecución del proyecto. 

- Informar los resultados de las visitas de campo, en los temas ambientales, sociales y de 

higiene y seguridad. 

- Informar sobre el estado de implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social 

(PGAS). 

- Informar sobre los principales obstáculos para el adecuado cumplimiento de las NDAS del 

Banco. 

- Informar sobre la implementación del Mecanismo de Gestión de Quejas y Recamos 

(MGQR): estado de situación y seguimiento de las quejas/reclamos/consultas realizadas 

en el marco de la ejecución de los proyectos bajo el Programa. 

- Informar las acciones a implementar para superar dichos obstáculos. 

- Informar el plan de acción a implementar sobre los incumplimientos identificados en el 

proyecto, con NDAS del Banco. 

 

Alcance 

- El alcance del presente es informar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el estado 

de cumplimiento con las Normas de Desempeño Ambientales y Sociales del Banco en el 

avance de la ejecución del proyecto [nombre el proyecto], para el período [período 

cubierto por el reporte], del Programa. 

  



MGAS – Programa de Gestión Estratégica de la Red Vial de la Provincia de Entre Ríos (GERVIAL-ER) - AR-L1436 

Página 158 

Avance de la Ejecución de Obra 

La ejecución del Programa a la fecha de elaboración de este informe es de [porcentaje; comentarios]. 

 

Estructura Organizacional del Personal Socioambiental 

En el cuadro siguiente se muestra el nombre y cargo de los profesionales socios ambientales de la 

empresa contratista: 

Profesionales de Empresa Contratista 

Nombre Cargo / Empresa Email 

   

   

Estado de Cumplimiento de los Planes del PGAS 

Plan Descripción general  

  

  

  

  

  

  

 

Estado de Cumplimiento con los Indicadores Ambientales, Sociales y de 

Higiene y Seguridad (ESHS) 

Promedio de indicadores generales de ESHS del Proyecto 

Indicadores % de cumplimiento 

Indicadores legales  

Indicadores ambientales   

Indicadores de seguridad y salud ocupacional  

Indicadores sociales   

Otros (Inspecciones y No conformidades)  

Promedio total sobre indicadores de ESHS   
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Indicador por proyecto Meta 
Frecuencia de 

monitoreo 
Proyecto Responsable 

Indicadores de la Gestión Legal 

Gestión de Permisos: 

Permisos ambientales obtenidos / Permisos ambientales totales requeridos 
100% Mensual 

 
Contratista 

Gestión de Seguros laborales: 

Número de trabajadores-as con Seguro Médico y Laboral / Número de trabajadores-as total 
del proyecto. 

100% Mensual 

 

Contratista 

Gestión de Obradores y frentes de obra: 

Número de frentes de obras y obradores que cuentan con las medidas de gestión aplicables 
implementadas / número de frentes de obras y obradores existentes. 

100% Mensual 

 

Contratista 

Gestión de Pasivos Ambientales y Sociales: 

Pasivos ambientales removidos/pasivos ambientales totales 
100% Mensual 

 
Contratista 

Cierre de obradores: 

No conformidades por parte del inspector ambiental y social. 
0 Mensual 

 
Contratista 

Indicadores de la Gestión Ambiental 

Gestión de la Calidad del aire, ruido y vibraciones: 

Número de equipos y maquinarias operativos con mantenimiento preventivo realizado al 
día de acuerdo con plan de mantenimiento preventivo / Número de equipos y maquinarias 
operativas en el Proyecto. 

100% Mensual 

 

Contratista 

Gestión del Agua 

Número de descargas y captaciones de agua en sitios autorizados / Total de captaciones y 
descargas. 

100% Mensual 

 

Contratista 
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Indicador por proyecto Meta 
Frecuencia de 

monitoreo 
Proyecto Responsable 

Gestión de materiales de rellenos y excavaciones: 

Número de permisos ambientales vigentes de los sitios de obtención de material / Sitios de 
obtención de material utilizados para el Proyecto 

100% Mensual 

 

Contratista 

Gestión de procesos erosivos y de sedimentación: 

Número se sitios con implementación de medidas de reducción de erosión y/o 
sedimentación / Total de sitios con procesos activos de erosión y/o sedimentación. 

100% Mensual 

 

Contratista 

Gestión de fauna silvestre: 

Número de incidentes reportados de caza, captura o tenencia de fauna 
0 Mensual 

 
Contratista 

Gestión de Ejemplares Arbóreos: 

(Número de árboles removidos = x), (Número de árboles trasladados sobrevivientes al 
cuarto mes =x1), (Número de árboles nuevos sembrados sobrevivientes al cuarto mes= x2) 

Indicador: (x-x1=0), y si (x-x1>0), entonces x2 = 3Σ (x-x1) 

0 o 3Σ 
(x-x1) 

Mensual 

 

Contratista 

Gestión en ecosistemas naturales: 

Residuos evacuados fuera del área protegida el mismo día. 
100% Mensual 

 
Contratista 

Gestión de Efluentes:  

Número de tipos de efluentes gestionados conforme a los estándares definidos / Número 
total de tipos de efluentes generados por el proyecto 

100% Mensual 

 

Contratista 

Gestión de Residuos Sólidos Asimilables a Domiciliarios:  

Volumen de residuos sólidos asimilables a domiciliarios gestionados conforme a estándares 
definidos / Volumen total de residuos sólidos asimilables a domiciliarios generados por el 
Proyecto 

100% Mensual 

 

Contratista 
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Indicador por proyecto Meta 
Frecuencia de 

monitoreo 
Proyecto Responsable 

Gestión de residuos especiales:  

Volumen de residuos especiales gestionados conforme a estándares definidos / Volumen 
total de residuos especiales generados por el proyecto 

100% Mensual 

 

Contratista 

Gestión de Residuos provenientes de demoliciones, construcción y excavaciones:  

Volumen de residuos áridos y excedentes de construcción gestionados conforme a 
estándares definidos / Volumen total de residuos áridos y excedentes de construcción 
generados por el proyecto 

100% Mensual 

 

Contratista 

Gestión de la eficiencia de recursos: 

Uso de recursos con medidas de mitigación aplicadas/Uso de recursos esperados para el 
proyecto 

≥90% Mensual 

 

Contratista 

Indicadores de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria 

Control de Plagas y Vectores: 

Número de aplicaciones de desinfección y control de plagas y vectores realizadas / Número 
total de aplicaciones de desinfección y control de plagas y vectores previstos en el Programa 

100% Mensual 

 

Contratista 

Gestión de Sustancias Químicas y Materiales Peligrosos: 

Porcentaje de cumplimiento de inspecciones de instalaciones y procedimientos de gestión 
de sustancias químicas y materiales peligrosos 

100% Mensual 

 

Contratista 

Capacitaciones de ESHS del personal:  

Porcentaje de personal capacitado de acuerdo con el Programa de Capacitación. 
100% Mensual 

 
Contratista 

Índice de frecuencia de accidentes (IF):  

Índice de Frecuencia (número de accidentes x 200.000/horas-hombre trabajadas en el 
período). 

≤ 4 Mensual 

 

Contratista 
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Indicador por proyecto Meta 
Frecuencia de 

monitoreo 
Proyecto Responsable 

Índice de accidentes graves (IG): 

Índice de Gravedad (número accidentes graves x 200.000/ horas-hombre trabajadas en el 
período) 

≤ 1 Mensual 

 

Contratista 

Índice de accidentes mortales (IM):  

Número de accidentes mortales ocurrido por mes en el proyecto por 200,000 / Número de 
total de horas hombres trabajadas en el proyecto en el mes 

0 Mensual 

 

Contratista 

Utilización de Equipo de Protección Personal (EPP): 

Número de personal que utiliza los EPP de acuerdo con el riesgo de la actividad / número 
total de empleados-as que realiza actividades en el Proyecto. 

≥95% Mensual 

 

Contratista 

Reclamos referentes a Salud y Seguridad 

Número de quejas y reclamos de los trabajadores y/o comunidad atendidas / Número de 
quejas y reclamos total de los trabajadores y/o comunidad 

100% Mensual 

 

Contratista 

Señalización de Proyecto:  

Número de frentes de obras señalizadas de acuerdo con el Plan de Seguridad vial, peatonal 
y ordenamiento del tránsito aprobado/Número de frentes de obra que requieren 
señalización de acuerdo con el Plan de Seguridad vial, peatonal y ordenamiento del tránsito. 

≥90% Mensual 

 

Contratista 

Accidentes de Tránsito: 

Cantidad de accidentes de tránsito relacionados con el Proyecto. 
0 Mensual 

 
Contratista 

Código de conducta: 

Cantidad de personal capacitado en el Código de Conducta del Proyecto. 
100% Mensual 

 
Contratista 

Capacitaciones socioambientales dictadas:  

Porcentaje de capacitaciones dictadas del total de capacitaciones requeridas de acuerdo con 
el Programa de capacitación 

100% Mensual 

 

Contratista 
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Indicador por proyecto Meta 
Frecuencia de 

monitoreo 
Proyecto Responsable 

Prevención y respuesta ante emergencias: 

Cantidad de brigadas capacitadas y simulacros realizados respecto de los planificados 
100% Mensual 

 
Contratista 

Indicadores de la Gestión Social 

Gestión de quejas y reclamos:  

Número de quejas gestionadas adecuadamente durante el mes según el mecanismo 
definido / Número de quejas generadas durante el mes por la construcción de las obras  

100% Mensual 

 

Contratista/OE 

Socialización:  

Porcentaje de eventos de socialización realizados y actividades de difusión sobre el total de 
eventos de socialización/campañas requeridas. 

100% Mensual 

 

Contratista/OE 

Mano de obra: 

Contratación de mano de obra local. 
≥70% Mensual 

 
 

Interferencias: 

Número de cortes de servicios por red generados por actividades de obra con interferencias 
/ Número de cortes de servicios por red generados por actividades de obra con 
interferencias coordinadas con prestadores de servicios de red. 

0 Mensual 

 

Contratista 

Gestión de la Protección a recursos arqueológicos, paleontológicos y culturales:  

Número de recursos culturales-arqueológicos-paleontológicos encontrados en el proyecto 
y gestionados conforme a los procedimientos definidos / Número de recursos culturales-
arqueológicos-paleontológicos encontrados en el proyecto. 

100% Mensual 

 

Contratista 

Acuerdos precarios  
Cantidad de acuerdos precarios suscriptos previo al inicio de las obras 

Al 
menos 

50% 

Antes del 
llamado a 
licitación 

 
UEP/UCP 

Gestión de Expropiaciones 

Cantidad de expropiaciones efectuadas y pagos de indemnizaciones. 
100% Mensual 

 
UEP/UCP 
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Indicador por proyecto Meta 
Frecuencia de 

monitoreo 
Proyecto Responsable 

Daños a la propiedad 

Resolución oportuna de reclamos vinculados a expropiaciones y daños a la propiedad 
privada. 

100% Mensual 

 

Contratista 

Otros Indicadores 

Inspecciones planeadas de ESHS:  

Número de inspecciones de ESHS realizadas al mes / Número de inspecciones programadas 
para el mes. 

100% Mensual 

 

Contratista 

Gestión de No conformidades de ESHS:  

• Número de No Conformidades de ESHS (ambientales, sociales y de seguridad e 
higiene) identificadas en el mes mediante inspecciones, visitas, observaciones y 
otros mecanismos empleados 

• Número de No Conformidades de ESHS cerradas en tiempo, definido según Plan de 
Acción Correctivo 

• Número de inspecciones de ESHS realizadas al mes/Número de inspecciones 
programadas para el mes 

• Permisos ambientales obtenidos / permisos ambientales totales requeridos 

100% Mensual 

 

Contratista 
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Comentarios sobre los Indicadores de ESHS del Proyecto 

[Incluir en esta sección cualquier comentario de justificación o aclaración de algún resultado de 

los indicadores antes registrados.] 

 

Resultado del Seguimiento Realizado a las Actividades de ESHS del 

Proyecto 

A continuación, se presenta un resumen de los principales hallazgos en relación con el 

cumplimiento de los indicadores ambientales, sociales y de higiene y seguridad ocupacional. 

 

Hallazgos 

Positivos Negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de Accidentes Ocurridos 

A continuación, se presenta un resumen de los accidentes ocurridos en el período del informe. 

Los detalles completos de los accidentes se encuentran en el Apéndice 2 de este Informe. 

Descripción general de como ocurrió el 

accidente, cuáles fueron las consecuencias y la 

causa raíz 

Respuesta: como se 

manejó el accidente 

Accidente 1  

Accidente 2  

Accidente 3  

 

Resumen de la Gestión de Quejas y Reclamos Recibidos en los Proyectos 

A continuación, se presenta un resumen de la gestión de las quejas y reclamos registradas para 

el período del informe. Los detalles completos de quejas y reclamos se encuentran en el 

Apéndice 3 de este Informe. 

Breve descripción de la 

queja y fecha de recepción 

Solución implementada / 

Fecha de implementación 

Estado actual 

(cerrada / 

abierta) 

1   

2   
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Breve descripción de la 

queja y fecha de recepción 

Solución implementada / 

Fecha de implementación 

Estado actual 

(cerrada / 

abierta) 

3   

 

Interferencias Generadas por las Obras 

En caso de que hayan acontecido en el mes bajo seguimiento, enumerar los casos de 

interferencias a las redes de servicios de la comunidad y cómo fueron gestionadas. Si no hubo 

interferencias explicitarlo. 

Resumen de Consultas Públicas y Campañas de Información Realizadas 

A continuación, se presenta un resumen de las consultas públicas y campañas de información 

realizadas en el período reportado. En el Apéndice 4 de este informe se incluyen los reportes 

completos de dichas socializaciones o consultas. 

Descripción de la consulta pública o 

campaña de información 

Principales resultados y 

recomendaciones de los 

consultados 

Confirmar cómo 

éstas han sido 

incorporadas al PGAS 

1   

2   

3   

 

Principales Obstáculos en la Implementación de las Actividades 

Ambientales y Sociales  

Descripción del Obstáculo 

presentado 

Propuesta para su superación: Incorpore la propuesta en el 

plan de acción y aquí hacer solo la referencia 

1  

2  

3  
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Plan de Acción Correctivo de Temas Ambientales, Sociales y de Higiene y Seguridad de los Proyectos del Programa  

Plan de Acción 

 

No Conformidad identificada: 

Justifique el incumplimiento 

con relación al PGAS, 

legislación o NDAS  

Acción Responsable 
Fecha de 

ejecución 

Indicador de 

Cumplimiento: 

Indique cuando 

se considera 

completada o 

cerrada  

Estado 

1       

2       

3       
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Conclusiones y Recomendaciones 

[Escriba de manera resumida las conclusiones principales desde los puntos anteriores, de acuerdo con los 

resultados de cada sección; y si corresponde, incluir recomendaciones que no estén previstas en el plan 

de acción]. 

Anexos 

• Apéndice 1: Registro Fotográfico 

• Apéndice 2: Reportes de accidentes  

• Apéndice 3: Registros de quejas y reclamos  

• Apéndice 4: Informes de consultas y campañas de información realizadas 
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Anexo 8. Marco de Gestión de Riesgo de Desastres Naturales 

Para cumplir con los requerimientos de la NDAS 4 del BID, los proyectos deberán incluir una evaluación 

de forma simplificada y cualitativa de los riesgos relacionados con amenazas naturales que puedan afectar 

a nivel estructural u operativo al proyecto.  

Asimismo, se deberán evaluar los riesgos que cada proyecto a financiarse podría generar sobre la 

comunidad, los bienes y el ambiente debido a fallas en sus componentes, incluyendo aquellos riesgos 

naturales preexistentes sobre las comunidades y el entorno, que el proyecto podría incrementar. 

Como resultado de la evaluación, cada proyecto se calificará con un grado de riesgo global (alto, medio o 

bajo), y se definirán medidas de mitigación apropiadas para gestionar los riesgos identificados y reducirlos 

a niveles aceptables. 

El análisis de riesgo de desastres se realizará en todos los casos siguiendo los lineamientos de la 

Metodología de evaluación del riesgo de desastres y cambio climático para proyectos del BID (2019). 

La evaluación requerida en el marco del EIAS/AAS de cada proyecto corresponderá al Paso 3 de dicha 

Metodología.  

Normativa Aplicable 

Las principales normativas aplicables a la gestión de riesgos que tiene influencia en el Proyecto analizado 

son: 

A nivel provincial 

• Política Pública de Respuesta Provincial Frente al Cambio Climático Global. Sancionada en 

diciembre de 2025. 

A nivel nacional 

• Ley 27.287 (2016) – SINAGIR y Decreto 383/2017 (reglamentación). Marco nacional de gestión 

integral del riesgo y protección civil; articula Nación–Provincias–Municipios y orienta planes de 

reducción de riesgo, manejo de crisis y recuperación. 

• PNRRD 2025–2029 – Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Lineamientos y 

metas plurianuales que rigen el SINAGIR; referencia estratégica para planes 

provinciales/municipales. 

• Ley 27.520 (2019) – Cambio Climático y Decreto 1030/2020 (reglamentación). Presupuestos 

mínimos para adaptación y mitigación; base para planes provinciales.  

• Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 2022–2030. Instrumento nacional 

que sistematiza medidas sectoriales y territoriales hasta 2030. 

• Ley 26.815 – Manejo del Fuego y Ley 27.604 (modificatoria). Estándares para prevención y 

combate de incendios rurales/forestales; incide en permisos de quema, interfaz urbano–forestal 

y mantenimiento de áreas verdes. 

• INPRES–CIRSOC 103 – Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes.  

Marco BID 
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• Norma de Desempeño Ambiental y Social (NDAS) 4 de Salud y Seguridad de la Comunidad, y 

Metodología para la Evaluación del Riesgo de Desastre y Cambio Climático (BID, 2019) que brinda 

un marco claro y práctico para la adecuada consideración de estos riesgos en los proyectos. 

Metodología de Referencia 

Como se mencionó anteriormente, la metodología empleada para esta evaluación es la presentada por 

el BID en su documento “Metodología de evaluación del riesgo de desastres y cambio climático para 

Proyectos del BID” (BID, 2019), que se basa en tres pilares fundamentales: 

• Identificación de amenazas y vulnerabilidades: identificar los peligros naturales que pueden 

afectar un proyecto, así como las características físicas, sociales y económicas que lo hacen 

vulnerable a esos peligros. 

• Evaluación del riesgo: estimar la probabilidad de que ocurra un evento adverso y las 

consecuencias que este podría tener sobre los proyectos. 

• Gestión del riesgo: implementar medidas para reducir el riesgo de desastres y cambio climático, 

como, por ejemplo, medidas de prevención, mitigación y preparación. 

La Metodología del BID es flexible y permite ajustar su aplicación de acuerdo con las necesidades de cada 

tipo de proyecto, e incluye diversas fases y pasos donde los esfuerzos y los recursos guardan relación con 

los niveles de riesgo. Los pasos considerados en la Metodología del BID se presentan a continuación. 



MGAS – Programa de Gestión Estratégica de la Red Vial de la Provincia de Entre Ríos (GERVIAL-ER) - AR-L1436 

Página 171 

 

Figura 8 – Metodología de evaluación del riesgo de desastres y cambio climático. Fuente: BID (2019). 

La aplicación de la estructura metodológica planteada por el BID se realiza para cumplimentar los 

siguientes puntos: 

• Cumplimiento con el mandato esencial de la Política sobre no financiar proyectos que aumenten 

el riesgo social, económico o ambiental en términos absolutos con respecto a la línea de base.  

• Considerar el riesgo como una variable integral, que contemple tanto los impactos en la propia 

operación como los impactos del proyecto sobre las comunidades aledañas, considerando la 

posible exacerbación de riesgos a estas.  

• Mejoramiento de los procesos y productos que se obtienen del screening y la clasificación (las 

Evaluaciones de Riesgo de Desastres y Cambio Climático - ERD) y los Planes de Gestión del Riesgo 

de Desastres y Cambio Climático - PGRD mediante el fortalecimiento del marco conceptual, 

posibilitando un proceso escalable, desarrollando herramientas y recomendaciones concretas y 

realizando pruebas piloto de la Metodología junto con los diversos sectores del Banco. 
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Procedimiento 

De acuerdo con la Metodología del BID, para cumplir con el desarrollo de un análisis cualitativo 

simplificado del riesgo deben realizarse los siguientes pasos: 

• Paso 1: Exposición a Amenazas: se identifican las amenazas actuales y futuras, y se determina el 

nivel de exposición de los proyectos para cada una de ellas. 

• Paso 2: Criticidad y vulnerabilidad: se determina el nivel de vulnerabilidad y criticidad 

considerando el potencial de pérdidas y daños que se producirían por las actividades del proyecto 

en caso de falla en relación con las condiciones físicas, ambientales y socioeconómicas de 

referencia existentes. 

• Paso 3: Evaluación del riesgo: se desarrolla un análisis simplificado y cualitativo del riesgo del 

proyecto considerando los pasos anteriores y la información disponible sobre el diseño y el 

entorno. 

A continuación, se presentan los lineamientos generales para efectuar cada uno de los tres Pasos 

mencionados.  

Contenido de la Evaluación Cualitativa Simplificada 

Amenazas 

La evaluación de riesgos de cada proyecto debe comenzar con una etapa de identificación sistemática de 

las amenazas naturales y climáticas presentes en el área de influencia del proyecto. Esta etapa permite 

reconocer cuáles son las amenazas relevantes según la ubicación geográfica y las condiciones ambientales 

del sitio, sentando las bases para la clasificación preliminar del riesgo.  

La Provincia de Entre Ríos presenta niveles relevantes de exposición a amenazas hidroclimáticas, que 

constituyen el principal determinante del riesgo de desastres y cambio climático a escala territorial. A 

diferencia de otras regiones del país, la exposición a amenazas geodinámicas es baja, mientras que las 

amenazas asociadas a la variabilidad climática y a eventos hidrometeorológicos extremos resultan 

dominantes. 

En relación con las amenazas geodinámicas, la provincia se caracteriza por una baja peligrosidad sísmica 

y por la ausencia de procesos volcánicos activos. Los procesos de remoción en masa son, en general, de 

baja magnitud y alcance localizado, asociados principalmente a erosión de márgenes fluviales, barrancas 

y taludes artificiales, particularmente en sectores próximos a los ríos Paraná y Uruguay y sus principales 

afluentes. Estos procesos podrían intensificarse localmente bajo condiciones de precipitaciones intensas 

y sostenidas, aunque no constituyen la amenaza dominante a escala provincial. 

Respecto de las amenazas hidroclimáticas, Entre Ríos presenta una alta exposición a lluvias intensas, 

tormentas severas, inundaciones fluviales y anegamientos pluviales, fenómenos que afectan de manera 

recurrente tanto a áreas urbanas como rurales. La provincia se encuentra influenciada por grandes 

sistemas fluviales (principalmente los ríos Paraná y Uruguay) y por una densa red de arroyos y cursos de 

agua menores, lo que incrementa la susceptibilidad a crecidas, desbordes y procesos de inundación, 

especialmente en planicies aluviales y zonas bajas. 

Las tormentas severas, frecuentemente asociadas a precipitaciones intensas, vientos fuertes y ocasional 

caída de granizo, representan una amenaza relevante en todo el territorio provincial. Asimismo, se 

registran eventos de olas de calor y períodos de sequía, cuya frecuencia e intensidad podrían 
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incrementarse bajo escenarios futuros de cambio climático, afectando tanto a la infraestructura como a 

los sistemas productivos y a la salud de la población. 

Adicionalmente, la provincia presenta exposición moderada a incendios rurales y forestales, 

principalmente durante períodos de sequía y altas temperaturas, especialmente en áreas con pastizales 

naturales, islas y humedales. Si bien estos eventos no alcanzan, en general, la magnitud observada en 

regiones forestales del país, pueden generar impactos significativos sobre infraestructura, producción y 

ecosistemas. 

Considerando que los proyectos que se desarrollan en la provincia de Entre Ríos suelen ejecutarse en 

áreas urbanas, periurbanas y corredores de infraestructura, el contexto de amenazas descripto implica 

una exposición significativa a riesgos hidroclimáticos, particularmente asociados a inundaciones, 

anegamientos, tormentas severas y extremos térmicos. En consecuencia, resulta necesario que las 

intervenciones incorporen criterios de diseño resiliente, mantenimiento adecuado y gestión adaptativa, 

a fin de reducir la vulnerabilidad frente a escenarios climáticos actuales y futuros. 

Para una caracterización detallada de las amenazas de cada proyecto se recomienda consultar las 

siguientes fuentes de información (sin limitarse a ellas): 

• Think Hazard del Fondo Global para la Reducción de Desastres y la Recuperación. 

https://thinkhazard.org/es/ 

• IDB ESG Natural Hazard Viewer. https://atlas.iadb.org/portal/ 

• Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo. https://www.argentina.gob.ar/sinagir 

Análisis de Criticidad y Vulnerabilidad 

La criticidad se refiere al nivel de importancia que tiene una estructura o sistema dentro de un contexto 

más amplio, determinado por la escala y el tipo de servicios o funcionalidades que ofrece. La 

vulnerabilidad, por otro lado, se refiere a las características intrínsecas que determinan la susceptibilidad 

de una estructura o sistema a sufrir daños. 

Este paso del análisis busca mejorar el entendimiento sobre la criticidad y los niveles de vulnerabilidad 

del proyecto, complementando el análisis previo para obtener una clasificación representativa del riesgo 

de desastres y cambio climático, centrada en la operación del proyecto y no solo en las amenazas. El 

objetivo principal es profundizar en las características del proyecto para determinar su vulnerabilidad 

frente a amenazas naturales y la criticidad de interrumpir o cancelar los servicios, así como los beneficios 

que proporciona. Este enfoque, diseñado de manera ascendente (bottom-up), busca evaluar a nivel de 

proyecto la respuesta y la vulnerabilidad estimadas de la infraestructura frente a posibles daños. 

Para este análisis, la calificación (asignación) del nivel de criticidad se considera que depende 

exclusivamente de las características del punto analizado, sin considerar la influencia de los agentes 

amenazantes (que están siendo considerados en el punto anterior).  

La Metodología del BID plantea la evaluación de la criticidad y vulnerabilidad a través de tres dimensiones 

principales relacionadas con 1) los posibles impactos negativos que la falla de las infraestructuras 

contempladas en el proyecto podría ocasionar en los servicios que las obras brindan, 2) los posibles 

impactos negativos que estas fallas podrían ocasionar en el entorno y/o la población, y 3) la vulnerabilidad 

propia de cada infraestructura, según su complejidad y envergadura.  

En relación con estas tres dimensiones, la Metodología del BID establece criterios guía para facilitar su 

análisis. Estos criterios se presentan a través de gráficos que ilustran la interacción de las tres 

https://thinkhazard.org/es/
https://atlas.iadb.org/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=bd57de5113fe41adb961b0b39e9120eb
https://www.argentina.gob.ar/sinagir
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dimensiones, que fueron desarrollados para ciertas tipologías de obra (las más frecuentes y típicas en 

materia de provisión de servicios esenciales). El grado de criticidad global de cada obra se define como la 

categoría más alta obtenida entre las tres dimensiones.  

Para evaluar los proyectos a ejecutarse en el Programa, debe considerarse el cubo de criticidad para vías 

de transporte y para proyectos de sistemas de drenaje y abastecimiento de agua, presentado a 

continuación.  

 

Figura 9 – Gráfico de criticidad para proyectos de vías de transporte. Fuente: BID (2019). 
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Figura 10 – Gráfico de criticidad para proyectos de sistemas de drenaje y abastecimiento de agua. 
Fuente: BID (2019). 

De acuerdo con la metodología del BID, la evaluación de la criticidad de un proyecto se realiza 

considerando tres dimensiones: (i) sus características físicas, como la complejidad y la envergadura de la 

infraestructura; (ii) su interacción con el entorno, evaluando tanto la incidencia del proyecto sobre el 

ambiente como las restricciones impuestas por este; y (iii) la funcionalidad de los servicios que presta, 

particularmente su contribución a servicios esenciales, la cobertura poblacional beneficiaria y la 

conectividad territorial.  

Cada dimensión se clasifica en niveles de criticidad baja, moderada o alta, adoptándose como resultado 

final el nivel más alto entre ellas, en aplicación de un criterio conservador.  

Al analizar de manera agregada los proyectos que formarían parte del Programa en la Provincia de Entre 

Ríos, considerando que muchos de ellos serán similares a las tipologías evaluadas en la muestra 

representativa (principalmente obras viales de rehabilitación y mantenimiento, así como sistemas de 

drenaje y alcantarillado), se observa que la criticidad asociada a las características físicas de la 

infraestructura puede considerarse moderada. En general, se trata de intervenciones sobre 

infraestructura existente, sin incorporación de estructuras singulares de gran escala ni soluciones 

constructivas excepcionales, aunque en numerosos casos incluyen alcantarillas, cunetas, obras de drenaje 

y cruces de cursos de agua que requieren un adecuado desempeño hidráulico. 

Respecto de la dimensión de impacto negativo en los servicios esenciales, la criticidad se considera 

moderada a alta, dependiendo del rol funcional de cada intervención dentro de la red vial o del sistema 

de drenaje. A escala programática, se asume que un eventual fallo de las infraestructuras ejecutadas no 

afectaría de manera inmediata servicios vitales críticos a gran escala, pero sí podría generar 

interrupciones relevantes en la conectividad, la accesibilidad y el drenaje urbano o rural, con impactos 

acumulativos sobre la movilidad, la actividad productiva y el bienestar de la población, particularmente 

en territorios con alta dependencia funcional de estas infraestructuras. 
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En cuanto a la interacción con el medio natural y antrópico, la criticidad se evalúa como moderada. La 

provincia de Entre Ríos se caracteriza mayoritariamente por relieves suaves y pendientes bajas, con 

suelos que, si bien son en general firmes, presentan limitaciones de drenaje y susceptibilidad a 

anegamientos prolongados. Los proyectos del Programa se emplazarán tanto en áreas urbanas y 

periurbanas como en corredores viales rurales, donde la interacción con cursos de agua, planicies 

aluviales y sistemas de escurrimiento natural es frecuente. En algunos casos, podrían requerirse obras 

menores de protección hidráulica o estabilización, así como ajustes puntuales en el entorno construido, 

sin que ello implique reasentamientos significativos o transformaciones territoriales de gran magnitud. 

Desde una perspectiva programática, no se espera que la ejecución de los proyectos incremente las 

condiciones de amenaza natural ni la vulnerabilidad de las comunidades. Por el contrario, el objetivo de 

las intervenciones previstas en el Programa es mejorar la funcionalidad de la infraestructura existente, 

reducir la exposición a anegamientos e inundaciones, y fortalecer la resiliencia de los sistemas viales y de 

drenaje frente a eventos hidrometeorológicos actuales y futuros, en un contexto de cambio climático. 

En función de lo anteriormente expuesto, y considerando el carácter preliminar y agregado de este 

análisis, se asume una clasificación preliminar del riesgo a nivel programático como moderada, 

determinada principalmente por la exposición generalizada a amenazas hidroclimáticas y por la 

importancia funcional de las infraestructuras involucradas, sin que se identifiquen, en esta etapa, 

condiciones que justifiquen una clasificación de riesgo alto de manera generalizada. No obstante, esta 

clasificación deberá revisarse y ajustarse en los EIAS/AAS de cada proyecto específico que se ejecute por 

fuera de la muestra analizada, en función de su localización, tipología y condiciones particulares de 

exposición y vulnerabilidad. 

Narrativa 

De acuerdo con la Metodología del BID, para los proyectos que presentan una criticidad moderada es 

necesario desarrollar una evaluación cualitativa del nivel de riesgo a través de una narrativa adecuada. 

Esta narrativa tiene por objetivo identificar, analizar y describir los principales factores de riesgo que 

podrían afectar el desempeño de un proyecto de infraestructura, considerando su ubicación, diseño 

preliminar, función dentro del sistema territorial y las amenazas naturales a las que está expuesto. Se 

trata de una evaluación estructurada que no requiere modelación cuantitativa, pero sí un razonamiento 

técnico riguroso y basado en la evidencia disponible. Su finalidad es determinar si el riesgo residual (una 

vez consideradas las medidas de mitigación propuestas) es aceptable o si es necesario avanzar hacia 

etapas más detalladas de análisis (Paso 4 o 5). 

En el caso de las obras contempladas en el Programa a desarrollarse en la Provincia de Entre Ríos, que 

incluyen principalmente intervenciones viales de rehabilitación y mantenimiento (pavimentación, 

bacheo, señalización, reemplazo de alcantarillas, defensas y mejoras de seguridad vial) y construcción de 

variantes, y obras de sistemas de drenaje (alcantarillas, cunetas, drenajes pluviales y adecuaciones 

hidráulicas), la narrativa de riesgo debe atender especialmente a las amenazas hidrometeorológicas, que 

constituyen el principal factor de riesgo a escala provincial. 

Entre las amenazas relevantes se destacan las lluvias intensas y concentradas, las tormentas severas, las 

inundaciones fluviales asociadas a los ríos Paraná y Uruguay y a sus afluentes, así como los anegamientos 

pluviales en áreas urbanas y periurbanas con capacidad de drenaje limitada. Estas amenazas pueden 

afectar tanto la fase de construcción como la fase de operación de las infraestructuras, generando 

interrupciones de la transitabilidad, deterioro acelerado de pavimentos, sobrecarga hidráulica en 

alcantarillas y procesos de erosión y socavación localizada. 
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En relación con las amenazas geológicas, la provincia presenta una baja peligrosidad sísmica y ausencia 

de vulcanismo activo, por lo que estos factores no constituyen determinantes principales del riesgo. No 

obstante, deben considerarse procesos geomorfológicos de escala local, tales como erosión de márgenes 

fluviales, inestabilidad de taludes artificiales y degradación de banquinas, especialmente en sectores 

próximos a cursos de agua o en tramos con suelos de baja permeabilidad, cuya susceptibilidad podría 

incrementarse bajo escenarios de precipitaciones extremas. 

Asimismo, la narrativa de riesgo debe incorporar la ocurrencia de extremos térmicos, en particular olas 

de calor, que podrían intensificarse bajo escenarios de cambio climático y afectar el desempeño y la 

durabilidad de los materiales, especialmente en infraestructuras viales. En determinados contextos 

rurales y periurbanos, también resulta pertinente considerar la exposición a incendios rurales, 

principalmente durante períodos de sequía y altas temperaturas, aunque estos no constituyen la 

amenaza dominante para las tipologías de proyectos del Programa. 

Dado este contexto, resulta necesario que las obras del Programa incorporen criterios de diseño técnico 

y operativo orientados a la resiliencia, incluyendo parámetros adecuados de capacidad hidráulica, 

estabilidad de taludes, control de erosión y mantenimiento preventivo, así como enfoques de gestión 

adaptativa que permitan responder a la variabilidad climática y a posibles incrementos en la frecuencia e 

intensidad de eventos extremos. Estas consideraciones son particularmente relevantes para proyectos 

viales y de drenaje, cuya funcionalidad depende de manera directa de su interacción con los sistemas de 

escurrimiento natural y del desempeño de sus componentes frente a condiciones hidrometeorológicas 

adversas. 

Plan de Gestión de Riesgo de Desastres y Cambio Climático 

El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (PGRD) es un instrumento técnico que forma parte del diseño 

y planificación de los proyectos, cuyo objetivo es anticipar, prevenir, reducir y manejar los riesgos 

derivados de amenazas naturales y del cambio climático que puedan afectar la infraestructura durante 

su ciclo de vida. Su propósito no es solo evitar daños físicos, sino también asegurar la continuidad 

operativa del proyecto y proteger a las personas, los servicios y el entorno asociado. 

En términos prácticos, el PGRD de cada proyecto debe abordar los riesgos identificados en el proceso de 

evaluación del riesgo, abarcando las necesidades de estudios técnicos, criterios de diseño y medidas 

estructurales y no estructurales que permiten adaptar la infraestructura a su entorno de riesgo.  

Para los proyectos contemplados en el Programa, las amenazas hidrometeorológicas constituyen el 

principal factor de riesgo a ser abordado mediante el PGRD. Estas condiciones pueden implicar la 

necesidad de desarrollar, según la tipología y localización de cada intervención, análisis hidrológicos e 

hidráulicos orientados a la adecuada gestión de caudales, la verificación de la capacidad de los sistemas 

de drenaje y la reducción de los efectos de eventos de precipitación extrema. 

En relación con los procesos geomorfológicos de escala local, tales como erosión de márgenes, 

inestabilidad de taludes artificiales y socavación localizada, el PGRD deberá contemplar la realización de 

análisis geotécnicos de suelos y la incorporación de medidas de protección y estabilización cuando 

corresponda, particularmente en obras viales, alcantarillas y drenajes emplazados en proximidad a cursos 

de agua o en sectores con suelos de baja permeabilidad. 

A nivel de diseño, y considerando que la provincia presenta baja peligrosidad sísmica, no se espera que 

la amenaza sísmica constituya un condicionante principal. No obstante, resulta pertinente incorporar 

criterios de estabilidad y resistencia adecuados para evitar daños asociados a asentamientos 



MGAS – Programa de Gestión Estratégica de la Red Vial de la Provincia de Entre Ríos (GERVIAL-ER) - AR-L1436 

Página 178 

diferenciales, fisuración de pavimentos y fallas en estructuras menores, especialmente bajo condiciones 

de saturación prolongada de suelos y cargas hidráulicas elevadas. 

Durante la fase constructiva, el PGRD deberá prever la implementación de medidas operativas y de 

planificación, tales como la programación estacional de las obras en función de condiciones climáticas 

favorables, el control de escorrentía superficial, la protección temporal de taludes y excavaciones, y la 

aplicación de buenas prácticas de manejo de suelos y materiales. Estas medidas permitirán reducir la 

vulnerabilidad temporal de las obras en ejecución frente a eventos de lluvia intensa y minimizar impactos 

ambientales y operativos. 

El PGRD también debe identificar la necesidad de acciones de preparación y respuesta, como planes de 

contingencia operativa, sistemas de mantenimiento post evento y mecanismos de alerta temprana.  

El nivel de detalle de la información disponible del proyecto y la suficiencia del PGRD contribuirán a 

determinar el nivel de riesgo residual del proyecto, y a definir si se requiere (o no) avanzar hacia una 

evaluación más detallada. 
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Anexo 9. Marco General de Reasentamiento Involuntario 

Este Anexo se encuentra desarrollado como documento aparte. 
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Anexo 10. Marco para la Elaboración de Planes de Acción de 

Biodiversidad 

De acuerdo con la Política de Medio Ambiente del BID y sus NDAS, los proyectos financiados por el Banco 

deben evaluar y gestionar adecuadamente sus impactos en la biodiversidad.  

El presente marco enfatiza la necesidad de contar con un Plan de Acción para la Biodiversidad (PAB) en 

proyectos que puedan tener un efecto importante en hábitats naturales, incluyendo hábitats naturales 

críticos. 

El PAB, elaborado por un Consultor Especialista en Biodiversidad, es un documento que debe identificar 

y documentar los compromisos, estrategias y acciones específicas para gestionar (evitar, minimizar, 

rehabilitar y, si es necesario, compensar) los impactos y riesgos potenciales de los proyectos a ejecutar 

en el marco del Programa de Gestión Estratégica de la Red Vial de la Provincia de Entre Ríos (GERVIAL-

ER), en cumplimiento con la NDAS6 del BID y las mejores prácticas internacionales. 

Objetivos del PAB 

Un PAB tiene como objetivo documentar los compromisos y estrategias del cliente para abordar los 

impactos del proyecto sobre la biodiversidad, incluyendo los requisitos legales, de política y los objetivos 

de conservación. Debe delinearse claramente su ámbito de aplicación y objetivos. Bajo la NDAS 6, el PAB 

debería tener la finalidad manifiesta de evitar toda pérdida neta de biodiversidad y demostrar cómo se 

logrará, idealmente buscando aumentos netos donde sea viable, especialmente en hábitats naturales. 

Para hábitats críticos, el objetivo es lograr aumentos netos en los valores por los que fue designado el 

hábitat crítico.  

El Consultor responsable de elaborar el PAB deberá: 

• Revisar y complementar la evaluación de impacto ambiental (EIA) y/o el análisis ambiental 

existente del proyecto, enfocándose en los efectos sobre la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos, incluyendo impactos directos, indirectos y acumulativos. 

• Identificar, caracterizar y priorizar las características fundamentales de la biodiversidad 

(incluyendo especies, hábitats naturales y críticos, procesos ecológicos) y los servicios 

ecosistémicos relevantes en el área de influencia del proyecto, basándose en la información de 

línea base existente y, si es necesario, proponer y realizar estudios complementarios. 

• Evaluar los riesgos para la biodiversidad asociados con el proyecto, considerando la gravedad 

espacial y temporal de los impactos, la irremplazabilidad y vulnerabilidad de las características de 

biodiversidad, y la probabilidad del impacto. 

• Proponer e integrar medidas de gestión basadas en la jerarquía de mitigación (evitar, minimizar, 

rehabilitar) para abordar los impactos y riesgos identificados. 

• Evaluar la necesidad de medidas de compensación (offsets) para los impactos residuales 

significativos en hábitats naturales, si los hubiera, y formular un plan de compensación si es 

aplicable. 

• Desarrollar un plan de monitoreo detallado para evaluar la efectividad de las medidas de gestión 

y el estado de las características fundamentales de la biodiversidad y servicios ecosistémicos 

prioritarios a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
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• Definir los mecanismos de implementación del PAB, incluyendo roles, responsabilidades, 

necesidades de fortalecimiento de capacidad y estimación presupuestaria. 

• Documentar el proceso de participación de las partes interesadas relevantes (incluyendo 

comunidades locales, autoridades gubernamentales, ONG) en la elaboración del PAB. 

Alcances del PAB 

El PAB deberá abordar los siguientes componentes principales: 

• Ámbito de aplicación y objetivos: Definir claramente el alcance geográfico (área de influencia 

ecológica, que puede extenderse más allá de la huella del proyecto y no coincidir con límites 

políticos), las actividades del proyecto cubiertas por el PAB. 

• Objetivos: Establecer los objetivos específicos alineados con los requisitos de conservación del 

BID y las leyes nacionales que deben definirse según la categoría del hábitat presente: 

- Hábitats Naturales (HN): El objetivo mandatorio es la No Pérdida Neta (Cero Pérdida 

Neta), permitiendo el uso de compensaciones (offsets) solo como último recurso tras 

agotar la jerarquía de mitigación. 

- Hábitats Críticos (HC): El objetivo es el Aumento Neto (Ganancia Neta) de los valores de 

biodiversidad. Debe quedar claro que no se aceptan medidas de compensación (offsets) 

para mitigar impactos en los valores específicos por los que se designó el hábitat crítico. 

• Marco legal y de política: Resumir la legislación nacional y local pertinente para la conservación 

de la biodiversidad en la provincia de Entre Ríos, los acuerdos ambientales multilaterales 

aplicables, y las políticas del BID. Identificar la Estrategia Nacional de Biodiversidad 27F

9 y otros 

planes regionales o locales relevantes. 

• Resumen de la línea base de biodiversidad y servicios ecosistémicos: Sintetizar la información 

disponible sobre las características fundamentales de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos prioritarios en el área de influencia, basándose en estudios previos, bases de datos 

y consultas con especialistas y partes interesadas locales. Identificar hábitats modificados, 

naturales y, si aplica, hábitats naturales críticos según los criterios del BID. Mapear la distribución 

de hábitats y especies relevantes. Identificar los servicios ecosistémicos prioritarios, quiénes son 

sus beneficiarios (incluyendo comunidades locales y pueblos indígenas), y de cuáles depende el 

proyecto. 

La línea de Base debe ser dinámica, debe describir tendencias pasadas y previstas en un escenario 

"sin proyecto" para evaluar correctamente el aumento neto. A su vez, se deben definir 

indicadores cuantitativos para cada medida (ej. porcentaje de supervivencia de plantaciones, 

reducción porcentual de tasas de mortalidad de fauna, o número de individuos de especies clave 

registrados mediante tecnologías de monitoreo). 

• Identificación y evaluación de impactos y riesgos: Presentar un resumen de los impactos y 

riesgos directos, indirectos y acumulativos significativos del proyecto en las características 

fundamentales de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos identificados, incluyendo riesgos 

por amenazas naturales y cambio climático. Utilizar un enfoque cualitativo o cuantitativo para 

estimar la magnitud de los impactos. Considerar específicamente los impactos en los bosques 

 
9 https://www.argentina.gob.ar/interior/ambiente/biodiversidad/estrategia-nacional. 
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nativos, Selva de Montiel, así como la preservación de especies amenazadas (como el Cardenal 

Amarillo y el Aguará Guazú), el mantenimiento de corredores biológicos y el monitoreo del riesgo 

de dispersión de especies vegetales invasoras. 

• Estrategias de gestión de impactos y riesgos (Plan de Manejo de Biodiversidad): Describir las 

medidas de gestión propuestas basadas en la jerarquía de mitigación, incentivando la mitigación 

por diseño antes que la aplicación de medidas correctivas post-diseño. Detallar las acciones para 

evitar (ej. optimización de diseño y ubicación de la infraestructura para evitar hábitats sensibles), 

minimizar (ej. control de erosión, manejo de residuos, procedimientos para evitar derrames, 

manejo de vegetación, control de acceso), y rehabilitar/restaurar áreas afectadas. Las medidas 

deben ser prácticas y apropiadas para el contexto local. El PAB puede hacer referencia a planes 

detallados en el PGAS o presentarlos como secciones anexas. Deberán incluir medidas para 

prevenir la introducción y dispersión de especies invasoras. Se destaca que, para proyectos en 

hábitats críticos, la NDAS 6 exige agotar todos los esfuerzos para evitar impactos a través de la 

localización fuera de ellos. Si la ubicación dentro del hábitat crítico es inevitable, se debe 

demostrar que no existe ningún impacto adverso medible en los valores de biodiversidad por los 

cuales fue designado el hábitat crítico. 

• Estrategias de compensación (Offsetting): Si, tras aplicar la jerarquía de mitigación, existen 

impactos residuales significativos en hábitats naturales, evaluar y proponer medidas de 

compensación que resulten en una ganancia neta o al menos no pérdida neta de biodiversidad. 

Las medidas de compensación deben ser adicionales a las acciones de conservación existentes y 

asegurar financiamiento a largo plazo. Deben planificarse e iniciarse preferiblemente antes de 

que ocurran los impactos. Se destaca que la NDAS 6 no acepta la compensación (offsets) como 

medida para mitigar impactos en los valores de biodiversidad para los cuales se han designado 

hábitats críticos, sino que se deben lograr aumentos netos (ganancias netas) mediante evitación, 

minimización u otras medidas como la reducción de amenazas o la mejora del hábitat existente. 

• Proceso de participación de las partes interesadas: Documentar el proceso de consulta y 

participación llevado a cabo durante la preparación del PAB, incluyendo la identificación de las 

partes interesadas relevantes (comunidades locales, pueblos indígenas, autoridades ambientales, 

ONG locales/regionales). Resumir las principales inquietudes y recomendaciones recibidas y 

cómo se han abordado. Describir el plan de comunicación y consulta continua durante la 

implementación del PAB. 

• Mecanismos de implementación: Detallar la estructura organizacional, funciones y 

responsabilidades del Organismo Ejecutor, contratistas, supervisores y otras entidades 

relevantes para la implementación del PAB. Describir los requerimientos de personal clave 

(biólogos, sociólogos, etc.) y las necesidades de fortalecimiento de capacidad y capacitación 

específica para el personal del proyecto y los contratistas en temas de gestión de biodiversidad. 

Incluir un cronograma y un presupuesto detallado para todas las actividades del PAB, incluyendo 

la implementación de medidas, monitoreo y fortalecimiento de capacidad. Identificar las fuentes 

de financiamiento. 

• Supervisión, evaluación y presentación de informes: Describir el plan de monitoreo detallado, 

incluyendo los indicadores de desempeño seleccionados para medir la efectividad de las medidas 

de mitigación y el estado de las características fundamentales de la biodiversidad (ej. estado de 

hábitats ribereños y boscosos, abundancia/presencia de especies clave, conectividad del paisaje). 

Los indicadores deben ser cuantificables y medibles. Definir la metodología de muestreo, la 

frecuencia, los sitios (incluyendo posibles áreas de control), y cómo se recolectarán, gestionarán, 
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analizarán y usarán los datos. Describir cómo se utilizará la información del monitoreo para el 

manejo adaptativo del proyecto. Establecer un sistema de presentación de informes periódico 

(internos y para el BID) y cómo se difundirán los resultados clave a las partes interesadas. 

Análisis de brechas científicas y gestión adaptativa 

La predicción de los impactos de un proyecto sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a largo 

plazo conlleva una complejidad inherente, lo que genera incertidumbres y brechas de información técnica 

que deben ser gestionadas. Especialmente en Hábitats Críticos, estas brechas suelen manifestarse en el 

desconocimiento de las dinámicas poblacionales estacionales de especies sensibles, la falta de datos 

históricos sobre procesos ecológicos clave y la incertidumbre sobre la efectividad real de las medidas de 

restauración ante eventos climáticos extremos. 

Para abordar esta incertidumbre y garantizar el cumplimiento de los objetivos de conservación, el PAB se 

estructurará bajo las siguientes premisas: 

A. Gestión Adaptativa como Eje Operativo 

El PAB no es un plan estático, sino una herramienta dinámica y evolutiva. Se implementará un 

proceso de gestión adaptativa donde el seguimiento de los valores de biodiversidad y la efectividad 

de las medidas de mitigación informarán de manera proactiva la toma de decisiones. Esto implica 

que, si el monitoreo revela que no se están alcanzando los resultados previstos, los planes de gestión 

serán revisados y actualizados periódicamente para responder a los cambios en las condiciones del 

entorno. 

B. Aplicación del Principio de Precaución 

En situaciones donde exista una brecha de información científica significativa que impida predecir 

con certeza un impacto sobre especies en peligro o ecosistemas únicos, se adoptará el principio de 

precaución. Esto significa priorizar medidas de evitación y minimización para prevenir cualquier 

impacto adverso cuantificable sobre los valores de biodiversidad, incluso ante la falta de certeza 

científica absoluta. 

C. Estudios Complementarios y Línea de Base Dinámica 

Para reducir las brechas de información, se transformará la línea de base inicial en una línea de base 

dinámica que describa tendencias pasadas y previstas. Se llevarán a cabo estudios adicionales y 

monitoreos específicos (utilizando tecnologías como sensores remotos o cámaras trampa) para 

profundizar en el conocimiento de los receptores sensibles y validar las áreas de influencia ecológica. 

D. Validación por Expertos Externos 

Se contratará a profesionales competentes y expertos externos con experiencia regional adecuada 

para supervisar la jerarquía de mitigación y asegurar que las acciones propuestas se basen en la 

mejor información científica disponible y en las mejores prácticas internacionales. 

E. Indicadores de Desempeño Cuantificable 

La gestión adaptativa se sustentará en indicadores medibles que funcionarán como umbrales de 

alerta. Si los resultados del monitoreo muestran desviaciones respecto a las metas de No Pérdida 

Neta o Aumento Neto, se aplicarán de forma inmediata medidas correctivas y ajustes en el diseño o 

ubicación de las intervenciones de manejo 

Calificaciones del consultor 

El consultor (firma o equipo) a cargo de elaborar el PAB deberá contar con experiencia comprobada en: 
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• Evaluaciones de impacto ambiental y social de proyectos de infraestructura, preferiblemente en 

el sector vial (rutas y puentes) y de obras hidráulicas de drenaje o adecuación de cauces. 

• Estudios de biodiversidad y servicios ecosistémicos: Experiencia en relevamientos de bosque 

nativo (Espinal y Selva de Montiel) y ecosistemas ribereños. 

• Diseño e implementación de planes de gestión ambiental y social y planes de acción para la 

biodiversidad conforme a estándares internacionales (ej. políticas del BID). 

• Evaluación de hábitats naturales y críticos. 

• Diseño de programas de monitoreo de biodiversidad. 

• Procesos de participación de partes interesadas, incluyendo consulta con pueblos indígenas. 

• Análisis espacial y manejo de bases de datos geográficas. 

El equipo de trabajo deberá ser multidisciplinario e incluir especialistas con experiencia relevante en 

biodiversidad del Espinal y Áreas Protegidas o de importancia para la conservación como KBAs/AICAs (ej. 

biólogos, ecólogos), así como especialistas sociales con experiencia en comunidades rurales y 

vulnerabilidad socioambiental en el área de influencia del proyecto. Se requiere sólida experiencia en 

gestión ambiental de obras viales e hídricas y se valorará la inclusión de especialistas locales de la 

provincia de Entre Ríos. 
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